GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 7	**SUPERVISION X**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	24/08/2021	Hasta:	23/09/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600011629	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		19/02/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				24/02/2021	
OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería –ANM.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		SERGIO SALDARRIAGA BERDUGO	
		NIT/CC		98.551.911	
VALOR [$]:		INICIAL:		$45.808.032 CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/L.SIN IVA	
		ADICIONES	**No.**	VALOR ADICIONADO	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		$45.808.032 CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/L.SIN IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				"N/A"	
PLAZO:		INICIAL		Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				24/02/2021	24/10/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500053263	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/02/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11761

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	87,5 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	87,5 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista durante el periodo de cobro ha dado cumplimiento al objeto contractual teniendo en cuenta su alcance: Incluye el acompañamiento en el proceso de titulación para el otorgamiento de concesiones mineras, autorizaciones temporales, regularización minera, modificaciones contractuales a títulos mineros mediante la evaluación y aprobación de información jurídica que soportan las solicitudes mineras, Proyectar los actos administrativos y minutas requeridos dentro de los tramites a cargo de la Dirección de titulación Minera, de acuerdo con el reparto mensual asignado a cada grupo de trabajo, Proyección de respuesta de derechos de petición y demás documentos que se requieran según el trámite, Asistencia a las reuniones y capacitaciones programadas por la Dirección de Titulación, que tengan relación con el alance del objeto contractual.

Las actividades desarrolladas por el contratista y plasmadas en informe adjunto fueron verificadas por la supervisión; son las que se asignaron por reparto mensual de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de Titulación y teniendo en cuenta las metas de la secretaria en el Plan de Desarrollo y las contenidas en el marco de la delegación de funciones otorgada por la Agencia Nacional de Minería -ANM. Según se detalla a continuación:

FECHA	ACTIVIDAD/TAREA/ ACTO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE	TRANSACCIÓN	OBSERVACIÓN
19/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	RGT-08003X	9358	Revisión 1
19/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	KK5-15263X	8406	Revisión 1
19/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SK8-08191	9815	Revisión 1
23/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	KHP-080913X	10093	Revisión 2
25/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SLL-08032X	5788	Revisión 0
25/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SKK-14521	7710	Revisión 0
23/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	UFC-08271	9053	Revisión 0

FECHA	ACTIVIDAD/TAREA/ ACTO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE	TRANSACCIÓN	OBSERVACIÓN
27/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	RHG-08421	9668	Revisión 0
31/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TJU-08291	6500	Revisión 1
31/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TAA-16002X	6085	Revisión 1
31/08/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SJK-16531	7456	Revisión 1
01/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TK8-08021	6105	Revisión 1
02/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TGH-08001	7905	Revisión 1
02/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	502084	29006	Revisión 0
02/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SJV-09031	7760	Revisión 1
03/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TA3-11038X	7842	Revisión 1
03/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TAU-16481	5400	Revisión 1
03/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TJO-08181	7022	Revisión 1
03/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TA3-11034X	7631	Revisión 1
06/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	SJH-09022X	7307	Revisión 1
06/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TA3-11032X	7607	Revisión 1
07/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TBR-13411	9773	Revisión 1
07/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	UBB-08411	8312	Revisión 1
08/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	QDG-08291	7330	Revisión 1
09/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TBR-14561	7669	Revisión 1
09/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TBR-08001	6290	Revisión 1
10/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	TJO-11431	5296	Revisión 1
14/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	502453	31746	Revisión 0
14/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	502431	31582	Revisión 0

FECHA	ACTIVIDAD/TAREA/ ACTO ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE	TRANSACCIÓN	OBSERVACIÓN
15/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	RCI-09121	5730	Revisión 0
15/09/21	EVALUACIÓN TÉCNICA	502448	31673	Revisión 0

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Cumplir con el reparto mensual de actividades asignado por Anna Minería y Mercurio en relación con el objeto del contrato: "Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería –ANM.	87,5 %	Las actividades se vienen desarrollando de acuerdo con lo pactado y han sido verificadas en los sistemas de información de la secretaria de Minas (Anna Minería, Mercurio, SIGMA)
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato;	N/A	
Exigir a **EL CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	N/A	
Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras	N/A	
Suministrar al contratista acceso y	N/A	

entrenamiento en las herramientas informáticas de uso de la entidad y la ANM para el adecuado desarrollo del objeto contractual y brindar acompañamiento en el desarrollo de las actividades programadas		

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
14/09/2021	REUNIÓN CIERRE DE AÑO 2021

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$45.808.032	N/A	N/A	$45.808.032
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$45.808.032	N/A	N/A	$45.808.032
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$34.356.024	$0	$0	$34.356.024
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$34.356.024	$0	$0	$34.356.024
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$40.082.028	$0	$0	$40.082.028
8. Recursos no ejecutados	$5.726.004	$0	$0	$5.726.004

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/02/2021	$45.808.032		$0		$45.808.032
Adiciones	N/A	N/A				N/A

Pago No.1 / Desembolso	23/03/2021		$5.726.004	$0	$0	$40.082.028
Pago No.2 / Desembolso	23/04/2021		$5.726.004	$0	$0	$34.356.024
Pago No.3 / Desembolso	23/05/2021		$5.726.004	$0	$0	$28.630.020
Pago No.4 / Desembolso	23/06/2021		$5.726.004	$0	$0	$22.904.016
Pago No.5 / Desembolso	23/07/2021		$5.726.004	$0	$0	$17.178.012
Pago No.6 / Desembolso	23/08/2021		$5.726.004	$0	$0	$11.452.008
Pago No.7 / Desembolso	23/09/2021		$5.726.004	$0	$5.726.004	$5.726.004
TOTALES		$45.808.032	$40.082.028	$0	$5.726.004	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula SEPTIMA, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **$5.726.004 (**CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATRO PESOS M/L**)** relacionada en el Pago No. 7 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Informe de actividades
- Cuenta de cobro
- Copia de la planilla vigente de pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato (salud, pensión, ARL y fondo de solidaridad si aplica).
- Declaración juramentada para efectos tributarios en el cálculo de la retención en la fuente de las personas naturales prestadoras de servicios

Para constancia, se firma la presente acta el 23 De septiembre de 2021

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
SUPERVISOR/INTERVENTOR