| ALCALDIA DE FUNZA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | GESTIÓN CONTRACTUAL | FUNZA ciudad líder | 11 – FR - 80 |
|---|---|---|---|
| | ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS | | Versión: 04<br>Fecha: 2021-08-09 |

| Responsable del Proyecto:<br>Jairo Andrés Altahona Acosta | Nombre del Proyecto[1] Funza Ciudad Líder en Gestión del Riesgo - Emergencias Médicas<br>BPIN 2020252860063 |
|---|---|
| Nombre el programa:<br><br>Línea estratégica bienestar y desarrollo Humano | Nombre del subprograma:<br><br>Prestación de Servicios - SEM |

| Número | Descripción de la (s) Meta (s) |
|---|---|
| 122 | Fortalecer el Sistema de Emergencias Médica |
| | |
| | |

| Objeto contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS-SEM | |
|---|---|
| No de contrato: **No. CO1.PCCNTR 2740553 DE 2021** | Vigencia de contrato: **CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** |
| Descripción de Anexos y número de folios: | |

| Obligación contratista | Fechas | Meta | % Alcanzado | Evidencias |
|---|---|---|---|---|
| 1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato. | | 100% | 100% | **Soporte:** Acta de inicio |
| 2. Cumplir con las normas, lineamientos, protocolos e implementación de elementos de protección personal durante la emergencia sanitaria, emitidos por las autoridades nacionales, departamentales y municipales para prevención, contención y | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** No se presenta evidencia física, sin embargo, se cumplió con los protocolos de |

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| mitigación de la pandemia Covid - 19. | | | | bioseguridad establecidos. |
| 3.Brindar acompañamiento, a la Secretaría de Salud, con la programación de los turnos mensuales para la operación del Sistema de Emergencias Médicas – SEM- | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_BITACORA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TURNO - MEDICOS JAAA |
| 4. Realizar la entrega y el recibo del turno correspondiente, registrando las novedades ocurridas en la consola pacientes pendientes, casos delicados, quejas y reclamos de los usuarios, entre otros, e informar a través de la plataforma dispuesta, para realizar las intervenciones del caso. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_BITACORA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TURNO - MEDICOS JAAA |
| 5. Apoyar en la recepción de solicitudes telefónicas que ingresen a la línea 123 del departamento, relacionadas con atenciones en salud en situación de urgencias y emergencias. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 6. Clasificar la prioridad de la solicitud de atención en salud en situación de urgencias y emergencias, acorde a los protocolos técnicos establecidos en el sistema de emergencias médicas. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS POR TURNO JAAA |
| 7. Notificar la situación de urgencia y/o emergencia al prestador del servicio de salud más cercano para coordinar el desplazamiento de la ambulancia al sitio de la ocurrencia del evento. Se asignará un | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_DISPONIBILIDAD DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| código de registro al prestador del servicio que realizó el traslado en el sistema. | | | | SERVICIOS POR TURNO JAAA |
| 8. Coordinar con la tripulación de la ambulancia el sitio de destino para la atención de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 9. Asesorar y/o brindar asistencia técnica mediante comunicación telefónica a la tripulación durante el traslado del paciente según su condición clínica. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 10. Verificar que el paciente sea entregado en el centro de urgencias de la institución receptora, siguiendo el protocolo establecido y realizando el registro en la minuta. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 11. Prestar teleorientación médica a la comunidad en el caso que no se requiera traslado en ambulancia. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 12. Apoyar el sistema de vigilancia epidemiológica en los eventos de Urgencias, Emergencias y Desastres en articulación con la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica; de acuerdo a los informes solicitados. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa correo remitiendo los eventos atendidos distribuidos por municipio de ocurrencia recepcionados durante el |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | periodo del informe. |
| 13. Llevar de manera oportuna el censo hospitalario, en el formato dispuesto en la consola, relacionando disponibilidad de camas, especialistas, componentes sanguíneos, sueros y ambulancias. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS POR TURNO JAAA |
| 14. Realizar el registro de la información correspondiente a la operación del Sistema de Emergencias Médicas -SEM- en la plataforma establecida, según los parámetros del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | 36% | **Soporte:** Se anexa documento: 2021SEPOCT_PROYECTO LINEA SEM FINAL JAAA |
| 15. Elaborar y enviar los reportes que solicite el Ministerio de Salud y Protección Social y demás entes de control; además de los reportes establecidos en el Convenio Interadministrativo SS-CDCVI No.580 de 2019. | 13 de Septiembre al 12 de Octubre | 100% | AD | Durante el mes de reporte, no se solicitaron reportes del Ministerio de Salud y Protección Social y demás entes de control. |

| | |
|---|---|
| Jairo A Altahona Acosta<br>cc 8736630<br>Firma Del Contratista | Supervisor Del Contrato |