ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 DE 2018, PLASTICOS MQ SAS

ACTA DE REVISIÓN Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE VISITAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS

En Bogotá D.C., el 01 día del mes de noviembre de 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.186.789, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS** identificado con la cedula de Ciudadanía No. 81.717.463, en su calidad de Representante Legal de **PLASTICOS MQ SAS** y en su condición de contratista para suscribir el acta de revisión y aprobación al cronograma de visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada uno de los bienes adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 de 2018.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
CC. Nº 81.717.463
Representante legal
PLASTICOS MQ SAS

FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SED - SUPERVISOR

Proyecto: Néstor Javier Pinilla Riveros – Apoyo a la Supervisión

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
1	AGUSTIN FERNANDEZ	USAQUEN	05/02/2019
2	CRISTOBAL COLON	USAQUEN	05/02/2019
3	DIVINO MAESTRO	USAQUEN	05/02/2019
4	SALUDCOOP NORTE	USAQUEN	05/02/2019
5	FREDERICH NAUMANN	USAQUEN	06/02/2019
6	TOBERIN	USAQUEN	06/02/2019
7	GONZALO ARANGO	SUBA	06/02/2019
8	NICOLAS BUENAVENTURA	SUBA	06/02/2019
9	VIRGINIA GUTIERREZ	SUBA	06/02/2019
10	GERARDO PAREDES	SUBA	06/02/2019
11	DELIA ZAPATA	SUBA	07/02/2019
12	GERARDO MOLINA	SUBA	07/02/2019
13	RAMON DE ZUBIRIA	SUBA	07/02/2019
14	REPUBLICA DOMINICANA	SUBA	07/02/2019
15	VEINTIUN ANGELES	SUBA	07/02/2019
16	MIRANDELA	SUBA	07/02/2019
17	CHARRY	ENGATIVA	08/02/2019
18	GENERAL SANTANDER	ENGATIVA	08/02/2019
19	LA PALESTINA SEDE A	ENGATIVA	08/02/2019
20	LA PALESTINA SEDE B	ENGATIVA	08/02/2019
21	TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	ENGATIVA	08/02/2019
22	NACIONES UNIDAS	ENGATIVA	08/02/2019
23	NUEVA CONSTITUCION IED	ENGATIVA	08/02/2019
24	RODOLFO LLINAS	ENGATIVA	11/02/2019
25	MAGDALENA ORTEGA	ENGATIVA	11/02/2019
26	REPUBLICA DE BOLIVIA	ENGATIVA	11/02/2019
27	JULIO FLOREZ	ENGATIVA	11/02/2019
28	TOMAS CARRASQUILLA	BARRIOS UNIDOS	11/02/2019
29	PALERMO	TEUSAQUILLO	11/02/2019
30	SIMON RODRIGUEZ	CHAPINERO	12/02/2019
31	AGUSTIN NIETO CABALLERO	LOS MARTIRES	12/02/2019
32	ANTONIA SANTOS	LOS MARTIRES	12/02/2019
33	AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	SANTA FE	12/02/2019
34	JORGE SOTO DEL CORRAL	SANTAFE	12/02/2019
35	ANTONIO JOSE URIBE	SANTA FE	13/02/2019
36	CULTURA POPULAR	PUENTE ARANDA	13/02/2019
37	SILVERIA ESPINOZA	PUENTE ARANDA	13/02/2019
38	BENJAMIN HERRERA	PUENTE ARANDA	14/02/2019
39	ATANASIO GIRARDOT	ANTONIO NARIÑO	14/02/2019
40	MARIA MONTESSORI	ANTONIO NARIÑO	14/02/2019
41	TOMAS RUEDA VARGAS	SAN CRISTOBAL	14/02/2019
42	LOS ALPES	SAN CRISTOBAL	14/02/2019
43	ALDEMAR ROJAS	SAN CRISTOBAL	15/02/2019
44	JUANA ESCOBAR	SAN CRISTOBAL	15/02/2019

PLASTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucia Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
45	NUEVA DELHI	SAN CRISTOBAL	15/02/2019
46	NUEVA ROMA	SAN CRISTOBAL	15/02/2019
47	SAN JOSE SURORIENTAL	SAN CRISTOBAL	15/02/2019
48	SAN VICENTE	SAN CRISTOBAL	18/02/2019
49	CLEMENCIA HOLGUIN	RAFAEL URIBE	18/02/2019
50	JOSE MARTI	RAFAEL URIBE	18/02/2019
51	SANTA LUCIA	RAFAEL URIBE	18/02/2019
52	MANUEL DEL SOCORRO	RAFAEL URIBE	19/02/2019
53	REPUBLICA DE EEUU	RAFAEL URIBE	19/02/2019
54	BERNARDO JARAMILLO	TUNJUELITO	20/02/2019
55	INEM SANTIAGO PEREZ	TUNJUELITO	20/02/2019
56	VENECIA	TUNJUELITO	20/02/2019
57	GABRIEL BETANCOURT MEJIA	KENNEDY	20/02/2019
58	JHON F KENNEDY	KENNEDY	20/02/2019
59	BELLAVISTA IED	KENNEDY	20/02/2019
60	FRANCISCO MIRANDA	KENNEDY	21/02/2019
61	GUSTAVO ROJAS PINILLA	KENNEDY	21/02/2019
62	NICOLAS ESGUERRA	KENNEDY	21/02/2019
63	RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	21/02/2019
64	SALUDCOOP SUR	KENNEDY	21/02/2019
65	PAULO VI IED	KENNEDY	21/02/2019
66	EDUARDO UMAÑA LUNA	KENNEDY	22/02/2019
67	SAN RAFAEL	KENNEDY	22/02/2019
68	JAQUELINE	KENNEDY	22/02/2019
69	OEA	KENNEDY	25/02/2019
70	KENNEDY	KENNEDY	25/02/2019
71	LUIS LOPEZ DE MEZA	BOSA	25/02/2019
72	ORLANDO HIGUITA	BOSA	25/02/2019
73	LEONARDO POSADA	BOSA	25/02/2019
74	CARLOS PIZARRO	BOSA	25/02/2019
75	PORFIRIO BARBAJACOB	BOSA	26/02/2019
76	FRANCISCO SOCARRAS	BOSA	26/02/2019
77	KIMI PERNIA	BOSA	26/02/2019
78	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	BOSA	26/02/2019
79	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	BOSA	26/02/2019
80	PORVENIR	BOSA	27/02/2019
81	LOS NARANJOS	BOSA	27/02/2019
82	GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	27/02/2019
83	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	27/02/2019
84	GRAN COLOMBIANO	BOSA	28/02/2019
85	LA ESPERANZA IED	BOSA	28/02/2019
86	ALFONSO REYES ECHANDIA	BOSA	28/02/2019
87	FANNY MICKEY	CIUDAD BOLIVAR	28/02/2019
88	JOSE JAIME ROJAS	CIUDAD BOLIVAR	01/03/2019

PLASTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267010
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
89	ANTONIO GARCIA	CIUDAD BOLIVAR	01/03/2019
90	MINUTO DE BUENOS AIRES	CIUDAD BOLIVAR	01/03/2019
91	SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	01/03/2019
92	SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO	CIUDAD BOLIVAR	01/03/2019
93	CEDID CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2019
94	CUNDINAMARCA	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2019
95	MARIA MERCEDES CARRANZA	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2019
96	RODRIGO LARA	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2019
97	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	CIUDAD BOLIVAR	04/03/2019
98	BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE	CIUDAD BOLIVAR	05/03/2019
99	GIMNASIO SABIO CALDAS	CIUDAD BOLIVAR	05/03/2019
100	JOSE CELESTINO MUTIS	CIUDAD BOLIVAR	05/03/2019
101	JOSE MARIA VARGAS VILA	CIUDAD BOLIVAR	05/03/2019
102	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	USME	05/03/2019
103	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	USME	06/03/2019
104	GRAN YOMASA	USME	06/03/2019
105	OFELIA URIBE	USME	06/03/2019
106	ORLANDO FALS BORDA	USME	06/03/2019
107	VALLES DE CAFAM - ATHABANZA	USME	06/03/2019
108	EDUARDO UMAÑA MENDOZA	USME	06/03/2019
109	FERNANDO GONZALEZ OCHOA	USME	06/03/2019
110	MIGUEL DE CERVANTES	USME	06/03/2019
111	EL DESTINO	USME	07/03/2019
112	FRANCISCO ANTONIO ZEA	USME	07/03/2019
113	SANTA LIBRADA	USME	07/03/2019
114	PAULO FREIRE	USME	07/03/2019
115	SAN CAYETANO	USME	07/03/2019
116	CARLO FEDERICCI	FONTIBON	07/03/2019
117	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBON	07/03/2019
118	NAZARETH - JAIME GARZON	SUMAPAZ	08/03/2019
119	ADELINA GUTIERREZ - JAIME GARZON	SUMAPAZ	08/03/2019
120	ANIMAS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	08/03/2019
121	LAS AURAS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	08/03/2019
122	LOS RIOS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	11/03/2019
123	SANTA ROSA DE NAZARETH - JAIME GARZON	SUMAPAZ	11/03/2019
124	RAIZAL - JAIME GARZON	SUMAPAZ	11/03/2019
125	TABACO - JAIME GARZON	SUMAPAZ	11/03/2019
126	PEÑALIZA - JAIME GARZON	SUMAPAZ	11/03/2019
127	CAPITOLIO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	12/03/2019
128	CHORRERAS - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	12/03/2019
129	CONCEPCION - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	12/03/2019

PLASTICOS MQ SAS
TEL: 57-1 8267610
Kilómetro 3.3 via Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucia Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	**COLEGIO**	**LOCALIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**
130	ERASMO VALENCIA - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	12/03/2019
131	LAGUNITAS - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	13/03/2019
132	LA UNION - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	13/03/2019
133	SALITRE - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	13/03/2019
134	SAN JOSE - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	13/03/2019
135	SAN JUAN - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	14/03/2019
136	SANTO DOMINGO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	14/03/2019
137	TOLDO- GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	14/03/2019
138	TUNAL ALTO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	14/03/2019
139	TUNAL BAJO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	14/03/2019

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
1	AGUSTIN FERNANDEZ	USAQUEN	20/08/2019
2	CRISTOBAL COLON	USAQUEN	20/08/2019
3	DIVINO MAESTRO	USAQUEN	20/08/2019
4	SALUDCOOP NORTE	USAQUEN	20/08/2019
5	FREDERICH NAUMANN	USAQUEN	21/08/2019
6	TOBERIN	USAQUEN	21/08/2019
7	GONZALO ARANGO	SUBA	21/08/2019
8	NICOLAS BUENAVENTURA	SUBA	21/08/2019
9	VIRGINIA GUTIERREZ	SUBA	22/08/2019
10	GERARDO PAREDES	SUBA	22/08/2019
11	DELIA ZAPATA	SUBA	22/08/2019
12	GERARDO MOLINA	SUBA	22/08/2019
13	RAMON DE ZUBIRIA	SUBA	23/08/2019
14	REPUBLICA DOMINICANA	SUBA	23/08/2019
15	VEINTIUN ANGELES	SUBA	23/08/2019
16	MIRANDELA	SUBA	23/08/2019
17	SIMON RODRIGUEZ	CHAPINERO	26/08/2019
18	TOMAS CARRASQUILLA	BARRIOS UNIDOS	26/08/2019
19	CHARRY	ENGATIVA	26/08/2019
20	GENERAL SANTANDER	ENGATIVA	26/08/2019
21	LA PALESTINA SEDE A	ENGATIVA	27/08/2019
22	LA PALESTINA SEDE B	ENGATIVA	27/08/2019
23	TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	ENGATIVA	27/08/2019
24	NACIONES UNIDAS	ENGATIVA	27/08/2019
25	NUEVA CONSTITUCION IED	ENGATIVA	28/08/2019
27	MAGDALENA ORTEGA	ENGATIVA	28/08/2019
28	REPUBLICA DE BOLIVIA	ENGATIVA	28/08/2019
29	JULIO FLOREZ	ENGATIVA	28/08/2019
30	PALERMO	TEUSAQUILLO	29/08/2019
31	AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	SANTA FE	29/08/2019
32	JORGE SOTO DEL CORRAL	SANTAFE	29/08/2019
33	ANTONIO JOSE URIBE	SANTA FE	30/08/2019
34	AGUSTIN NIETO CABALLERO	LOS MARTIRES	30/08/2019
35	ANTONIA SANTOS	LOS MARTIRES	30/08/2019
36	CARLO FEDERICCI	FONTIBON	02/09/2019
37	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBON	02/09/2019
38	CULTURA POPULAR	PUENTE ARANDA	02/09/2019
39	SILVERIA ESPINOZA	PUENTE ARANDA	03/09/2019
40	BENJAMIN HERRERA	PUENTE ARANDA	03/09/2019
41	GABRIEL BETANCOURT MEJIA	KENNEDY	03/09/2019
42	JHON F KENNEDY	KENNEDY	03/09/2019
43	BELLAVISTA IED	KENNEDY	04/09/2019
44	FRANCISCO MIRANDA	KENNEDY	04/09/2019
45	GUSTAVO ROJAS PINILLA	KENNEDY	04/09/2019

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B5
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
46	NICOLAS ESGUERRA	KENNEDY	04/09/2019
47	RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	05/09/2019
48	SALUDCOOP SUR	KENNEDY	05/09/2019
49	PAULO VI IED	KENNEDY	05/09/2019
50	EDUARDO UMAÑA LUNA	KENNEDY	05/09/2019
51	SAN RAFAEL	KENNEDY	06/09/2019
52	JAQUELINE	KENNEDY	06/09/2019
53	OEA	KENNEDY	06/09/2019
54	KENNEDY	KENNEDY	06/09/2019
55	ATANASIO GIRARDOT	ANTONIO NARIÑO	09/09/2019
56	MARIA MONTESSORI	ANTONIO NARIÑO	09/09/2019
57	TOMAS RUEDA VARGAS	SAN CRISTOBAL	09/09/2019
58	LOS ALPES	SAN CRISTOBAL	09/09/2019
59	ALDEMAR ROJAS	SAN CRISTOBAL	10/09/2019
60	JUANA ESCOBAR	SAN CRISTOBAL	10/09/2019
61	NUEVA DELHI	SAN CRISTOBAL	10/09/2019
62	NUEVA ROMA	SAN CRISTOBAL	10/09/2019
63	SAN JOSE SURORIENTAL	SAN CRISTOBAL	11/09/2019
64	SAN VICENTE	SAN CRISTOBAL	11/09/2019
65	LUIS LOPEZ DE MEZA	BOSA	11/09/2019
66	ORLANDO HIGUITA	BOSA	11/09/2019
67	LEONARDO POSADA	BOSA	12/09/2019
68	CARLOS PIZARRO	BOSA	12/09/2019
69	PORFIRIO BARBAJACOB	BOSA	12/09/2019
70	FRANCISCO SOCARRAS	BOSA	12/09/2019
71	KIMI PERNIA	BOSA	13/09/2019
72	ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	BOSA	13/09/2019
73	CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	BOSA	13/09/2019
74	PORVENIR	BOSA	13/09/2019
75	LOS NARANJOS	BOSA	16/09/2019
76	GERMAN ARCINIEGAS	BOSA	16/09/2019
77	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	BOSA	16/09/2019
78	GRAN COLOMBIANO	BOSA	16/09/2019
79	LA ESPERANZA IED	BOSA	17/09/2019
80	ALFONSO REYES ECHANDIA	BOSA	17/09/2019
81	BERNARDO JARAMILLO	TUNJUELITO	17/09/2019
82	INEM SANTIAGO PEREZ	TUNJUELITO	17/09/2019
83	VENECIA	TUNJUELITO	18/09/2019
84	CLEMENCIA HOLGUIN	RAFAEL URIBE	18/09/2019
85	JOSE MARTI	RAFAEL URIBE	18/09/2019
86	SANTA LUCIA	RAFAEL URIBE	18/09/2019
87	MANUEL DEL SOCORRO	RAFAEL URIBE	19/09/2019
88	REPUBLICA DE EEUU	RAFAEL URIBE	19/09/2019
89	FANNY MICKEY	CIUDAD BOLIVAR	19/09/2019

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: 57-1-8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B6
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	COLEGIO	LOCALIDAD	FECHA DE ENTREGA
90	JOSE JAIME ROJAS	CIUDAD BOLIVAR	19/09/2019
91	ANTONIO GARCIA	CIUDAD BOLIVAR	20/09/2019
92	MINUTO DE BUENOS AIRES	CIUDAD BOLIVAR	20/09/2019
93	SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	20/09/2019
94	SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO	CIUDAD BOLIVAR	20/09/2019
95	CEDID CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	23/09/2019
96	CUNDINAMARCA	CIUDAD BOLIVAR	23/09/2019
97	MARIA MERCEDES CARRANZA	CIUDAD BOLIVAR	23/09/2019
98	RODRIGO LARA	CIUDAD BOLIVAR	23/09/2019
99	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	CIUDAD BOLIVAR	24/09/2019
100	BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE	CIUDAD BOLIVAR	24/09/2019
101	GIMNASIO SABIO CALDAS	CIUDAD BOLIVAR	24/09/2019
102	JOSE CELESTINO MUTIS	CIUDAD BOLIVAR	24/09/2019
103	JOSE MARIA VARGAS VILA	CIUDAD BOLIVAR	24/09/2019
104	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	USME	25/09/2019
105	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	USME	25/09/2019
106	GRAN YOMASA	USME	25/09/2019
107	OFELIA URIBE	USME	25/09/2019
108	ORLANDO FALS BORDA	USME	26/09/2019
109	VALLES DE CAFAM - ATHABANZA	USME	26/09/2019
110	EDUARDO UMAÑA MENDOZA	USME	26/09/2019
111	FERNANDO GONZALEZ OCHOA	USME	26/09/2019
112	MIGUEL DE CERVANTES	USME	26/09/2019
113	EL DESTINO	USME	27/09/2019
114	FRANCISCO ANTONIO ZEA	USME	27/09/2019
115	SANTA LIBRADA	USME	27/09/2019
116	PAULO FREIRE	USME	27/09/2019
117	SAN CAYETANO	USME	27/09/2019
118	NAZARETH - JAIME GARZON	SUMAPAZ	30/09/2019
119	ADELINA GUTIERREZ - JAIME GARZON	SUMAPAZ	30/09/2019
120	ANIMAS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	30/09/2019
121	LAS AURAS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	30/09/2019
122	LOS RIOS - JAIME GARZON	SUMAPAZ	01/10/2019
123	SANTA ROSA DE NAZARETH - JAIME GARZON	SUMAPAZ	01/10/2019
124	RAIZAL - JAIME GARZON	SUMAPAZ	01/10/2019
125	TABACO - JAIME GARZON	SUMAPAZ	01/10/2019
126	PEÑALIZA - JAIME GARZON	SUMAPAZ	01/10/2019
127	CAPITOLIO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	02/10/2019
128	CHORRERAS - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	02/10/2019
129	CONCEPCION - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	02/10/2019
130	ERASMO VALENCIA - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	02/10/2019

PLÁSTICOS MQ SAS
TEL: 57-1 8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B5
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO - GRUPO 2			
ITEM	**COLEGIO**	**LOCALIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**
131	LAGUNITAS - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	03/10/2019
132	LA UNION - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	03/10/2019
133	SALITRE - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	03/10/2019
134	SAN JOSE - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	03/10/2019
135	SAN JUAN - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	04/10/2019
136	SANTO DOMINGO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	04/10/2019
137	TOLDO- GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	04/10/2019
138	TUNAL ALTO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	04/10/2019
139	TUNAL BAJO - GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA	SUMAPAZ	04/10/2019

PLASTICOS MQ SAS
TEL: 57-1 8267610
Kilómetro 3.3 vía Funza Siberia
Parque Industrial Santa Lucía Bodega B5
FUNZA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
WWW.PLASTICOSMQ.COM.CO