GERARDO ENRIQUE ARIAS BRACHO
Ingeniero civil – M.P. No. 08202336480 ATL.

Barranquilla, octubre 05 de 2021

Doctor
JOSÉ LUIS GARCÍA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción
Supervisor del Contrato

Asunto: Informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 06 de septiembre y el 05 de octubre de 2021.

Respetado Doctor:

Durante el periodo relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 202102962. Estas son:

- Participación en reuniones de seguimiento de los contratos de obra e interventoría Anillo Vial Mokaná.
- Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoria No. 0108*2018*000072 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO DEL CONECTOR VIAL DE LA CIRCUNVALAR – AUTOPISTA AREOPUERTO (CORREDOR AMBIENTAL SALAO – PLATANAL), MUNICIPIO DE SOLEDAD Y AL MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DE LA VIRGENCITA, AUTOPISTA EL AEROPUERTO MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO.

- Apoyo técnico para la gestión predial del proyecto Salao-Platanal.

- Apoyo en la respuesta a los DP allegados a la Secretaría de Infraestructura en lo que respecta a los proyectos supervisados por el Subsecretario de Vías y Construcción.

- Apoyo para el reporte de información para la matriz de control.

- Apoyo en la revisión de los informes entregados mensualmente por los contratistas de apoyo a la supervisión.

- Revisión y apoyo para la gestión administrativa de los contratos supervisados por el Subsecretario de Vías y Construcción.

- Apoyo en la proyección de los informes de viabilidad para las obras de emergencia por la ola invernal.

- Apoyo y seguimiento al desarrollo de los contratos en la plataforma de Secop 2.

- Apoyo en la supervisión del contrato de consultoría No. 202003353 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.
  Participación de comités semanales donde el contratista presenta avances del proyecto.
  Elaboración de las actas de comité.
  Revisión de documentos para la presentación de cuentas.

Atentamente,

GERARDO ENRIQUE ARIAS BRACHO
C.C. No. 1.121.333.580