Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., octubre de 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	5446-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CEDULA	900448208-3
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR ADICIONAR	$ 27.000.000 Veintisiete millones de pesos
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) mes contados a partir del 1 de noviembre de 2021
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E es necesario prorrogar el contrato.

Cordialmente,

MARTÍN ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Profesional Especializado

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
Directora Financiera

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Vo.Bo Directora Administrativa

ADAN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

10. Anexó: Informe parcial de supervisión (1) folios.

LEYDY R
27-10-2021

Secretaría de Salud / Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5446-2021	FECHA DEL INFORME :	25/10/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900448208-3	Valor Inicial:	$123.006.468		16/07/2021	15/07/2021
Representante Legal:	ADRIANA MARÍA NÚÑEZ CASTRO	Cedula Representante	7.151.04	Adición 1:	$35.000.000	Prórroga 1:	16/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$4.000.000	Prórroga 2:	1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$14.913.391	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$47.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22200 DEL 6/04/2021	Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
			421501040101	Valor Total:	$224.619.859	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVE-8477	20/04/2021	ABRIL	AK000000008673	$ 11.932.725,00	$ 11.932.725	$ 212.687.134	5%	
2	FVE-8481	20/04/2021	ABRIL	AK000000008672	$ 857.157,00	$ 12.789.882	$ 211.829.977	6%	
3	FVE-8511	21/04/2021	ABRIL	AK000000008726	$ 30.600.175,00	$ 43.390.057	$ 181.229.802	19%	
4	FVE-8512	21/04/2021	ABRIL	AK000000008724	$ 249.900,00	$ 43.639.957	$ 180.979.902	19%	
5	FVE-8632	26/04/2021	ABRIL	AK000000008843	$ 2.230.000,00	$ 45.869.957	$ 178.749.902	20%	
6	FVE-8941	12/05/2021	MAYO	AK000000009009	$ 13.598.800,00	$ 59.468.757	$ 165.151.102	26%	
7	FVE-8943	12/05/2021	MAYO	AK000000009037	$ 1.680.000,00	$ 61.148.757	$ 163.471.102	27%	
8	FVE-8953	12/05/2021	MAYO	AK000000009010	$ 128.000,00	$ 61.276.757	$ 163.343.102	27%	
9	FVE-9026	18/05/2021	MAYO	AK000000009087	$ 4.803.700,00	$ 66.080.457	$ 158.539.402	29%	
10	FVE-9393	4/06/2021	JUNIO	AK000000009427	$ 11.450.625,00	$ 77.531.082	$ 147.088.777	35%	SE APLICA NOTA CREDITO POR $1.951.600 / VALOR DE LA FACTURA $13.402.225
11	FVE-9394	4/06/2021	JUNIO	FA000000001968	$ 249.900,00	$ 77.780.982	$ 146.838.877	35%	
12	FVE-9557	16/06/2021	JUNIO	AK000000009802	$ 457.150,40	$ 78.238.132	$ 146.381.727	35%	
13	FVE-9558	16/06/2021	JUNIO	AK000000009806	$ 1.390.000,00	$ 79.628.132	$ 144.991.727	35%	
14	FVE-9587	16/06/2021	JUNIO	AK000000009726	$ 275.000,00	$ 79.903.132	$ 144.716.727	36%	
15	FVE-9754	23/06/2021	JUNIO	AK000000009625	$ 768.000,00	$ 80.671.132	$ 143.948.727	36%	
16	FVE-9832	28/06/2021	JUNIO	AK000000009725	$ 275.000,00	$ 80.946.132	$ 143.673.727	36%	
17	FVE-9948	2/07/2021	JULIO	AK000000009874	$ 16.046.900,00	$ 96.993.032	$ 127.626.827	43%	
18	FVE-9950	2/07/2021	JULIO	AK000000009875	$ 784.006,60	$ 97.777.039	$ 126.842.820	44%	
19	FVE-10330	21/07/2021	JULIO	AK000000010161	$ 550.000,00	$ 98.327.039	$ 126.292.820	44%	
20	FVE-10410	23/07/2021	JULIO	AK000000010195	$ 6.397.300,00	$ 104.724.339	$ 119.895.520	47%	
21	FVE-10414	23/07/2021	JULIO	AK000000010196	$ 1.080.000,00	$ 105.804.339	$ 118.815.520	47%	
22	FVE-10624	4/08/2021	AGOSTO	AK000000010493	$ 228.575,20	$ 106.032.914	$ 118.586.945	47%	
23	FVE-10631	4/08/2021	AGOSTO	AK000000010326	$ 10.085.175,00	$ 116.118.089	$ 108.501.770	52%	
24	FVE-10728	9/08/2021	AGOSTO	AK000000010391	$ 3.668.175,00	$ 119.786.264	$ 104.833.595	53%	
25	FVE-10740	9/08/2021	AGOSTO	AK000000010502	$ 550.000,00	$ 120.336.264	$ 104.283.595	54%	
26	FVE-10742	9/08/2021	AGOSTO	AK000000010389	$ 550.000,00	$ 120.886.264	$ 103.733.595	54%	
27	FVE-11003	20/08/2021	AGOSTO	AK000000010607	$ 498.287,60	$ 121.384.552	$ 103.235.307	54%	
28	FVE-11107	24/08/2021	AGOSTO	AK000000010705	$ 13.135.900,00	$ 134.520.452	$ 90.099.407	60%	
29	FVE-11334	2/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010810	$ 571.438,00	$ 135.091.890	$ 89.527.969	60%	
30	FVE-11448	6/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010823	$ 21.752.600,00	$ 156.844.490	$ 67.775.369	70%	
31	FVE-11477	7/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010849	$ 512.000,00	$ 157.356.490	$ 67.263.369	70%	
32	FVE-11493	7/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010848	$ 550.000,00	$ 157.906.490	$ 66.713.369	70%	
33	FVE-11725	16/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011033	$ -	$ 157.906.490	$ 66.713.369	70%	SE APLICA NOTA CREDITO NC844 POR $571.438 / VALOR DE LA FACTURA $571.438
34	FVE-11927	23/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011150	$ 3.792.750,00	$ 161.699.240	$ 62.920.619	72%	
35	FVE-11932	23/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011127	$ 275.000,00	$ 161.974.240	$ 62.645.619	72%	
36	FVE-12112	1/10/2021	OCTUBRE	AK000000011220	$ 12.287.000,00	$ 174.261.240	$ 50.358.619	78%	

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
37	FVE-12170	5/10/2021	OCTUBRE	AK000000011249	$ 550.000,00	$ 174.811.240	$ 49.808.619	78%	
38	FVE-12311	8/10/2021	OCTUBRE	AK000000011284	$ 640.000,00	$ 175.451.240	$ 49.168.619	78%	
39	FVE-12418	12/10/2021	OCTUBRE	AK000000011339	$ 37.206.050,00	$ 212.657.290	$ 11.962.569	95%	
40	FVE-12423	13/10/2021	OCTUBRE	AK000000011348	$ 1.280.000,00	$ 213.937.290	$ 10.682.569	95%	
41	FVE-12454	14/10/2021	OCTUBRE	AK000000011379	$ 457.150,40	$ 214.394.440	$ 10.225.419	95%	
42	FVE-12456	14/10/2021	OCTUBRE	AK000000011380	$ 1.375.000,00	$ 215.769.440	$ 8.850.419	96%	
43	FVE-12539	20/10/2021	OCTUBRE	AK000000011480	$ 457.150,40	$ 216.226.591	$ 8.393.268	96%	
		TOTAL			216.226.591				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	$ 216.226.590
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 8.393.269

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 36 AL 43 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE
VALOR A PAGAR	$ 54.252.350 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Martin R.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No.	79386502
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Versión:	2
Fecha de aprobación:	31/03/2017
Código:	0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Octubre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 5 Y Prórroga No. 4 , para el contrato **5446-2021**, suscrito con **TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS**," Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, en cada una de las unidades de prestación de servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
5. VALOR SOLICITADO	$ 27.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

ADÁN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1784

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 27.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 27.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5446 - 2021 ADC 5 PRR 4 CON TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS - SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/10/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032