De: Oscar Armando Echeverri de la Roche
A: Natalia Restrepo Velasquez
Asunto: RE: solicitud de prórroga contrato reactivos
Fecha: martes, 19 de octubre de 2021 8:46:55
Archivos adjuntos: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png
image008.png

Cordial saludo Natalia,

Por favor proceder.

Feliz día,

Logo SENA

OSCAR ARMANDO ECHEVERRI DE LA ROCHE
Subdirector (e)
Centro de Automatización Industrial
oecheverri@sena.edu.co
IP.62008
Km. 10 Vía al Magdalena
Manizales

De: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 17:13
Para: Oscar Armando Echeverri de la Roche <oecheverri@sena.edu.co>
Asunto: Re: solicitud de prórroga contrato reactivos

Buenas tardes jefe,

En concordancia a la solicitud presentada, me permito manifestar que es posible realizar la prórroga toda vez que el contratista presenta la solicitud con la justificación necesaria y el supervisor da el aval a dicha prorroga, es importante mencionar que no se ha vencido el plazo de cumplimiento estipulado para el contrato y las razones expuestas son válidas para el centro de formación, no obstante aclararo que se deberán hacer los ajustes de las pólizas con de fin de que se amplié el plazo de cobertura del contrato inicial.

Cordialmente,

Natalia Restrepo Velásquez
Abogada Contratación
Centro de Automatización Industrial
nrestrepo@sena.edu.co
Tel: +57(6) 8931720 ext:62151
Kilómetro 10 Vía al Magdalena – Manizales

Regional Caldas

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Oscar Armando Echeverri de la Roche <oecheverri@sena.edu.co>
Fecha: jueves, 14 de octubre de 2021 a las 9:05 a. m.
Para: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de prórroga contrato reactivos

Cordial saludo Natalia,

Por favor revisar la viabilidad de la solicitud anexa, en caso de que sea viable proceder con lo que corresponda.

Mil gracias,

Logo SENA

OSCAR ARMANDO ECHEVERRI DE LA ROCHE
Subdirector (e)
Centro de Automatización Industrial
oecheverri@sena.edu.co
IP.62008
Km. 10 Vía al Magdalena
Manizales

De: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:15
Para: Oscar Armando Echeverri de la Roche <oecheverri@sena.edu.co>; Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>
Cc: Ximena Sepúlveda García <xsepulveda@sena.edu.co>
Asunto: RV: solicitud de prórroga contrato reactivos

Cordial saludo Subdirector,

De acuerdo con solicitud del proveedor y con base en los documentos aportados por parte del fabricante, donde se observa que debido a la pandemia, se afectaron los tiempos de producción y entrega de insumos, por lo cual se recomienda aceptar dicha solicitud.

Dayro Alexis Giraldo Bustamante
Dinamizador TecnoAcademia de Manizales

dagiraldob@sena.edu.co
Tel.: +57 (6) 8931720 - Ext.63758
Carrera 25 Nro. 55B-150 Bloque C - Manizales Colombia

De: Ximena Sepúlveda García <xsepulveda@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de octubre de 2021 12:08 p. m.
Para: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>
Asunto: RE: solicitud de prórroga contrato reactivos

Buenos días Dayro, ya revisé la documentación compartida y sí me parece procedente brindar la prórroga solicitada. El proveedor indica que sería hasta el 09 de diciembre del presente año. Quedo atenta

Ximena Sepúlveda García
Facilitadora Tecnoacademia Manizales
xsepulveda@sena.edu.co
3002776943
Manizales, Caldas

De: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de octubre de 2021 11:51 a. m.
Para: Ximena Sepúlveda García <xsepulveda@sena.edu.co>
Asunto: RV: solicitud de prórroga contrato reactivos


Hola Ximena, por favor revisas y me informas qué opinas... tu eres el apoyo a la supervisión de este contrato?

Dayro Alexis Giraldo Bustamante
Dinamizador TecnoAcademia de Manizales
dagiraldob@sena.edu.co
Tel.: +57 (6) 8931720 - Ext.63758
Carrera 25 Nro. 55B-150 Bloque C - Manizales Colombia

De: Outsourcing Comercial <ventas@o-comercial.com>
Enviado: martes, 12 de octubre de 2021 2:11 p. m.
Para: Dayro Alexis Giraldo Bustamante <dagiraldob@sena.edu.co>; Natalia Restrepo Velasquez

<nrestrepo@sena.edu.co>; Ximena Sepúlveda García <xsepulveda@sena.edu.co>
Asunto: solicitud de prórroga contrato reactivos

Reciban un cordial saludo. Agradezco su atención a la solicitud adjunta. Remito carta de solicitud de prórroga y carta del importador explicando los retrasos en la llegada de uno de los reactivos del proceso CAI 17-2021. Quedo atenta a su respuesta.



26 de julio de 2021

Buen día estimado cliente,

Nos permitimos comunicar a ustedes que, actualmente el mercado y la situación marítima en Europa, especialmente en Alemania, se está viendo afectada debido a una alta demanda en el envió de mercancías, generando demoras en las operaciones de salida y llegada de las motonaves, constantes retrasos en las salidas de los barcos, problemas y demoras de la flota de los transportistas, lo que ha causado cambio de rutas y omisión de algunos puertos; esto genera demoras en bookings que afectan nuestros tiempos de tránsito.

Nos indican igualmente nuestros compañeros en Alemania que, los buques que vienen hacia LATAM están completamente llenos sin los espacios suficientes para los contenedores requeridos.

A la fecha y debido a esta situación tenemos 4 contenedores que presentan cambios de 2 a 4 semanas en sus salidas iniciales.

Estimamos que podríamos tener en los próximos días más retrasos con futuros contenedores debido a esta situación.

Estaremos monitoreando los procesos, les estaremos informando los avances y cualquier novedad adicional que se presente.


Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar en usted y agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

CUSTOMER EXCELLENCE
MERCK | LIFE SCIENCE
R&A | COLOMBIA

MERCK

Cordialmente,



OUTSOURCING
COMERCIAL S.A.S.
NIT: 810.004.774-9

EL SOPORTE DE SU EMPRESA PARA
UN MUNDO DE NEGOCIOS

Manizales, octubre 12 de 2021

Señores

SENA REGIONAL REGIONAL CALDAS

PROCESO MC-CLD-CAI-017-2021

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

DR. DYRO ALEXIS GIRALDO.

SUPERVISOR.

SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.1784336


Cordial saludo,
Solicito respetuosamente a su despacho analizar la posibilidad de que nos sea otorgada una prórroga de 45 días a partir de noviembre 2, para la entrega del contrato del asunto.

La razón de la solicitud es que el producto DPPH ítem 18 del lote tres, tiene una fecha aproximada a Colombia de diciembre 9 de 2021, según carta adjunta del importador. Debido a la situación de pandemia, Merck ha tenido serios retrasos en producción y despacho, por congestión en puertos, desabastecimientos de materias primas, entre otros que hacen retrasar los procesos.

Agradezco su atención y respuesta a esta solicitud.

Estoy atento a cualquier información adicional.

Atentamente,



JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Equipos y Suministros para Laboratorios

Filtración y Análisis

Mellin,11 de octubre de 2021.

Señores

OUTSOURCING COMERCIAL SAS

Atn: Maria Cristina Ocampo

Asunto: Fecha de entrega del producto 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

Estimado cliente:

De acuerdo con su solicitud, atentamente me permito informar que el producto 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl referencia D9132-1G solicitado por ustedes en su orden de compra 525 del día 15/09/2021 tiene como fecha de entrega estimada para el 09 de diciembre.

Lamentamos los inconvenientes que esta novedad pueda causarles, estamos trabajando para solucionarla. Agradecemos la atención y colaboración.

Saludos

Diego Alejandro Zapata

Asesor Comercial