PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5627 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y NIPRO MEDICAL CORPORATION.

Entre los suscritos **MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT N°900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **EMMA VALERIA MELUL DRAY**, también mayor de edad, identificado con la cédula de extranjería **N°754.214,** en calidad de apoderada, según poder especial conferido por el señor **NICOLAS RICO ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía **N°1.020.717.617,** expedida en **BOGOTÁ D.C.,** en su calidad de Representante Legal de la firma **NIPRO MEDICAL CORPORATION,** identificada con **NIT N°830.117.139-1,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al **c**ontrato **N°5627 de 2021**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 20 de abril de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°5627 de 2021. 2)** Que el objeto contractual consiste en la **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." 3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN DE PESOS ($238.894.191) M/CTE. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **29 de abril de 2021** hasta el **28 de junio de 2021,** conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el 18 de junio de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°1**, por el término **de UN (1) MES** y **ADICIÓN N°1**, por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE. 6)** Que el 12 de julio de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°2,** por el término de **UN (1) MES** y **ADICIÓN N°2,** por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000) M/CTE. 7)** Que el 17 de agosto de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°3,** por el término de **TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO. 8)** Que el 30 de septiembre de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°4**, por el término de **UN (1) MES**. **9)** Que el 11 de octubre de 2021, se suscribió **ADICIÓN N°3** por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. 10)** Que mediante comunicación recibida el 27 de octubre de 2021, la Profesional Universitaria en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno del Subgerente Corporativo, la Directora Administrativa y la Directora Financiera, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** y **ADICIONAR** al valor del contrato la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($36.682.573) M/CTE,** con base en la siguiente justificación: *"Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, es necesario adicionar y prorrogar el contrato."* **11)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **1 de noviembre de 2021** hasta el **15 de noviembre de 2021**. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** al valor del contrato la suma **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($36.682.573) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de **NOVECIENTOS**

PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5627 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y NIPRO MEDICAL CORPORATION.

CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($955.576.764) M/CTE. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prórroga y adición al contrato **N°5627 de 2020**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al *Certificado de Disponibilidad Presupuestal* **N°1785 del 27 de octubre de 2021**, *Nombre del Rubro*: **MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,** *Código Presupuestal:* **421501040101**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al plazo prorrogado y el valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica por las partes. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato **N°5627 de 2021**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., **a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.

	Nombre	Cargo	Fecha (D-M-A)
Aprobado por:	Mónica E. González Montes	Directora de Contratación	29-10-2021
Revisado por:	Yeny Andrea Alarcón Bonilla	Técnico II	29-10-2021
Elaborado por:	Emilsen Rendon Peña	Profesional Especializada III	29-10-2021