ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Fecha de Solicitud: 21 de 10 de 2021	**Área de Origen:** PLANEACION

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 063 -2021	**Fecha de Suscripción**: 8/02/2021	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Plazo Inicial: 322Días	**Fecha de Inicio:** 10/02/2021	**Fecha de. Terminación:** 1/01/2022
Contratista: **DIANA MARCELA TIBATÁ AVELLANEDA**		
Supervisor: **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**	Valor Inicial: SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($61.072.667) M/CTE	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 01

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo**:	Cesión del Contrato de Prestación de Servicios No. 063-2021 en común acuerdo con el Alcalde en el marco de las razones expuestas a él que impiden que pueda seguir ejecutando las obligaciones establecidas.
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**:	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	N/A
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE APOYO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA LOCAL Y DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN, LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 43.813.000

Plazo de ejecución actual: 322 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS) DIAS

Fecha de vencimiento: (01) de (ENERO) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:
Valor Total: **$** 61.072.667
Valor ejecutado a (30) de (SEPTIEMBRE) de (2021): $ 43.813.0000
Valor Adicional: $ **0**

Conveniencia y Justificación de la cesión:

Teniendo en cuenta que el contratista DIANA MARCELA TIBATÁ AVELLANEDA, por razones expuestas con anterioridad al Alcalde no puede dar cumplimiento con las actividades propias del contrato No 063-2021 a partir de la fecha, se hace necesario realizar cesión de Contrato de Prestación de Servicios. Es preciso aclarar que hasta la fecha en mención no hay requerimientos pendientes por ejecutar y todo se entregó sin inconveniente alguno al apoyo a la supervisión y al supervisor del Contrato.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar la cesión al contrato No. 063-2021 a partir del de 21 octubre de 2021.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:
Valor Máximo para Adición en SMLV:
Valor Adición Solicitada en SMLV:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la cesión del Contrato

de Prestación de Servicios **No CPS 063-2021**

Supervisor
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Apoyo a la Supervisión
ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó:
Revisó: