5	4	3	2	1	N		
ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	**CLASE**		
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**FUENTE**		
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	**ETAPA**		
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIALES Y POLITICAS	**TIPO**		
SUSPENCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FALTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS, PROBLEMAS DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSITO U OPERACIÓN DE SU PERSONAL AL INTERIOR DE LA UMA, DIFICULTADES PARA EL USO DE ELEMENTOS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, VARIACIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, Y EN GENERAL EN ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL, OCASIONADAS CON EL COVID-19, DEBIDO A QUE EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL SE DESARROLLA EN TIEMPOS Y ESPACIOS DEL DICHA EMERGENCIA QUE ENFRENTA EL PAÍS.	EL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION POR CAUSA DE ENFERMEDAD DE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA O POR VIRUS DE PANDEMIA COVID 19.	AFECTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS , POR IRRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O FALTA DE PLANEACION EN EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	SUSPENCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR (TOQUES DE QUEDA Y/O AISLAMIENTO DETERMINADO POR LEY NACIONAL, MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL)	**DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR**		
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OCASIONADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA YA QUE NO PODRIA PRESTAR EL SERVICIO EN LA UNIDAD	**CONSECUENC IA DE LA OCURRENCIA**		
3	3	2	2	3	**PROBABILIDAI**		
4	4	3	4	4	**IMPACTO**		
7	7	5	6	7	**VALORACION**		
ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	**categoria**		
CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**quien le asigna**		**Tabla 1. Matriz de Riesgos**
REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	REALIZAR UNA ESTRICTA SUPERVISION Y CONTROL DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	SE REDUCE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO SOLICITANDO EXPERIENCIA E IDONEIDAD AL CONTRATISTA	REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	**Tratamiento/co ntrol a ser implementado**		
2	3	1	1	2	**PROBABILIDA D**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**	
4	2	2	2	3	**impacto**		
6	5	3	3	5	**valoracion**		
ALTO	MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO	**categoria**		
SI	SI	SI	SI	SI	**Afecta el equilibrio economico del contrato**		
SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	EL ESTRUCTURACION Y EL EVALUADOR DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	**responsable por implementar el tratamiento**		
EL TRATAMIENTO A REALIZAR, CORRESPONDE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y REINICIO AL CONTRATO CON LOS MATERIALES PERTINENTES	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL PERFECCIONAMIENT O DEL CONTRATO	EN LA ESTRUCTURACION DEL CONTRATO	EL TRATAMIENTO A REALIZAR, CORRESPONDE A LA EMISION DE PERMISO ESPECIAL DE MOVILIDAD, POR SER SERVICIOS REQUERIDOS POR LA FFMM DE COLOMBIA Y EN RAZON DEL CUMPLIMIENTO FUNCION Y MISION CONSTITUCIONAL.	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		
EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO	INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**		
VERIFICANDO POR PARTE DEL SUPERVISOR LA EJECUCION Y OPORTUNA DESARROLLO DE EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVES DE VERIFICACION DE ASITENCIA Y PARTE DEL PERSONAL QUE CONFORMA LAS CUADRILLAS.	A TRAVES DE VERIFICACION DE ASITENCIA Y PARTE DE CUADRILLAS.	A TRAVES DE LA EVALUACION Y SUPERVISION	VERIFICANDO POR PARTE DEL SUPERVISOR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CUADRILLAS	**como se realiza el monitoreo?**	**MONITOREO Y REVISION**	
DIARIA	DIARIA	DIARIA	DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y EVALUACION DEL CONTRATO	DIARIA	**periocidad ¿Cuándo?**		