Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	5
Valor del contrato	$ 68.800.000,00
Total estimación del riesgo	$ 18.743.827,09

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Sociales o Políticos	SUSPENCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR (TOQUES DE QUEDA Y/O AISLAMIENTO DETERMINADO POR LEY NACIONAL, MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL)	Medio-Bajo	Alto	$ 10.069.532,90	53,72%
Operacionales	AFECTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS , POR IRRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O FALTA DE PLANEACION EN EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	Bajo	Medio-Bajo	$ 1.007.925,73	5,38%

Operacionales	**EL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION POR CAUSA DE ENFERMEDAD DE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA O POR VIRUS DE PANDEMIA COVID 19.**	**Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 2.362.591,32**	**12,60%**
Operacionales	**DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS, PROBLEMAS DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSITO U OPERACIÓN DE SU PERSONAL AL INTERIOR DE LA UMA, DIFICULTADES PARA EL USO DE ELEMENTOS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, VARIACIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, Y EN GENERAL EN ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL, OCASIONADAS CON EL COVID-19, DEBIDO A QUE EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL SE**	**Bajo**	**Medio-Bajo**	**$ 1.007.925,73**	**5,38%**

Operacionales	**SUSPENCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FALTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**Medio-Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 4.295.851,41**	**22,92%**