| OBJETIVO DE LA REUNION: | FECHA: | ACTA No. |
|---|---|---|
| Seguimiento al plan de acción de los proyectos piloto ejecutados en los municipios de Villapinzon, Zipaquirá y Gutiérrez. | 07-10-2021 | |

| LUGAR: | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Virtual | 16:30 | 17:20 |

## ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del avance del plan de acción, dificultades y estrategias frente a las posibles dificultades de los apíarios piloto de los municipios de Gutiérrez, Villapinzon y Zipaquirá a cargo de cada contratista,

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia con la organización del día por parte del supervisor Ángela Ospina quien manifiesta que cada contratista debe exponer de manera verbal los avances que se han realizado con el plan de acción, dicha intervención se debe hacer con un límite máximo de tiempo de ocho minutos.

1. Se da inicio con el contratista José Vanegas que está a cargo del municipio de Gutiérrez, quien primeramente manifiesta la intención de retirarse del proyecto al no tener libertad de poblar las colmenas (dividir o duplicar las colmenas madre) que están sin abejas y de ese modo él no se puede avanzar en la intervención como estrategia del plan de acción, continua expresando que se puede estar presentando una dificultad en el avance de la restauración del piloto por la presunta intención de invasión con semovientes de las personas a cargo del predio aledaño, argumenta que no son operativos por parte de la alcaldía por lo tanto no fue posible alimentar, en el apiario ha desarrollado dentro del plan de acción las siguientes actividades: revisión de colmenas, actualización de la información de las colmenas de las visitas, remoción de material vegetal debajo y alrededor de las colmenas para el control de la humedad, los insumos que no presentan material bilógico y cuadros en pésimo estado los organizo, lo limpio y ubico en un sito establecido dentro del apíario, también informa que el señor Danilo Quevedo metió 2 enjambres en una misma colmena y al revisar la colmena una abeja reina mato a la otra, comenta sobre fallas en los alimentadores internos que colocaron, en algunos de estos el contratista encontró alimento fermentado que fue retirado y regado en el suelo; por lo tanto el contratista prefiere alimentar colocando el alimento directamente en panales construidos vacíos para que las abejas puedan tomar el alimento sin dificultad.

2. Hace la intervención la contratista Francy Jiménez quien expone que: dentro del plan de acción se han realizado las siguientes actividades: el día 23 de septiembre

se cambió de envases de los alimentadores externos para dejarlos de mejor calidad, reconocimiento de predios para su posible traslado dependiendo el reporte del ICA, se retira 60 cuadros en pésimo estado y dos cámaras de cría del apíario con destino a la bodega de la alcaldía para iniciar la remoción de la cera en mal estado desecharla y desinfección de la misma, el 30 de septiembre se realiza la limpieza de techos para el retiro de las excretas y seguir en monitoreo de la afectación digestiva, remoción de material vegetal debajo y alrededor de las colmenas para disminuir la humedad, se volvieron a nivelar las colmenas, cambio de alimentadores externos por internos, inspección técnica y sanitaria de todas las colmenas, rescate de un enjambre de la vereda Tibita y se trasladó al apiario de manera exitosa con el número de colmena 073, como dificultad evidencia afectación de abejas(muerte) por la humedad en el techo metálico; como posible solución solicita la posibilidad de la adquisición de una carpa, a dicha solicitud la supervisora Ángela Ospina sugiere que escale el tema con la Secretaria Marcela del municipio, de igual manera el contratista José Vanegas sugiere como participación propositiva colocar helecho en los techos metálicos. La supervisora Ángela Ospina le expresa a la contratista Francy Jiménez estar pendiente del resultado del ICA para implementar medidas correctivas.

3. Hace la intervención la contratista María Fernanda Peláez quien está a cargo del apiario de Zipaquirá quien manifiesta que como dificultad se presenta inconformismo por parte del señor que habita en el predio porque la puerta según testimonio la dejan abierta, como precaución a este inconveniente la contratista envía al grupo una evidencia fotográfica donde al momento de retirarse ella deja cerrado el portón; así mismo expresa que va a cambiar el candado del apiario para mayor seguridad, la alimentación actual se está realizando sin el promotor y sin azúcar por parte de la alcaldía, por lo tanto la contratista ha comprado el agua en bolsa y azúcar pertinente para cumplir con el suministro de la alimentación en las colmenas del apíario; pero sin el promotor, se realizaron como labores del plan de acción se han desarrollado las siguientes actividades: En las fechas 4 y 7 de octubre se instalaron dos alimentadores internos, se inclinan todas las Colmenas, se limpian las que presentan humedad, se saca material que no se usa en el apíario, se quitan ceras de cuadros en mal estado, se limpian y se desinfectan las colmenas 86, 118, 116,91 dónde se instalan núcleos nuevos adquiridos por la alcaldía de Zipaquirá SDRA, dos enjambres nuevos colmenas 94, 88, se realiza control de Varroa con oxálico 75 mg x 1 lt de agua, 89 colmena huérfana posiblemente morirá, se alimenta dos veces a la semana todas las colmenas y se están llevando registros en formato de cada colmena, como compromiso queda pendiente realizar el cambio total de las colmenas con alimentadores internos sugeridos si es posible.

4. La supervisora Ángela Ospina expresa que en el trascurso de la otra semana se realizará otra reunión virtual para continuar con el seguimiento del plan de acción.

5. Siendo las 17:20 se finaliza la reunión

**CONCLUSIONES**

Los tres contratistas deben continuar con el plan de acción de cada apíario establecido.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Seguir realizando el plan de acción en los apiarios piloto a cargo de cada contratista | inmediato | contratistas |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| María Fernanda Peláez | Contratista | Secretaria del ambiente. |  |
| Francy Jiménez | Contratista | Secretaria del ambiente. |  |
| José Vanegas | Contratista | Secretaria del ambiente. | José armando Vanegas |
| Camilo Torres | Director PIGA | Secretaria del ambiente. | |
| Ángela Ospina | Profesional Universitario | Secretaria del ambiente. | Angela Ospina |