OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Seguimiento plan de acción y estado actual de los proyectos piloto ejecutados en los municipios de Zipaquirá, Villapinzon y Gutiérrez	22/10/2021	

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Canal virtual Google meet	16:00 pm	17:15 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo inicial
2. Desarrollo de la reunión: Presentación de cada contratista del avance del plan de acción implementado, estado actual de la población del apiario, dificultades presentadas y acciones futuras a seguir en los proyectos pilotos de los municipios de Zipaquirá, Villapinzon y Gutiérrez.
3. Cierre de reunión

1. Saludo inicial

La Ing. Ángela Ospina y el Director PIGA Dr. Hernán Camilo Torres da la saludo al grupo de contratistas Abejas con la Conservación, La supervisora Ing. Ángela Ospina manifiesta que cada contratista informará acciones realizadas en cada apiario e informará el número de colmenas con población viva y en buen estado y dificultades presentadas, la palabra se da en el siguiente orden:

2. Desarrollo de la reunión

1) Inicia la intervención la contratista María Fernanda Peláez Gómez Quien manifiesta que las acciones realizadas en el apiario son, suministro de alimento dos veces por semana con agua potable sin promocalier (17 kg de azúcar por cada visita + 3 bolsas de agua potable cada una de 6 litros), comenta que también ha retirado parte del material que no se utiliza en el apiario y realizo desinfección y limpieza con amonio cuaternario y se guarda en la casa donde se alberga el material perteneciente al apiario, comenta que deja en sitios estratégicos dos colmenas fuera del apiario con el objetivo de enjambrazón ya que se da inicio a este mes a la temporada, manifiesta que hay 17 colmenas con población viva en buen estado con más de 4 cuadros, con buena reserva de alimento en cuadro, con alta postura, colmena que se encontraba huérfana en la revisión del día de hoy presenta nueva reina con postura del día, abejas muy activas, que aún no están para división ni instalación de media alza, que dará un

lapso de quince días en espera de 10 cuadros construidos y con población de tres colmenas del apiario que son las más fuertes y pobladas en el momento, comenta que al parecer presenta un pequeño enjambre en la colmena 99 y que dará un lapso de 3 días en la próxima visita para revisión y descartar si es enjambre nuevo o pillaje, comenta que hay alta floración alrededor del apiario cinco arboles de duraznillo con pequeños brotes este es nativo y es altamente palatable para las abejas, comenta que dejó una colmena en frente de la casa para enjambrazón ya que observa que hay bastante movimiento de polinizadores en especial de apis melífera, manifiesta que en el momento hay dos colmenas con alimentador interno que lo donaron uno de los beneficiarios y que como dificultad en el momento ha sido la falta de suministro del alimento (azúcar+promocalier) por parte de la alcaldía y que en el momento lo está asumiendo a contratista por lo que no ha adquirido los alimentadores, coloco candados al apiario con el motivo de seguridad las llaves solo las maneja la contratista. También manifiesta que el clima ha mejorado beneficiando las abejas y también la floración constante de la zona.

2) Realiza intervención el contratista José Vanegas quien comenta que en su primera visita solo realizo labores de suministro de alimento ya que el recorrido lo realiza a pie hasta el apiario y por tiempo solo alimento ya que debía estar al otro día en la feria ambiental, en la segunda visita no tuvo acompañamiento las acciones que realizo fueron adecuación de la mitad de las colmenas en el apiario cercado con polisombra, nivelo las colmenas, elimino pastos dentro del apiario, la siguiente visita fue el 3 de octubre y el 6 de octubre en la que realizo abajo marcación de reinas nuevas, nivelo otras colmenas que se encuentran debajo de la carpa , controlo el pasto, siguiente visita la realiza el 10 de octubre nivelo colmenas restantes, control de pastos arreglo en total del apiario, el 14 de octubre acompaño la visita Danilo Quevedo ese día evidenció presencia de ganado, reviso cercado tomo fotos y comenta que coloco queja y que funcionó ya que la siguiente visita no presencio ganado en el predio, en la fecha de ayer 21 de octubre realizo labores en el apiario con Danilo Quevedo, comenta y solicita si se puede dividir 6 colmenas con media alza del apiario, manifiesta que de 15 colmenas 3 estaban con reinas longevas, comenta 5 colmenas media alza, 1 colmena con cámara de cría completa la va a dejar poblar una semana màs, propone dos opciones para realizar: colectar polen ya que el flujo es bastante alto o realizar divisiones para aumentar población y completar las colmenas en el apiario ya que la temporada es adecuada, manifiesta que encontró 2 enjambres grandes, que hay bastante floración en la zona lo cual que ha beneficiado, llevaron otra carpa pequeña en la que ubican una colmena para enjambre y en la carpa grande 4 colmenas para capturas, manifiesta que en total hay 16 colmenas, 13 colmenas en buen estado y 3 colmenas huérfanas ya que las abejas reinas son longevas, comenta que el personal de la alcaldía están subiendo el material para la elaboración del alimento.

3) Realiza intervención la contratista Francy Jiménez, el plan de acción que ha realizado 5 capturas de enjambres que se encuentran con buena adaptación y desarrollo, ha realizado las correspondientes visita donde viene realizando manejo

técnico y sanitario, solicita la sugerencia del equipo ya que ha evidenciado piojo, manifiesta que la presencia de excretas ha disminuido notoriamente, esta esperando que pase 45 días que es el ciclo de las pecoreadoras que tuvieron afectación en el tracto gastrointestinal, el alimento lo elabora en la alcaldía verifica que este en óptimas condiciones lo elabora en conjunto con el guardabosques Nelson Contreras, lo lleva en garrafones o empacado (pinpinas), tiene 23 colmenas 15 en optimas de condiciones 8 en desarrollo y adaptacion contando con las capturas realizadas, comenta que habían algunas con bloqueo de cámara de cría por almacenamiento o reserva de alimento por lo tanto coloco medias alzas, comenta que la contacto la sra. Mireya de la asociación de Villapinzon que ella solicita sea capacitada en capturas, reubicación de enjambres, manipulación y manejo de colmena, la contratista manifiesta la autorización de esta actividad, comenta que la zona se encuentra con alta presencia de cultivos de papa, se estuvo asesorando con la comunidad de la zona donde le comentan que hay dos cosechas al año y que en la zona ya se pasó la cosecha, por lo tanto plantea promover cultura ambiental de la zona (charlas de educación ambiental).

3. Cierre de reunión

Interviene el Dr. Hernán Camilo Torres, manifiesta seguir cumpliendo a cabalidad con las acciones para poder llegar a la meta para fin de año de volver a poblar con 30 colmenas el apiario, manifiesta que las acciones a seguir en cada apiario se toman con todo el equipo para llegar a un mismo criterio.
Interviene La Ing. Ángela Ospina, manifiesta que en dos semanas el equipo volverá a reunirse, y cada viernes se pasará un informe realizado por cada contratista de las acciones de la semana y también el número de colmenas con población y en buen estado.

CONCLUSIONES

En conjunto se concluye las siguientes acciones a realizar por cada proyecto piloto:

1) Proyecto piloto municipio de Gutiérrez: realizar división en las colmenas en los casos que sean necesarios.
2) Proyecto piloto municipio de Zipaquirá ahumar con tabaco para controlar polilla.
3) Proyecto piloto municipio de Villapinzon, ahumar con tabaco en casos de presencia de piojo, autorización para educación ambiental a la comunidad siempre y cuando se cuente con el tiempo disponible para dicha acción.
4) Se comunicará con anterioridad las próximas visitas de acompañamiento a cada proyecto piloto.

5) Se realizará un informe semanal de las acciones realizadas por cada contratista en cada apiario, este informe se deberá presentar semanal por correo a la supervisora Ing. Ángela Ospina.
6) Seguir cumpliendo a cabalidad con las acciones pertinentes para cumplir con la meta de poblar los apiarios y el objetivo de restauración.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Seguir realizando plan de acción y labores en la semana en cada proyecto piloto asignado	inmediato	contratistas
Elaborar informe semanal de las acciones realizadas y estado poblacional	Semanal	contratistas

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Francy Jiménez	contratista	
José Vanegas	Contratista	
María Fernanda Peláez Gómez	Contratista	
Ángela Ospina	Profesional universitario	
Hernán Camilo Torres	Director PIGA	

Registro fotográfico

