uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Nov. 25 de 2020
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	SEVILLA			FECHA:					02	11	2021
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:		DEL	1	10	2021	AL	29	10	2021
					DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO						
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20211418	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	27	07	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de SEVILLA del aro Tulúa, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.					
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29/10/2021	FECHA EL ACTA DE INICIO:	27	07	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29	10	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	VIVIANA DEL SOCORRO GARCIA FRANCO				
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
	Documento de Id.	31859460				
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	YURY VIVIANA PEREZ TABARES				
	Documento de Id.	1115182661				

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción	
Se verificó que el contratista en cumplimiento del objeto contractual desarrollo las siguientes actividades: 4.5. Encuesta entomológica larvaria de Aedes spp (larvas y pupas) en viviendas del municipio de Caicedonia, con registro de información en la aplicación móvil, para un total de 120 viviendas encuestadas en los sectores 1 a 3. 4.6. 265 actividades de visita integral para realizar el control focal larvario en viviendas, en el municipio de Caicedonia, con el enfoque de la Estrategia de Entorno Saludable y con registro de la información en la aplicación móvil ETV_UES. 4.9. Inspección y tratamiento de sumideros de aguas lluvia en el municipio de Caicedonia. Sectores 1 a 3, para un total de 890 sumideros inspeccionados. 12.3. Programación semanal: 4 Actividades realizadas. 12.4. Reunión mensual: 1 Actividad Realizada. 12.5. Elaboración RIM y firma acta de avance: 1 Actividad realizada.	
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	**100%**
Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.450.000,00)MCTE, correspondiente al mes de octubre del 2021 Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.	
VIVIANA DEL SOCORRO GARCIA FRANCO	YURY VIVIANA PEREZ TABARES
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

6170676f-2