uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	02/11/2021	Perído del informe:	Desde: 01/10/2021	Hasta:	29/10/2021

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20211418	Valor del contrato:	5,075,000	Fecha contrato:	27/07/2021
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2021001831 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2021001536 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de SEVILLA del aro Tulúa, aplicando las estrategias de entornos saludables y				
Contratista:	**YURY VIVIANA PEREZ TABARES**	Identificación:	1115182661		
Supervisor o interventor	**VIVIANA DEL SOCORRO GARCIA FRANCO**	Identificación:	31859460		

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	42.86%	01/09/2021	2,175,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	28.57%	01/10/2021	1,450,000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	28.57%	02/11/2021	1,450,000
Total Cumplido (%)	**100.00%**	**Total Pagado**	**5,075,000**
Saldo por cumplir (%)	**0.00%**	**Saldo por pagar ($)**	0

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

Se verificó que el contratista en cumplimiento del objeto contractual desarrollo las siguientes actividades: 4.5. Encuesta entomológica larvaria de Aedes spp (larvas y pupas) en viviendas del municipio de Caicedonia, con registro de información en la aplicación móvil, para un total de 120 viviendas encuestadas en los sectores 1 a 3. 4.6. 265 actividades de visita integral para realizar el control focal larvario en viviendas, en el municipio de Caicedonia, con el enfoque de la Estrategia de Entorno Saludable y con registro de la información en la aplicación móvil ETV_UES. 4.9. Inspección y tratamiento de sumideros de aguas lluvia en el municipio de Caicedonia. Sectores 1 a 3, para un total de 890 sumideros inspeccionados. 12.3. Programación semanal: 4 Actividades realizadas. 12.4. Reunión mensual: 1 Actividad Realizada. 12.5. Elaboración RIM y firma acta de avance: 1 Actividad realizada.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Octubre.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**28.57%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**02/11/2021**	**VALOR AUTORIZADO $**	**1450000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: VIVIANA DEL SOCORRO GARCIA FRANCO