Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	4/04/2017
Código:	15-02-FO-0003

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., octubre de 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera aténta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	5444-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CEDULA	900124455-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR ADICIONAR	$ 3.000.000 Tres millones de pesos
10. PLAZO A PRORROGAR	Un mes contado a partir del 1 de noviembre de 2021
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E es necesario adicionar el contrato.

Cordialmente,

MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Especializado

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
Directora Financiera

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Vo.Bo Directora Administrativa

ADAN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

10. Anexó: Informe parcial de supervisión (1) folio.

LEIDER
27-10-2021

2.5 millions

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5444-2021	FECHA DEL INFORME :	25/10/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900124455-5	Valor Inicial:	$9.612.672			16/04/2021	15/07/2021
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA	Cedula Representante	52.032.589	Adición 1:	$6.000.000	Prórroga 1:		16/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$700.000	Prórroga 2:		1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:	$251.292	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$2.600.000	Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22182 DEL 5/04/2021	Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO		CODIGO 421.501.040.101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$19.163.964		Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOFE20718	22/04/2021	ABRIL	AK000000008750	$ 3.525.000	$ 3.525.000	$ 15.638.964	18%	
2	BOFE20740	22/04/2021	ABRIL	BF000000001300	$ 75.500	$ 3.600.500	$ 15.563.464	19%	
3	BOFE21687	13/05/2021	MAYO	FA000000001872	$ 175.000	$ 3.775.500	$ 15.388.464	20%	
4	BOFE21701	14/05/2021	MAYO	BF000000001365	$ 377.500	$ 4.153.000	$ 15.010.964	22%	
5	BOFE22064	26/05/2021	MAYO	AK000000009226	$ 2.182.500	$ 6.335.500	$ 12.828.464	33%	
6	BOFE22391	3/06/2021	JUNIO	AK000000009332	$ 2.007.500	$ 8.343.000	$ 10.820.964	44%	
7	BOFE22392	3/06/2021	JUNIO	FA000000002060	$ 286.000	$ 8.629.000	$ 10.534.964	45%	
8	BOFE23890	13/07/2021	JULIO	AK000000010020	$ 1.418.000	$ 10.047.000	$ 9.116.964	52%	
9	BOFE23892	13/07/2021	JULIO	BF000000001527	$ 377.500	$ 10.424.500	$ 8.739.464	54%	
10	BOFE23893	13/07/2021	JULIO	FA000000002117	$ 175.000	$ 10.599.500	$ 8.564.464	55%	
11	BOFE25167	9/08/2021	AGOSTO	AK000000010384	$ 2.912.500	$ 13.512.000	$ 5.651.964	71%	
12	BOFE25168	9/08/2021	AGOSTO	BF000000001608	$ 377.500	$ 13.889.500	$ 5.274.464	72%	
13	BOFE31240	6/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010825	$ 1.188.000	$ 15.077.500	$ 4.086.464	79%	
14	BOFE32100	24/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000011172	$ 360.000	$ 15.437.500	$ 3.726.464	81%	
15	BOFE33105	13/10/2021	OCTUBRE	BF000000001807	$ 180.000	$ 15.617.500	$ 3.546.464	81%	
16	BOFE33106	13/10/2021	OCTUBRE	AK000000011346	$ 1.481.500	$ 17.099.000	$ 2.064.964	89%	
17	BOFE33222	15/10/2021	OCTUBRE	AK000000011396	$ 600.000	$ 17.699.000	$ 1.464.964	92%	
		TOTAL			17.699.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE	$ 17.699.000
Saldo por ejecutar	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 1.464.964

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 15 AL 17 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE
VALOR A PAGAR	$ 2.261.500 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Martin R.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No.	79386502
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Versión:	2
Fecha de aprobación:	31/03/2017
Código:	0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Octubre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 5 y Prórroga No. 4, para el contrato **5444-2021**, suscrito con **SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS** , Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos de acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, en cada una de las unidades de prestación de servicios de salud que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
5. VALOR SOLICITADO	$ 3.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**TRES MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

ADÁN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

CDP 1801

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1801

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CODIGO RUBRO	**NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 3.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 3.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5444/2021 ADICION 5 Y PRORROGA 4 SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/10/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 79693459

A/S P/4

30 NOV

#3'

1801 MQ