ACTA 001 --- DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NÚM. 215 19-10-2021

FECHA	02	Noviembre	2021

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	NÚMERO:	**215 - 2021**		
	FECHA:	19	Octubre	2021
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA			
CONTRATISTA:	DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS NIT Nº 901.292.136-3			
VALOR [$]**:**	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 24.929.823,00) M/CTE.			
PLAZO:	UN (01) MES.			
RP	RPC NUMERO:	1933		
	FECHA:	*21*	*Octubre*	*2021*
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS:		*02*	*Noviembre*	*2021*

SUPERVISOR	NOMBRE:	ALEJANDRO RENDÓN SALAZAR

TÉRMINOS DE DURACIÓN: UN (01) MES.

De conformidad con el **PLAZO DE EJECUCIÓN** estipulado en el Contrato No. 215-2021, se fija como fecha de inicio la del presente documento, por lo tanto, la fecha de terminación será el: **01 de Diciembre del 2021.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron

ALEJANDRO RENDÓN SALAZAR
Secretario de Planeación
Supervisor
CONTRATANTE

R.L. LINA MARCELA CASTRO BUITRAGO
DISEÑOS Y MONTAJES THC SAS
CONTRATISTA