Barranquilla, Noviembre 2 de 2021

Doctor
Rafael Lafont De Sales
Secretario Distrital de Obras Públicas
Barranquilla, Atlántico

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades desarrolladas entre el 1 de Octubre de 2021 al 31 de Octubre de 2021, en cumplimiento del contrato No CD-12-2021-0562 suscrito con el distrito de Barranquilla

Día 1 al 10 de octubre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desencofre formaletas viga de contención jardineras, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro material saturado andenes espacio público, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo viga de contención orilla malecón espacio público, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición quiosco existente espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Día 11 al 17 de octubre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Retiro de agua empozada por la lluvia, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desmonte y limpieza con minicargador zona jardineras, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo vigas de cimentación, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación muro de contención antiguo muelle, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la localización registro aguas lluvias, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desmonte y limpieza con retroexcavadora zona central parque, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Día 18 al 24 de octubre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de agua empozada por la lluvia, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo vigas de cimentación, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la desmonte y limpieza con retroexcavadora zona central parque, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desmonte y limpieza espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación adoquines zona frontal, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación formaletas vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Día 25 al 31 de octubre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de adoquines zona lateral edificio, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo vigas de cimentación, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.


Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desencofre formaletas vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación jardineras, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la armada vigas muro de contención zona cercana a puente móvil, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la relleno con material seleccionado anden exterior, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl