	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	**Versión:**01 **Fecha:**12/10/2016
		Página 1 de 10

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO RODRIGUEZ	**CÉDULA:** 94.383.292 de Cali	**CORREO DEL CONTRATISTA:** frodriguez@ceiinc.co
SUPERVISOR: CARLOS ARTURO CAICEDO GALLEGO LILIANA VÉLEZ BOTERO		**CORREO DEL SUPERVISOR:** dirsistemas@quindio.gov.co; saludlaboratorio@quindio.gov.co
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: CONTRATO 20 LICITACIÓN PUBLICA 009 DE 2020		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA** 3155693404

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO, DIRIGIDO A SATISFACER NECESIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DEL QUINDÍO"

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Caja de Compensación
50879919	MAYO	$1.855.200	$7.104.800	$1,527,000	$1.741.600
51557561	JUNIO	$1.368.700	$5.018.900	$1,078,400	$1.255.100
52528239	JULIO	$1.391.000	$5.153.600	$1,100,200	$1.277.400
53017409	AGOSTO	$1.194.100	$4.319.900	$1,095,000	$1.131.300

PERÍODO DEL INFORME: DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 17 DE AGOSTO DE 2021
SITIO DE EJECUCIÓN: INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Realizar la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de información dentro de los treinta (30) días siguientes de la suscripción del acta de inicio.	Según cronograma de actividades se realizó la instalación del software en equipos dispuestos por la Gobernación del Quindío.	Instalación en servidor LSPQ de módulos web: Lims: http://200.71.63.216:3030/sampler.aspx	

			Administrativo: http://200.71.63.216:3058/sampler.aspx Recursos: http://200.71.63.216:3032/sampler.aspx Validador: http://200.71.63.216:3055/sampler.aspx Gestor documental: http://200.71.63.216:3051/sampler.aspx QAQC: http://200.71.63.216:3030/sampler.aspx módulos win: ✓ Impresor de etiquetas ✓ Instrumental	
2	Generar el cronograma de actividades con tiempo y recursos, el cual constituirá hoja de ruta del contrato suscrito entre las partes.	Se entregó del cronograma de actividades con tiempo y recursos	✓ Cronograma LSSP_20210114_V0.4	
3	Establecer como primera fase del contrato el respectivo levantamiento de requerimientos asociados al funcionamiento y operatividad del Laboratorio de Salud Pública, el cual debe ser aprobado por las partes para el inicio de los procesos de configuración y parametrización de los mismos.	Se cumplió con las etapas del contrato, la cuales fueron aprobadas por ambas partes llegando a un avance total del proyecto equivalente al 100%	✓ Plan de Gestión de proyecto LSSPQ 20210128_ V0.1 ✓ Actas de levantamiento de información ✓ Cronograma LSSP_20210114_V0.4	
4	Entregar el software objeto del contrato en funcionamiento, debidamente configurado y parametrizado según las necesidades del Laboratorio Departamental de Salud Pública.	Se entregó el software instalado y parametrizado en el servidor del Laboratorio de salud pública del Quindío	✓ Informe No. 1 de ejecución de actividades LSSPQ_Abril 9 2021 V0.4 ✓ Informe No. 2 de ejecución de actividades LSSPQ_Junio10 2021 V0.1	

			✓ Informe No. 3 de ejecución de actividades LSSPQ_Julio 30 2021 V0.1 ✓ Informe No. 4 de ejecución de actividades LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1 ✓ informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	
5	Resolver y asesorar en las dudas técnicas que se presenten relacionadas con el manejo del sistema de información.	Se realiza jornada de acompañamiento presencial con los consultores Danny Herreño y Jorge Rivera del 26 de julio al 13 de agosto para resolver y asesorar en las dudas técnicas relacionadas con el manejo del sistema de información	✓ Actas de reunión del 26 de julio al 13 de agosto	
6	Establecer como prioridad la parametrización de todos los procesos propios de los análisis necesarios para abordar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se entrega al 100% parametrizado y funcional el software para registro de muestras de COVID-19, los entregables fueron: ✓ Script instrumental para cargue automático de resultados PCR. ✓ Ajuste de ventana de registro de pacientes de acuerdo con las necesidades manifestadas por el laboratorio. ✓ Parametrización para el registro de muestras de antígeno ✓ Script de carga masiva de mediciones de antígeno ✓ Consolas BI para consulta de resultados de PCR y antígeno	✓ Informe No. 1 de ejecución de actividades LSSPQ_Abril 9 2021 V0.4 ✓ Informe No. 2 de ejecución de actividades LSSPQ_Junio10 2021 V0.1 ✓ Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	

		✓ Generación de etiqueta para identificación de muestras		
7	Solucionar problemas de funcionamiento del sistema de información que se llegaren a presentar en la operación del mismo.	Se generó usuario del sistema de Tickets Mantis para el reporte y solución de incidencias presentadas en el sistema de información.	✓ Usuario de sistema de tickets: LSSPQ_Usu01	
8	El contratista se compromete a garantizar que el licenciamiento adquirido será entregado a perpetuidad y a nombre del Departamento del Quindío sin que ello constituya un costo adicional para la misma.	Se entrega licencia sobre los módulos: LIMS, Recursos, Gestor Documental, Validador, Notificaciones, Bitácora, QAQC, Instrumental, Impresor de Etiquetas, BI y Administrativo.	✓ licencia 031-2020 sobre los módulos: LIMS, Recursos, Gestor Documental, Validador, Notificaciones, Bitácora, QAQC, Instrumental, Impresor de Etiquetas, BI y Administrativo.	
9	Garantizar que todos los servicios sean prestados con personal capacitado y con habilidades profesionales para resolver los temas objeto del presente contrato, para lo cual, el proponente deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los integrantes implicados en el despliegue.	El proponente entregó la hoja de vida de cada uno de los integrantes implicados en el despliegue	✓ Hojas de vida de los integrantes del despliegue	
10	Planear las actividades a desarrollar con el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de la institución, buscando no impactar su operación.	Se programaron sesiones de trabajo coordinadas entre el proponente y el personal de institución.	✓ Cronograma LSSP_20210114_V0.4 ✓ Agendamiento y grabaciones de mesas de trabajo Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55c2c895bbc34ba6ba1c4a3f19983735%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3147d35-e97b-4020-89cd-e7c4fbca28a3&tenantId=8e653709-f351-4c82-a626-e427900abcf7	
11	Atender y adaptar las solicitudes de cambio	✓ Se adecuó la ventana de registro de información de	✓ Informe No. 1 de ejecución de actividades	

	realizadas y aprobadas en conjunto con el Departamento. Los cambios se aplican a los ajustes o requerimientos que puedan presentarse, entre otros a los siguientes aspectos: a. Instalación o configuración de las herramientas sobre las plataformas dispuestas. b. Parametrización de los módulos y puesta en marcha de las funcionalidades según lo identificado y establecido con el Departamento. c. Cambios en cuanto al personal que será dispuesto para el desarrollo del contrato por parte del contratista. d. Planes de trabajo y programación de actividades establecidos. e. Documentación tanto tecnológica como funcional que sea entregada o generada durante la ejecución del proyecto. f. Interconexión, interfaces o demás medios de interoperabilidad que sean establecidos para el manejo de información del sistema. Dado que es una solución adquirida, no desarrollada, los cambios no serán solicitados sobre funcionalidades no requeridas o establecidas por el Instituto que no se encuentren en las características tecnológicas ni funcionales del presente proceso.	pacientes Covid, de acuerdo con las necesidades manifestadas por el laboratorio. ✓ Se realizaron ajustes solicitados en la parametrización e informe de resultados de los laboratorios de microbiología de alimentos, microbiología de agua, fisicoquímico de alimentos, fisicoquímico de aguas, control de calidad, virología.	LSSPQ_Abril 9 2021 V0.4 ✓ Informe No. 2 de ejecución de actividades LSSPQ_Junio10 2021 V0.1 ✓ Informe No. 3 de ejecución de actividades LSSPQ_Julio 30 2021 V0.1 ✓ Informe No. 4 de ejecución de actividades LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1 ✓ informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	
12	Asumir el costo del recurso humano y logístico para la realización de las actividades contratadas sin que represente	Durante la ejecución del contrato se realizaron dos jornadas de acompañamiento presencial:	✓ Actas de reunión del 8 de julio al 19 de marzo ✓ Actas de reunión del 26 de julio al 13 de agosto	

	costo adicional para el Departamento.	✓ con los consultores William Urbano y Jorge Rivera del 8 de marzo al 19 de marzo ✓ con los consultores Danny Herreño y Jorge Rivera del 26 de julio al 13 de agosto Asumiendo el costo logístico del traslado.		
13	Responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa sobre el mismo.	Actividad ejecutada, durante la ejecución del contrato no se presentaron reportes que requirieran intervención sobre el personal.	✓ No aplica un entregable para este compromiso	
14	Cumplir con el plazo señalado para la ejecución del contrato.	Actividad ejecutada, el 13 de agosto de 2021 se dan por culminadas las actividades establecidas en el cronograma.	✓ Acta de cierre Agosto 13 2021	
15	Brindar entrenamiento en el puesto de trabajo, al personal que establezca la entidad, el cual deberá ser dictado por un ingeniero certificado por el fabricante. Debe anexarse la documentación que permita verificar el cumplimiento de este requerimiento. El entrenamiento referido en este numeral es de tipo tecnológico, no funcional, toda vez que el alcance del contrato va hasta la instalación de la solución en ambientes de desarrollo.	Se realiza jornada de entrenamiento presencial con los consultores Danny Herreño y Jorge Rivera del 26 de julio al 13 de agosto.	✓ Actas de reunión del 26 de julio al 13 de agosto ✓ Hoja de vida de cada uno de los integrantes implicados en el despliegue	
16	Documentar detalladamente, toda la instalación, arquitectura y configuración de toda la plataforma en los documentos que serán entregados al Departamento al finalizar la instalación. Dentro de los documentos se requiere como mínimo los siguientes	a. Se hizo entrega de CD con documento detallando arquitectura del software el lunes 14/12/2020 b. Se hizo entrega de CD con documento detallando arquitectura de despliegue del software14/12/2020	✓ CD con documento detallando arquitectura del software y los manuales Sampler de los módulos adquiridos, incluyendo manual de instalación	

	entregables: a. Arquitectura del Sistema de Información b. Arquitectura del despliegue del Sistema c. Manuales de Instalación d. Manuales de soporte de primer nivel al Sistema e. Actas de reuniones con la transferencia de conocimiento hacía los ingenieros del De Documentos formales con los requerimientos detallados de infraestructura que deben ser provistos por el Instituto para el despliegue de la información. g. Propuesta de desarrollo de las siguientes fases del proyecto acorde a los que se establezca entre las partes.	c. Se hizo entrega de CD con los manuales Sampler de los módulos adquiridos, incluyendo manual de instalación el 14/12/2020 y se enviaron a: saludlaboratorio@quindio.gov.co; el lunes 17/08/2021 d. Se enviaron manuales Sampler de los módulos adquiridos a: saludlaboratorio@quindio.gov.co; el lunes 17/08/2021 e. Se envían informes de avance: ✓ Informe No. 1 de ejecución de actividades LSSPQ_Abril 9 2021 V0.4 ✓ Informe No. 2 de ejecución de actividades LSSPQ_Junio10 2021 V0.1 ✓ Informe No. 3 de ejecución de actividades LSSPQ_Julio 30 2021 V0.1 ✓ Informe No. 4 de ejecución de actividades LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1 Grabaciones de las capacitaciones realizadas. f. Se envió documento con evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas a ing.robinsaca@gmail.com; saludlaboratorio@quindio.gov.co; dirsistemas@quindio.gov.co el martes 22/12/2020 y en la Presentación técnica	✓ Informe No. 1 de ejecución de actividades LSSPQ_Abril 9 2021 V0.4 ✓ Informe No. 2 de ejecución de actividades LSSPQ_Junio10 2021 V0.1 ✓ Informe No. 3 de ejecución de actividades LSSPQ_Julio 30 2021 V0.1 ✓ Informe No. 4 de ejecución de actividades LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1 ✓ Grabaciones de las capacitaciones realizadas para descargar en el siguiente enlace drive: https://samplerco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/datehortua_samplerco_onmicrosoft_com/EuY0WOafAGxKtcbrJlP6JC0B-NWH8KfSMpOaBwADZADkgg?e=lMA3d0 ✓ documento con evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas ✓ Presentación técnica LICITACION No. 009 de 2020 ✓ Cronograma LSSP_20210114_V0.4	

		LICITACION No. 009 de 2020 numeral 8. "ESPECIFICACIONES TECNICAS" se detalla la infraestructura requerida para el funcionamiento. Se envió y formalizó cronograma de trabajo el 14 de enero 2021 a saludlaboratorio@quindio.gov.co.		
17	Entregar todos los manuales técnicos y de operación de los componentes del sistema de información de la solución en español.	Se hizo entrega de CD con manuales en español de los módulos LIMS, Administrativo, recursos, Validador, Gestor Documental, QAQC, Bitácora Web, Instrumental, Impresor de Etiquetas, Business Intelligence, Lanzador, Bitácora.	✓ CD con manuales en español de los módulos LIMS, Administrativo, recursos, Validador, Gestor Documental, QAQC, Bitácora Web, Instrumental, Impresor de Etiquetas, Business Intelligence, Lanzador, Bitácora.	
18	Realizar las pruebas necesarias para comprobar la correcta instalación del software de la solución en la plataforma provista por el Departamento, con la respectiva presentación de los resultados al supervisor del contrato.	Se realizaron pruebas de cada una de las funcionalidades con el personal encargado de cada área.	✓ Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	
19	Asegurar que el sistema de información instalado no afectará la operación y funcionamiento tanto de los sistemas operativos, así como de las aplicaciones y herramientas informáticas en términos de los puertos lógicos que se requieren para la operación de estos, de igual forma, la solución no debe afectar y/o interrumpir los servicios y/o archivos propios	A la fecha de culminación del contrato no se han identificado afectaciones operativas o de funcionamiento relacionadas con el sistema de información ver detalle en "Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1"(Anexo)	✓ Actas de levantamiento de información. ✓ Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	

	(nativos) de las aplicaciones, sistemas o herramientas que utilizan las plataformas informáticas de la entidad.			
20	Brindar servicio de actualización, soporte técnico y mantenimiento, por un plazo mínimo de un año, que incluya: el acceso a las nuevas versiones, actualizaciones, parches y ajustes sobre el software de la solución y el servicio de acompañamiento, instalación y afinamiento, de manera remota o en sitio cuando estos se haga necesario, para la instalación de dichas nuevas versiones y proveer correo electrónico, página web y/o una línea telefónica para la solicitud del soporte con disponibilidad mínima de 5x8, con el fin que la entidad pueda reportar casos sobre el sistema de información.	Al finalizar el contrato, inicia el proceso de esta obligación según la oferta económica entregada a la entidad	✓ Presentación técnica LICITACION No. 009 de 2020 ✓ Usuario de sistema de tickets: LSSPQ_Usu01 ✓ Cotización servicio de soporte	
21	Entregar el informe de validación del software objeto del proceso de selección.	Se entrega "Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1"	✓ Informe No. 1 de pruebas LSSPQ_Agosto 13 2021 V0.1	
22	Garantizar que la solución informática cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas en estos estudios previos.	Se envió documento con evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas a ing.robinsaca@gmail.com; saludlaboratorio@quindio.gov.co; dirsistemas@quindio.gov.co el martes 22/12/2020	✓ documento con evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas	
23	Brindar garantía sobre el software y el servicio de instalación por lo ofertado en la propuesta, la cual cubrirá defectos o fallas del producto adquirido y/o los servicios de	Al finalizar el contrato, inicia el proceso de esta obligación según la oferta económica entregada a la entidad	✓ Acta de cierre Agosto 13 2021	

	instalación del mismo. Igualmente cubrirá la entrega de producto en las condiciones de operación adecuadas y el servicio de instalación del mismo de ser esta necesaria que asegure la calidad y funcionalidad esperada de la solución.			
24	Establecer de manera conjunta con el Departamento los acuerdos de niveles de servicio necesarios para cumplir con los requerimientos post implantación.	la Presentación técnica LICITACION No. 009 de 2020 numeral 9. "INFORMACION SOBRE EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION" se detallan los acuerdos de niveles de servicio.	✓ Presentación técnica LICITACION No. 009 de 2020 ✓ Cotización servicio de soporte	
25	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y demoras que puedan presentarse.	La empresa aceptó actuar y obrar con lealtad y buena fe.	✓ No aplica un entregable para este compromiso	
26	Deberá firmar un documento de confidencialidad para garantizar que la información a la que tenga acceso será usada exclusivamente para el desarrollo del proyecto	Se firmó el documento y fue entregado a la supervisora del contrato, el cual se encuentra en carpeta del proceso, ubicado en el Laboratorio Departamental.	✓ Documento de confidencialidad	

FERNANDO RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA:
CC. No. 94.383.292 de Cali

CEIINC S.A.S.
Analítica e instrumentación, su mejor opción !

CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS
NIT.: 800200388-2
CALLE 28N No 6BN 11 SANTA MONICA R. CALI
Tel: 5240161 Fax: 6676104

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FE2364
Fecha : 2021-OCT-20 01:33 PM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764014776435 de JUL-02-2021
Numeracion Autorizada Del FE2001 Al FE4000 Vigencia JUL-02-2022
Vigencia en Meses: 12
ceiinc@ceiinc.co

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT. : 890001639-1 COD: 890001639
DIRECCION : CL 20 13 22 ED GOBERNACION
CIUDAD : ARMENIA
TELEFONO : 7417700
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2021-NOV-20
EMAIL CLIENTE : dirsistemas@gobernacionquindio.gov.co
VENDEDOR : 10002212 MARULANDA SANCHEZ EDWING FREDY
MONEDA : PESOS O.C.: 20 DE 2020 REMISION: 028453

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	900207	ADQUISICION INSTALACION IMPLANTACION Y T	UND	1	151,231,800.00	19.00	151,231,800.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:	
TERCERA FACTURA POR EL 30% VALOR DEL CONTRATO 20-2020	
	SUBTOTAL 151,231,800.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 28,734,042.00
	RETENCIONES 5,293,113.00
	TOTAL A PAGAR 174,672,729.00

Valor Letras : CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	151,231,800	28,734,042	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 5,293,113.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI 7.7*1000 Y 10*1000 BOGOTA 11.04*1000 Y 9.66*1000
REALIZAR PAGO EN CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA 82327565270, BANCO DE BOGOTA 391557188

CIIU : 4659 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido oportunamente el servicio prestado.

Emisor

Recibo de la Factura

cufe: 542d9b9235e261f4b006134fb739c8f7598bf88a3b77fa4d20cf7292b6ad4605fbb6839506476c7c638aaf26fb6002
Fecha de certificacion: 2021-10-20T13:37:07.

Firma digital: J+shHL0IbGiEj6zunQUqM7uEfU6CNnLKGAXZci4mo6grOthDyEhbG5XGOM8luO5/uOqZUCTAvtZUSZdGmLnKxDlb/8VEILKaIVIJkrYccplt0GGlyqNIYDhrS5q0VAP/eRHTieniiL+k6hKEpqGOOtwSsG6i3nOvjc1lr
0YtlwGY8BVgoLxDu+HIdDBBAMjZH392Sk33xLICrN5GFM5BGP7mujJ//6DpSaJqJckUHyki1UMx31uCCc8H78kGLd3MH3JRwxa324pHjiPJt5Tqb7DZGW8ZB2geRweNWFb2oVDpZ

William León Franco
NIT. 14.996.228- 7
Contador Pùblico Titulado
(UNILIBRE - ICESI)

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

A quien pueda interesar

Santiago de Cali, junio 06 de 2021.

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad Control E Instrumentación Industrial de Colombia SAS – Ceiinc SAS, identificada con el NIT N° 800.200.388-2, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



William León Franco
C.C. 14.996.228
Matricula Profesional N° 10452-T
Revisor Fiscal.

Avenida 2N No.23AN -11 - Oficina: 308 - Teléfono: 667 5151 - Fax: 680 1259 - Cali - Colombia
E-mail: wileon@visionsatelite.com.co

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	**NIT:**	800200388
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2021
Número de Radicación:	50879919	**Total a pagar:**	$12,228,600
Fecha de vencimiento:	30/06/2021	**Total de empleados:**	22
Fecha de Pago:	04/06/2021	**Número de Administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1013459471
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	22		$0	$1,527,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$645,200
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$2,675,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,627,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$2,157,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$103,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	20		$0	$1,637,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0	$333,500
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0	$635,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		$0	$161,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$103,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$113,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		$0	$290,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0	$172,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$44,600
						$12,228,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

William León Franco
NIT. 14.996.228- 7
Contador Pùblico Titulado
(UNILIBRE - ICESI)

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

A quien pueda interesar

Santiago de Cali, julio 06 de 2021.

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad Control E Instrumentación Industrial de Colombia SAS – Ceiinc SAS, identificada con el NIT N° 800.200.388-2, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



William León Franco
C.C. 14.996.228
Matricula Profesional N° 10452-T
Revisor Fiscal.

Avenida 2N No.23AN -11 - Oficina: 308 - Teléfono: 667 5151 - Fax: 680 1259 - Cali - Colombia
E-mail: wileon@visionsatelite.com.co

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	**NIT:**	800200388
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2021
Número de Radicación:	51557561	**Total a pagar:**	$8,721,100
Fecha de vencimiento:	08/07/2021	**Total de empleados:**	22
Fecha de Pago:	08/07/2021	**Número de Administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1052160811
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	22		$0	$1,078,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$464,400
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$2,206,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$979,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$1,369,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$59,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	20		$0	$1,195,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0	$286,600
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0	$461,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		$0	$116,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$59,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$113,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		$0	$170,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0	$120,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$40,100
						$8,721,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

William León Franco
NIT. 14.996.228- 7
Contador Pùblico Titulado
(UNILIBRE - ICESI)

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

A quien pueda interesar

Santiago de Cali, Agosto 10 de 2021.

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad Control E Instrumentación Industrial de Colombia SAS – Ceiinc SAS, identificada con el NIT N° 800.200.388-2, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



William León Franco
C.C. 14.996.228
Matricula Profesional N° 10452-T
Revisor Fiscal.

Avenida 2N No.23AN -11 - Oficina: 308 - Teléfono: 667 5151 - Fax: 680 1259 - Cali - Colombia
E-mail: wileon@visionsatelite.com.co

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	**NIT:**	800200388
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2021
Número de Radicación:	52528239	**Total a pagar:**	$8,922,200
Fecha de vencimiento:	10/08/2021	**Total de empleados:**	22
Fecha de Pago:	10/08/2021	**Número de Administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1089857344
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	22		$0	$1,100,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$621,200
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$1,846,500
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$863,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$1,822,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$59,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	20		$0	$1,217,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0	$358,500
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0	$440,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		$0	$155,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$59,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$113,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		$0	$141,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$81,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$40,100
						$8,922,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

William León Franco
NIT. 14.996.228- 7
Contador Pùblico Titulado
(UNILIBRE - ICESI)

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

A quien pueda interesar

Santiago de Cali, Septiembre 10 de 2021.

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad Control E Instrumentación Industrial de Colombia SAS – Ceiinc SAS, identificada con el NIT N° 800.200.388-2, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



William León Franco
C.C. 14.996.228
Matricula Profesional N° 10452-T
Revisor Fiscal.

Avenida 2N No.23AN -11 - Oficina: 308 - Teléfono: 667 5151 - Fax: 680 1259 - Cali - Colombia
E-mail: wileon@visionsatelite.com.co

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	**NIT:**	800200388
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2021
Número de Radicación:	53017409	**Total a pagar:**	$7,740,300
Fecha de vencimiento:	09/09/2021	**Total de empleados:**	20
Fecha de Pago:	09/09/2021	**Número de Administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1124852897
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	20		$0	$1,095,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$475,100
230301	800224808	Porvenir	10		$0	$1,755,300
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$947,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	5		$0	$1,142,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$69,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	18		$0	$1,062,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$114,300
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0	$461,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		$0	$118,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$69,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$113,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		$0	$175,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$93,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$40,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.996.228**

LEON FRANCO

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1953**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

29-NOV-1974 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3112100-00027461-M-0014996228-20080720 **0001**300301A 1 3060010682

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



10452-T

WILLIAM
LEON FRANCO
C.C. 14.996.228
RESOLUCION INSCRIPCION 609-T FECHA 22-V-84
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00017897

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento válido acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.