	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE NÚMERO 1 –ESCUELA DE INSTRUCCIÓN MILITAR - ESIMA

FECHA INFORME: Dia: 03 Mes: NOVIEMBRE . Año: 2021

CONTRATO N°. No. 085-00-D-CACOM-1-ESIMA-2021

CONTRATISTA: DBELEN SA

VALOR DEL CONTRATO: $ 69.639.700,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. Única entrega, un solo pago, con los recursos del PAC del mes de noviembre de 2021, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes una vez radicados los documentos soportes de pago. De acuerdo a la circular No. 20191226053973 de fecha 30-09-2019 donde se establecen la políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de la obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana, en el Departamento Financiero. Para el pago el contratista deberá anexar la documentación que a continuación se indica: • Factura y/ cuenta de cobro original, de acuerdo al anexo técnico • Certificado Paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis meses • Ultima planilla de pago de seguridad social y parafiscales • Certificación bancaria • Demás documentos requeridos por el supervisor.

FECHA FIRMA: Día 07 . Mes JULIO . Año 2021 .

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE ALUMNOS QUE ASISTE AL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CURSOS Y ENTRENAMIENTOS EN LA ESCUELA DE INSTRUCCIÓN MILITAR AÉREA DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. **6735681**

FECHA DE FIRMA: 22/09/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Cancelar el valor de (59.279.700,00) cincuenta y nueve millones doscientos setenta y nueve mil setecientos pesos con el PAC de octubre totalidad de material que ya fue entregado por el contratista, y el valor de ($10.360.000) diez millones trescientos sesenta mil pesos con el PAC de noviembre de 2021 correspondiente al ítem faltante de entrega CLÁUSULA SEGUNDA modifíquese la cláusula segunda Plazo de Ejecución del Contrato el cual será hasta 30 de octubre de 2021

CONTRATO MODIFICATORIO No. **6974089**
FECHA DE FIRMA: 28/10/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Cancelar el valor de (59.279.700,00) cincuenta y nueve millones doscientos setenta y nueve mil setecientos pesos con el PAC de octubre totalidad de material que ya fue entregado por el contratista, y el valor de ($10.360.000) diez millones trescientos sesenta mil pesos con el PAC de diciembre de 2021 correspondiente al ítem faltante de entrega CLÁUSULA SEGUNDA modifíquese la cláusula segunda Plazo de Ejecución del Contrato el cual será hasta 30 de noviembre de 2021

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/07/2021 hasta el 30/11/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 81.5 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85,12 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $59´279.700,00

Porcentaje de pagos realizados: 85.1 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 14.9 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTADENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

Durante el mes de octubre de 2021 se estuvo en contacto con el contratista con el fin de que pudiera entregar el ítem faltante de las fundas de pistola, sin embargo por motivos de trámites y permisos manifestados por el contratista y evidenciadas las gestiones hechas en INDUMIL para poder retirar el material de la aduana, no fue posible hacer entrega de las mismas en la fecha prevista, por tal motivo se solicitó y autorizo por parte del señor Coronel Ospina Barón ordenador del gasto realizar un modificatorio a la fecha de entrega del material, quedando fijada para el 30 de noviembre de 2021.

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR ST. MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE

FIRMA:

C.C. No. 1'061.785.118

DEPENDENCIA: CACOM 1- ESIMA - SIBAS

Escaneado con CamScanner

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		X	N/A
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al	X		

Escaneado con CamScanner

	contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		A LA FECHA SE HAN PRESENTADO S/N
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**N/A**	NO HA HABIDO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**N/A**	AUN ESTA EN EJECUCIÓN

ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE

SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner