uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Nov. 25 de 2020
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	CALI		FECHA:								
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:	DEL	1	10	2021	AL	29	10	2021
				DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO						
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20210973	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	24	07	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales llevando a cabo acciones de vigilancia y control de artrópodos vectores de enfermedades de interés en salud pública en los municipios del área geográfica del aro Sur Cali, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.					
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29/10/2021	FECHA EL ACTA DE INICIO:	26	07	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29	10	2021	
			DÍA	MES	AÑO	
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	SANDRA LILIANA JAIMES VERA				
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
	Documento de Id.	40031594				
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ				
	Documento de Id.	16884582				

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción	
4.24 Se realizaron labores de verificación y seguimiento a los auxiliares de Florida y Pradera en las actividades de inspección y control en viviendas, concentraciones y sumideros del vector Aedes Aegypti, el diligenciamiento de las actas de supervisión, seguimiento y acompañamiento en campo de cada una de las actividades que realizan los auxiliares, y se hace entrega digital y física de la información en el área de estadística. 12.3 Se realizó revisión, evaluación, y recomendaciones de la información generada por cada auxiliar de forma semanal, información digital y física y se presentó al área de estadística ETV, lo mismo, que la elaboración de la programación semanal 12.4 Sé asistió y participó en la Reunión Mensual con el Biólogo José Agustín Perea, para recibir las directrices que debemos seguir para la realización de nuestras actividades; sé realizó reunión con los auxiliares de Florida y Pradera en cada municipio respectivamente para la presentación del grupo y resolver dudas, inquietudes y observaciones relacionadas con el objeto de las actividades que realizar y se convocó a los auxiliares de dichos municipios para la logística y seguimiento a las actividades operativas de control larvario en viviendas, sumideros, índice Aédico, educación sanitaria y celebración de la semana de acción contra el zancudo. 12.5 Se realizó la elaboración del reporte de información mensual, el diligenciamiento de la RAM y la firma del acta de avance. Se subió información y registro fotográfico de las actividades realizadas en campo en forma diaria por los auxiliares en el chat de la entidad utilizado para su difusión y publicación masiva 12.6 Sé asistió a reuniones virtuales para recibir Inducción y reinducción sobre las ETV, y capacitaciones y reuniones en asistencia técnica sobre vigilancia y control de Aedes Aegypti, además de las capacitaciones con el proceso de salud ocupacional y salud en el trabajo 4.27 se realizó la revisión semanal del SIVIGILA para conocer los casos de dengue, Zika, Chikungunya, Leishmaniasis, malaria etc.; para los municipios de Florida y Pradera 4.26 Se realizó	
la celebración de la semana de acción contra el zancudo en los municipios de Florida y Pradera	
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	**100%**

Con la presente acta, se autoriza el pago de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.400.000,00)MCTE, correspondiente al mes de octubre del 2021

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

SANDRA LILIANA JAIMES VERA	VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

61719d50-1