ÁREA DE APROBACIÓN

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 64 hasta 31

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 horas para terminar *(5/10/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 5/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 5/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento PRORROGA4 CONTRATO 1610 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Reconocido por el proveedor *ARA INGENIERIA S.A.S 05-10-2021 11:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Kerly Giovanna Cuellar Obregón 05-10-2021 13:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Rechazado por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 05-10-2021 12:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Motivo de rechazo *Debe aprobar el representante legal la señora Kelly Giovanna Cuellar Obregón. registrado por Paola Andrea Rincon Sanchez*

Reconocido por la Entidad Estatal *Paola Andrea Rincon Sanchez 04-10-2021 16:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Catalina Téllez Posada 05-10-2021 09:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Modificar

Mod

Versión previa

Ver

Ver

CO1.CTRMOD.6083511	Modificar el contrato	28/05/2021 3:23 PM (UTC -5 horas)	30/05/2021 1:08 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5433418	Modificar el contrato	13/01/2021 1:53 PM (UTC -5 horas)	13/01/2021 2:02 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver

Volver

Modificar