Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SVR 80354

Fecha
28/10/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1633087

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS CATALINA TELLEZ POSADA (E)
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	PAOLA ANDREA RINCON SANCHEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	Me permito remitir la minuta de prorroga 5, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. el contrato vence el 5 de noviembre.

Anexos

■ **Anexo**	**Acta de aprobación de Garantias.pdf** **Cedula Kerly Cuellar.pdf** **Contraloria.pdf** **contrato principal.pdf** **Medidas Correctivas.pdf** **prorroga 1.pdf** **prorroga 2.pdf** **Prorroga 3 contrato 1610 de 2020.pdf** **Rut Actualizado Ara 31 de agosto.pdf** **Secop comprobante 1610 de 2020 No3.pdf** **Seguimiento a Garantias.pdf**

■Contenido

Respetada Doctora Catalina,

Me permito remitir la minuta de prorroga 5, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. el contrato vence el 5 de noviembre.

Cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”

Que mediante oficio ARA-ING.256 del día 19 del mes de octubre de 2021, en el cual el contratista ARA Ingeniería S.A.S, el Interventor solicita la prórroga del contrato de interventoría 1610 de 2020, por un plazo de un mes (1) y quince (15) días calendario desde del 5 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2021.

Para su revisión y firma, en continuidad con el trámite establecido.

Prorroga que fue aprobada en el comité de adiciones y prorrogas mediante acta 72 del 28 de octubre de 2021, el contrato vence el 5 de noviembre de 2021.

Se adjunta copia magnética de los antecedentes del convenio.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Subdirector de vías regionales

Anexo: Lo anunciado (2 archivos)

Proyectó: Abg. Liliana Sastoque Bautista

Reviso. Christian Eduardo Beltrán Cerón - Abogado- SRT



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
28/10/2021 03:30:54 pm	CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN

Historia del documento