Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

Remito la minuta de prorroga 5, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. la cual vence mañana 5 de octubre

Guardar todo en OneDrive - Instituto Nacional de Vias - INVIAS

Buenas Tardes

Doctora Paola

Me permito remitir la minuta de prorroga 5, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. el contrato vence el 5 de noviembre.

Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Que mediante oficio ARA-ING.256 del día 19 del mes de octubre de 2021, en el cual el contratista ARA Ingeniería S.A.S, el Interventor solicita la prórroga del contrato de interventoría 1610 de 2020, por un plazo de un mes (1) y quince (15) días calendario desde del 5 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2021.

Es preciso solicitar una mini prórroga del 5 de noviembre al 20 de noviembre, debido a que el CDP se encuentra en trámite.

Cordialmente,

Liliana Sastoque Bautista

De: Liliana Sastoque Bautista <lsastoque@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de octubre de 2021 12:04 p. m.
Para: Paola Andrea Rincon Sanchez <parincons@invias.gov.co>
Cc: Joanna Alexandra Ochica Plazas <jochica@invias.gov.co>

Asunto: RV: Remito la minuta de prorroga 4, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. la cual vence mañana 5 de octubre

Buenos días

Doctora Paola

Teniendo en cuenta que le asignaron el tramite remito los documentos pertinentes para el trámite, me permito remitir la minuta de prorroga 4, contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S.