Número de Informe	4
Fecha del Informe	Octubre de 2021
Período verificado	Octubre de 2021
Supervisor/Interventor:	FERNANDO CANO MONTOYA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	SANDRA MILENA PÉREZ ARDILA		
CC- NIT	43.746.026		
Número de contrato:	568 de 2021		
Objeto:	Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la implementación, mantenimiento, administración y seguimiento a la infraestructura de redes y comunicaciones de la Agencia de Educación postsecundaria – SAPIENCIA.		
Valor inicial:	veintiséis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos m/l ($26.454.896)		
Valor Adición:	n/a	**Fecha de Adición:**	n/a
Valor Total del Contrato:	veintiséis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos m/l ($26.454.896)		
Duración inicial:	5 meses y 22 días		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	9 julio 2021		
Fecha de terminación:	31 DE Diciembre 2021		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de cuatro (04) reporte y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

Se elaboraron informes de actividades reportadas 1, mes de Octubre*; mes de ejecución del contrato, igual N°4 de recibos a satisfacción.*

a) Informes, seguimientos y actas:

Se prestaron: 4 informes, correspondiente al mes de Octubre

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

N/A

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 09/07/2021
Ampliaciones: N/A
% Ejecución 65 %
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de Diciembre de 2021

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 10015327181 de *Bancolombia.*

b) **La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Mes julio	No. 1	$3.383.766	13 %
Mes Agosto	No. 2	$4.614.226	17 %
Mes septiembre	No. 3	$4.614.226	17 %
Mes Octubre	No. 4	$4.614.226	17 %
Valor total del contrato		$26.454.896	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$17.226.444	65%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$ 9.228.452	35%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de: **cuatro millones seiscientos catorce mil doscientos veintiséis (**$4.614.226) pesos m.l.

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato
Se realizó la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y medidas correctivas, los cuales se encuentran vigentes, permitiéndole al contratista seguir ejerciendo las obligaciones contractuales

a. <u>Multas o Sanciones</u>

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. <u>Garantías</u>


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento			
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS


- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro



FERNANDO CANO MONTOYA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
CARGO: Analista Presupuestal



LUIS FERNANDO CIFUENTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
PERFIL: Ingeniero De sistemas

Elaboró: profesional II de infraestructura	Revisó: Líder de TI	Aprobó: Analista Presupuestal-Fernando Cano
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: MIlena Pérez Arila	Nombre: Luis Fernando Cifuentes	Nombre: Fernando cano Montoya