ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA PARA CONTRATOS** **(PARCIAL)**	**PSI-SJM-FR-021** **Estado Vigente** **Versión 01**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___x___ CONTRATO DE SUMINISTROS __ ____

ACTA No.	**03**
FECHA:	**SEPTIEMBRE 24 DE 2021**
SECRETARÍA:	**TIC Y COMPETITIVIDAD**
PERIODO EVALUADO	**DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021**
CONTRATO №	**2106150551**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE IDEAS O PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO IMPULSADOS POR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y APOYAR LA FORMULACIÒN DE PLANES DE NEGOCIOS DE LA CONVOCATORIA CERRADA FONDO EMPRENDER MANIZALES.**
CONTRATISTA	**CORPORACIÓN INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE MANIZALES**
SUPERVISOR(ES)	**FRANCISCO JAVIER GOMEZ**
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	**LA DURACION DE ESTE CONVENIO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($180.000.000.oo)**
PRÓRROGAS	NA
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	**Confirmación y selección de las JAC.** Verificar las capacidades mínimas de las mismas, para participar dentro del programa. Esto significa una caracterización de las unidades económicas y el soporte que las JAC les brindan. **a.** Listado de las 20 JAC con la caracterización de las capacidades mínimas para participar en el programa. 14 JAC como actores activos y 6 como semilleros de emprendimiento.	**100%**	**80%**	Como parte del inicio del proceso, se vienen realizando diferentes reuniones y convocatorias, con el fin de presentarle a las JAC el programa y conocer la disponibilidad de las mismas para participar del proceso de formación y acompañamiento. De este grupo de invitados, actualmente se cuenta con 18 JAC inscritas y participando del programa El listado de los asistentes se presenta en la siguiente tabl0a 0. Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M1 JULIO / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 1. SELECCIÓN JAC)
2	**Línea de base de procesos previos.** Identificar el estado actual de los 18 emprendedores seleccionados por la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales **a.** Caracterización de 18 emprendedores. Con dicho análisis se clasifican en fase de ideación y en fase de fortalecimiento. Esta	**100%**	**80%**	Con el fin de conocer el estado actual del comité empresarial y el desarrollo de estos emprendimientos dentro de la organización comunal, dicho formulario se construyó con la herramienta Google Forms https://forms.gle/zNwc938kvWWMLQm59 , donde se indagó sobre la información general de la JAC, generalidades de la JAC en el contexto local y algunas características de la población, y se aplicó a todas las JAC interesadas en participar del procesos, incluidos los JAC con los emprendimientos antes mencionados. De este ejercicio se ha consolidado la información de 18 JAC que han diligenciado el formulario de caracterización.

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
	clasificación se describe mas adelante.			Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M1 JULIO/ PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 2. CARACTERIZACION JAC)
3	**Taller 1. Identificación de alternativas de emprendimiento comunitario.** Este taller de 6 horas permite entender no solo lo que significa el flujo de emprendedores comunitarios para la JAC en términos de calidad y cumplimiento de la tesis de emprendimiento, sino de articulación con el ecosistema para lograrlo. a. Registro de asistencia, Presentación, Registro fotográfico de los asistentes, Evaluación del tallerista y de la sesión.	**100%**	**100%**	**Se dio cumplimiento por medio del Acta No 1** **Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M1 JULIO / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 3. SOPORTES TALLER 1)**
4	**Taller 2.** Herramientas ágiles y procesos para el emprendimiento en estructuras organizativas y de proyección de iniciativas asociativas. Estas metodologías hacen parte de las etapas de incubación para ayudar a los emprendedores a validad, diseñar, pivotear, entre otros. Las herramientas que se proponen para transferir en 12 horas son: - Cultura ágil (2 horas) - PMV (2 Horas) - Inception - Sprint 0. (2 horas) - Scrum y Scrumban – Kanban (2 horas). - Lean launchpad (2 horas) - Canvas (2 horas) **a. -**Registro de asistencia -Presentación -Registro fotográfico de los asistentes -Evaluación del tallerista y de la sesión	**100%**	**100%**	En este taller de 12 horas se presentan metodologías que hacen parte de las etapas de incubación para ayudar a los emprendedores a validar, diseñar, pivotear, entre otros. **Fase: Desarrollo de capacidades** 12 Horas de 2:00 a 6:00 pm Sesión 1: julio 29 Sesión 2: agosto 5 Sesión 3: agosto 12 En este sentido, el día 29 de julio se llevó a cabo la primera sesión de este taller con la participación de 17 JAC, la invitación se realizó a través de llamada telefónica, grupo de WhatsApp y se envió pieza informativa el correo electrónico, dicha pieza se presenta a continuación:  Para el desarrollo este taller, se amplió la invitación o otras JAC y con el apoyo de algunos miembros se logró incorporar 4 Juntas de Acción Comunal adicionales para completar un grupo de 18 JAC que activamente están participando del programa. Se destaca la presencia de las JAC: Las Américas, Samaria, San Sebastián Etapas I y II, Parque Castilla, Alto San Cayetano, Alto Persia, Cerro de Oro (Villa Luz), Sectores Unidos Bolivarianos, Barrio Sáenz, Villa Hermosa, La Asunción, Barrio González, Ciudadela la Linda,

<table>
<tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lusitania, la Cuchilla del Salado, Villa Café, San Jorge y Fátima.
Por su parte la sesión 2 de este taller se desarrolló de manera virtual el día 5 de agosto y se contó con la participación de 17 JAC y la sesión 3 se llevó a cabo el día 12 de agosto con la participación de 18 miembros de las JAC. Las plantillas de las invitaciones se presentan a continuación.

Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M2 AGOSTO / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 4. SOPORTES TALLER 2)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Taller 3.
Modelos de negocio y mercadeo de productos y servicios.
Para este propósito se disponen 4 horas.
a. -Registro de asistencia
-Presentación
-Registro fotográfico de los asistentes
-Evaluación del tallerista y de la sesión</td><td>100%</td><td>100%</td><td>En este taller de 4 horas les permiten a los integrantes del comité empresarial explorar las diferentes alternativas de modelos de negocios comunitarios según naturaleza fundacional, tipología de beneficiarios, y posibles fuentes de ingresos.
<table><tr><th>Fase</th><th>Cantidad horas</th><th>Fecha</th><th>Hora</th></tr><tr><td>Desarrollo de capacidades</td><td>4</td><td>Sesión 1: agosto 19</td><td>2:00 a 6:00 pm</td></tr></table>Como se presenta en la información anterior, este taller se llevó a cabo el día 19 de agosto a las 2:00 pm a través de la plataforma zoom y se logró la asistencia de las 17 JAC que han estado participando activamente de la primera fase del programa.

Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M2AGOSTO / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 5. SOPORTES TALLER 3)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Taller 4.
Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de iniciativas empresariales.
Sesión de 4 horas en la que se caracterizan las redes y se define ruta de gestión de los grupos de interés.
a. -Registro de asistencia
-Presentación
-Registro fotográfico de los asistentes
-Evaluación del tallerista y de la sesión</td><td>100%</td><td>30%</td><td>En esta sesión de 4 horas se muestra la relevancia de la conformación de los grupos de interés para apoyar el proceso del fortalecimiento de los emprendedores comunitarios, la articulación con el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y la movilización de redes o alianzas para el beneficio de los emprendedores.
<table><tr><th>Fase</th><th>Cantidad horas</th><th>Fecha</th><th>Hora</th></tr><tr><td>Desarrollo de capacidades</td><td>4</td><td>Sesión 1: agosto 26</td><td>2:00 a 6:00 pm</td></tr></table>No se ha realizado aun esta actividad.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Evaluación de cierre.
Al final se realizará una evaluación a los participantes, para certificar sus</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td>conocimientos en el proceso de formación.
a. Al menos 1 participante por JAC participante en la fase de formación certificado</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>FASE 2. Vinculación de proyectos comunitarios – iniciación 1 día. Se les hará firmar un acta, en el que se comprometen a participar, a entregar la información y a desarrollar las actividades encomendadas en el proceso.
a. Una carta de compromiso por cada emprendedor vinculado a esta fase.
- Listado de asistencia el evento de inicio
- Registro fotográfico del evento.</td><td>100%</td><td>70%</td><td>Para la actividad de vinculación de los proyectos se realizó llamada telefónica y se confirmó su participación en el proceso, sin embargo, a la fecha solo se han legalizado 2 actas de compromiso.
La caracterización inicial de las diecisiete (17) ideas de negocio, las cuales fueron suministradas por la entidad territorial, se determinó que ocho (8) se encontraban en la etapa de ideación y nueve (9) en la etapa de fortalecimiento, de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO O DEL PROYECTO</th><th>EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA</th><th>NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL A LA QUE PERTENECE</th></tr>
<tr><td>Feria Epresarial</td><td>Ideación</td><td>Parque de Castilla</td></tr>
<tr><td>Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos con la Comunidad del Barrio Saenz</td><td>Ideación</td><td>Saenz</td></tr>
<tr><td>Reciclar aceite quemados ,casa y restaurantes</td><td>Ideación</td><td>Barrio la Asunción</td></tr>
<tr><td>Cuchillitas en acción</td><td>Ideación</td><td>Cuchilla del Salado</td></tr>
<tr><td>Fabrica Arepas</td><td>Ideación</td><td>Sectores unidos bolivarianos</td></tr>
<tr><td>Huerta casera</td><td>Ideación</td><td>Acción comunal Villa luz</td></tr>
<tr><td>Huerta casera</td><td>Ideación</td><td>JAC San Sebastian etapas I y III</td></tr>
<tr><td>Escobas y traperos</td><td>Ideación</td><td>Barrio chachafruto</td></tr>
<tr><td>Mi tierra</td><td>Fortalecimiento</td><td>Vereda los Diaz</td></tr>
<tr><td>Creaciónes samaria Juan Pablo II</td><td>Fortalecimiento</td><td>Barrio Samaria</td></tr>
<tr><td>Gimnasio funcional y pole dance deportivo</td><td>Fortalecimiento</td><td>Barrio Villa Hermosa</td></tr>
<tr><td>Ecovital</td><td>Fortalecimiento</td><td>JAC barrio las Americas</td></tr>
<tr><td>Jardines urbanos</td><td>Fortalecimiento</td><td>Barrio las Américas</td></tr>
<tr><td>Taller artístico Erbil</td><td>Fortalecimiento</td><td>Barrio Fatima - Granjas</td></tr>
<tr><td>Tierra Viva</td><td>Fortalecimiento</td><td>Ciudadela La Linda</td></tr>
<tr><td>Agroturismo el tablazo</td><td>Fortalecimiento</td><td>Vereda alto del naranjo</td></tr>
<tr><td>Huerta casera</td><td>Fortalecimiento</td><td>Jac vereda la Aurora</td></tr>
</table>
Tabla 5 - Caracterización Emprendimientos comunitarios

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>Observación: Solo se tienen 5 cartas de compromiso en el drive.</u>

Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M2AGOSTO / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 9. SESION DE INICIO)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>FASE IDEACIÓN
– Duración 18 semanas. Para ello se realizará un taller de análisis de problema y del sector.</td><td>100%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Taller con una duración de 2 horas análisis de problema y del sector.
2 horas de taller
Registro de Participantes
Registro fotográfico
Evaluación del tallerista y de la sesión</td><td>100%</td><td>100%</td><td>Este taller se llevó a cabo el día 08 de septiembre de 2021 a las 4:00 pm, a través de la plataforma zoom y se logró la asistencia 4 de las 8 personas de las JAC que hacen parte de los emprendimientos inicialmente establecidos.


Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M3 SEPTIEMBRE / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 10. ACOMPAÑAMIENTO FASE DE IDEACIÓN / TALLER ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y DEL SECTOR).</td></tr>
<tr><td></td><td>b. 4 horas semanales de acompañamiento (incubar y comité empresarial de las JAC). 2 grupales y 2 individuales para diseñar y confirmar el experimento.
Descripciones de las necesidades o problemas ajustados por cada emprendimiento en esta fase.
Informes de validación de hipótesis según los experimentos formulados por cada emprendimiento en esta fase.
12 horas de acompañamiento.
Registro de Participantes
Registro fotográfico
Evaluación del tallerista y de la sesión</td><td>100%</td><td>80%</td><td>Acompañamiento ideación:
A la fecha se han llevado a cabo dos 2 horas semanales de acompañamiento grupales para diseñar y confirmar el experimento, para un total de 6 horas de acompañamiento por las 3 semanas que dura la etapa, para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Cantidad horas</th><th>Fecha</th><th>Hora</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Acompañamiento grupal</td><td>2</td><td>septiembre 15</td><td>4:00 a 6:00 pm</td></tr>
<tr><td>2</td><td>septiembre 22</td><td>4:00 a 6:00 pm</td></tr>
</table>
Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M3 SEPTIEMBRE / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 10. ACOMPAÑAMIENTO FASE DE IDEACIÓN / ACOMPAÑAMIENTOS GRUPALES).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>NOMBRE DE LA JAC</th><th>NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO</th><th>HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO</th></tr>
<tr><td>Parque de Castilla</td><td>Feria Empresarial</td><td>4 horas</td></tr>
<tr><td>Saenz</td><td>Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos con la Comunidad del Barrio Saenz</td><td>0 horas – El beneficiario manifiesta de manera verbal desistir del proceso por falta de tiempo.</td></tr>
<tr><td>Barrio la Asunción</td><td>Reciclar aceite quemados, casa y restaurantes</td><td>4 horas</td></tr>
<tr><td>Cuchilla del Salado</td><td>Cuchillitas en acción</td><td>4 horas</td></tr>
<tr><td>Sectores unidos bolivarianos</td><td>Fabrica Arepas</td><td>4 horas</td></tr>
<tr><td>Acción comunal Villa luz</td><td>Huerta casera</td><td>0 horas - No ha sido posible contactar por parte del asesor para la coordinación de las agendas</td></tr>
<tr><td>JAC San Sebastian etapas I y III</td><td>Huerta casera</td><td>4 horas</td></tr>
<tr><td>Barrio chachafruto</td><td>Escobas y traperos</td><td>4 horas – Se ha realizado el acompañamiento vía telefónica dado que es una persona de edad avanzada y desconoce el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones</td></tr>
<tr><td>Villa Café</td><td>Huerta casera</td><td>4 horas</td></tr>
</table>
Tabla 6 - Acompañamiento individual fase ideación
Bajo este contexto, a la fecha de presentación del informe se ha realizado el acompañamiento individual a 7 ideas de negocio, para un total de 28 horas.

La carpeta de seguimiento individual tiene 9 acompañamientos.
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Validación. Duración 3 semanas.
Para ello se tendrán dos talleres, el primero de 4 horas en Modelo de Negocios y el segundo de 2 horas en Validación de Propuesta de Valor.
En estos talleres se tendrán sesiones teórico prácticos para garantizar la transferencia y aplicación de conocimiento en la etapa en la que se encuentran.
Así mismo se tendrán 4 horas semanales de acompañamiento (incubar y comité empresarial de las JAC). 2 grupales y 2 individuales para diseñar y confirmar el experimento.
En esta etapa los emprendedores han validado las opciones para el desarrollo de los productos o servicios mínimos viables (PMV) comunitarios.</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance de acuerdo al cronograma.</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Registro de asistencia
Presentación
Registro fotográfico de los asistentes
Evaluación del tallerista y de la sesión
Modelos de negocio diseñados por cada emprendimiento en esta fase.
Propuestas de valor validadas por cada emprendimiento en esta fase, según experimentos diseñados.</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance de acuerdo al cronograma.</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión.</td><td>100%</td><td>0%</td><td>No se evidencia ningún acta</td></tr>
<tr><td></td><td>c. 12 horas de acompañamiento. Registro de asistencia</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Tracción. - Duración 10 semanas. – - Registro de asistencia a los talleres</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma</td></tr>
</table>

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	- Presentaciones realizadas en cada taller - Registro fotográfico de los asistentes - Evaluación de los talleristas y de la sesión - Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión.			
	a. Taller de marketing tradicional y marketing digital – 4 horas.	100%	0%	
	b. Taller de métricas de tracción - 2 horas	100%	0%	
	c. Indicadores de crecimiento como clientes, beneficiarios, ventas, entre otros - 2 horas.	100%	0%	
	d. 2 horas semanales de acompañamiento (incubar y comité empresarial de las JAC). 1 grupal y 1 individual para implementar acciones que movilicen la tracción	100%	0%	
	e. Un plan de inversión por cada emprendimiento en esta fase, donde se defina el uso del recurso o el beneficio a entregar.	100%	0%	
	f. Un informe de tracción por cada emprendimiento en esta fase.	100%	0%	
12	Crecimiento. Duración 6 semanas. Se tendrán 3 horas semanales de acompañamiento (incubar y comité empresarial de las JAC). 1 grupal y 2 individuales para implementar acciones que movilicen el crecimiento. Dentro de algunas de estas sesiones se generará espacios de encuentro con actores clave que los emprendedores hayan identificado como estratégicos para su dinámica empresarial. **a.** Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión. Un informe de tracción por cada emprendimiento en esta fase. 18 horas de acompañamiento	100%	0%	Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma
13	Demoday. 1 semana. Se realizarán 3 sesiones de PITCH, donde se les presentará y preparará con simulacros para dicha jornada. Cada sesión de pitch tiene una duración de 2 horas.	100%	0%	Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma

<table>
<tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td>Se presentarán los emprendimientos a los asistentes. Para este propósito se disponen 2 horas.
a. - Registro de asistencia
- Presentación
- Registro fotográfico de los asistentes
- Evaluación de la sesión.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Evaluación de cierre - 1 semana. Al menos 1 participante por JAC en la sesión de cierre</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance a la fecha de acuerdo al cronograma</td></tr>
<tr><td>15</td><td>FASE FORTALECIMIENTO. 18 Semanas</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Vinculación de proyectos comunitarios – kickoff
1 día. Una carta de compromiso por cada emprendedor vinculado a esta fase.
Listado de asistencia el evento de inicio
Registro fotográfico del evento.</td><td>100%</td><td>70%</td><td>Se cuenta con 8 actas de compromiso.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Fortalecimiento - Duración 4 semanas
Registro de asistencia
Presentación
Registro fotográfico de los asistentes
Evaluación del tallerista y de la sesión
Propuestas de valor validadas por cada emprendimiento en esta fase, según experimentos diseñados.
Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión.
16 horas de acompañamiento.</td><td>100%</td><td>44%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Taller Modelos de negocio diseñados por cada emprendimiento en esta fase.</td><td>100%</td><td>100%</td><td>Taller de análisis de modelos de negocios<table><tr><th>Fase</th><th>Cantidad horas</th><th>Fecha</th><th>Hora</th></tr><tr><td>Taller de modelos de negocios</td><td>4</td><td>septiembre 09</td><td>2:00 a 6:00 pm</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M3 SEPTIEMBRE / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 11. ACOMPAÑAMIENTO FASE DE FORTALECIMIENTO / TALLER ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIO).</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Taller modelos de gobernanza.</td><td>100%</td><td>50%</td><td>Taller de análisis de modelos de gobernanza
<table>
<tr><th>Fase</th><th>Cantidad horas</th><th>Fecha</th><th>Hora</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Taller de modelos de gobernanza</td><td>2</td><td>Sesión 1: septiembre 16</td><td>2:00 a 4:00 pm</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sesión 2: Por programar</td><td>Por programar</td></tr>
</table>


Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta drive (EJECUCIÓN M3 SEPTIEMBRE / PROGRAMA JAC +EMPRENDEDORA / ACT 11. ACOMPAÑAMIENTO FASE DE FORTALECIMIENTO / TALLER ANÁLISIS DE MODELO DE GOBERNANZA / SESIÓN 1).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td></td><td>c. Acompañamientos grupales</td><td>100%</td><td>5%</td><td>

Se tiene evidencia de un acompañamiento grupal al que asistio BARRIO LAS AMERICAS.</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Acompañamientos individuales</td><td>100%</td><td>20%</td><td>ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL - FORTALECIMIENTO
<table>
<tr><th>JAC</th><th>CONSTANCIA DE ASESORIA</th><th>OBSERVACION</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th><th>REGISTRO DE HORAS DEL ACOMPAÑAMIENTO</th><th>CANTIDAD DE ACOMPAÑAMIENTOS</th><th>PROYECTO EN FORMATO CANVAS</th></tr>
<tr><td>BARRIO FATIMA</td><td>Sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td>BARRIO GONZALEZ</td><td>No se tiene</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td>BARRIO LAS AMERICAS</td><td>Sin fecha y sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>2</td><td>No</td></tr>
<tr><td>BARRIO SAMARIA</td><td>Sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>4</td><td>No</td></tr>
<tr><td>BARRIO VILLAHERMOSA</td><td>Sin fecha y sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>4</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>BARRIO LA LINDA</td><td>Sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td>VEREDA ALTO DEL NARANJO</td><td>Sin fecha y sin firmas</td><td>Por validar</td><td>No</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td>VEREDA LA AURORA</td><td>Sin fecha y sin firmas</td><td>Por validar</td><td>No</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td>VEREDA LOS DIAZ</td><td>Sin fecha y sin firmas</td><td>Por validar</td><td>Si</td><td>No se tiene</td><td>1</td><td>No</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>
Se han realizado 9 acompañamientos individuales con las descripciones y observaciones que aparecen a continuación.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Tracción.
Duración 6 semanas.
Registro de asistencia a los talleres
Presentaciones realizadas en cada taller
Registro fotográfico de los asistentes
Evaluación de los talleristas y de la sesión
Un plan de inversión por cada emprendimiento en esta fase, donde se defina el uso del recurso o el beneficio a entregar.
Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión.
Un informe de tracción por cada emprendimiento en esta fase.
12 horas de acompañamiento.</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance de acuerdo al cronograma</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Crecimiento. Duración 6 semanas.
Actas de asesorías donde se reporta la actividad desarrollada en cada sesión.
Un informe de tracción por cada emprendimiento en esta fase.
18 horas de acompañamiento</td><td>100%</td><td>0%</td><td>Sin avance de acuerdo al cronograma</td></tr>
</table>

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
20	Demoday. 1 semana. Registro de asistencia Presentación Registro fotográfico de los asistentes	100%	0%	Sin avance de acuerdo al cronograma
21	Evaluación de la sesión. Al menos 1 participante por JAC en la sesión de cierre.	100%	0%	Sin avance de acuerdo al cronograma
22	**Fondo Emprender.** **Cada ítem deberá reportar** - Registro de asistencia - Evaluación de cada proceso.	100%	95%	• De este proceso se seleccionaron 10 asesores que apoyaran el proceso con los 24 emprendedores que se deben acompañar en los dos cierres de la convocatoria. • Desde Incubar se procedió a la asignación y contratación de los asesores para dar inicio al acompañamiento desde el día 23 de agosto. • A la fecha de cierre de la convocatoria se lograron formalizar un total de nueve (9) proyectos, los cuales fueron acompañados por parte de incubar Manizales. • Quince (15) proyectos acompañados por parte de incubar **no** se lograron formalizar en la convocatoria a Fondo Emprender, a pesar de haber desarrollado los capítulos correspondientes Las evidencias de este proceso se encuentran en la carpeta Drive (EJECUCIÓN M3 SEPTIEMBRE/ FONDO EMPRENDER / ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES
	a. Herramientas de ideación (4 Horas)	100%	100%	De los 24 proyectos 1 se retiró y 3 se acompañaron de manera parcial.
	b. El protagonista del negocio (4 Horas)	100%	100%	De los 23 proyectos 2 se retiraron y 2 se acompañaron de manera parcial
	c. Oportunidad de mercado (6 Horas)	100%	100%	De los 21 proyectos 1 desistió y 1 se acompañó de manera parcial
	d. Competencia (4 Horas)	100%	100%	De los 20 proyectos 3 se acompañaron de manera parcial
	e. Riesgos del negocio (2 Horas)	100%	100%	De los 19 proyectos 3 se acompañaron de manera parcial
	f. Video (1 Hora)	100%	70%	De los 19 proyectos, 16 realizaron el video.
OBLIGACIONES GENERALES				
1	Rendir informe mensual dentro de los 5 días calendarios siguientes al vencimiento del periodo de las actividades propias del contrato descrito en el alcance y/o concertados con el supervisor, de conformidad con el cronograma, si el servicio a contratar así lo requiere, sin perjuicio de que sea o no para el trámite de la cuenta.	**100%**	41%	
2	Realizar de forma oportuna los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad vigente que regule la materia y entregar al supervisor del contrato de inmediato, la constancia de pago mediante la planilla única detallada, a fin de verificar el pago	**100%**	41%	
3	Entregar el archivo digital y físico en el informe final de actividades.	**100%**	0%	Sin avance de acuerdo al cronograma

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
4	Archivar la información que se genere con ocasión a la ejecución del contrato, de acuerdo a la Ley 594/00 y a las tablas de retención documental.	**100%**	41%	
5	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las directrices que imparta la entidad, a través del ordenador del gasto y del Supervisor designado	**100%**	41%	
6	Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.	**100%**	41%	
7	Cumplir con las obligaciones antes mencionadas y demás que le señale el Municipio a través del Supervisor de contrato, y que tenga relación con el objeto contractual.	**100%**	41%	
8	**Porcentaje actual de avance del contrato**	**100%**	41%	

FIRMA

02/11/2021

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER GOMEZ
C.C. 75.091.833
SUPERVISOR