**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ACEPTACION DE LA OFERTA No 760-20201**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | N° 760 | De | 23 de SEPTIEMBRE del 2021 |
| **OBJETO** | **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL MURO DIVISORIO DEL PREDIO DENOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA.** | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | VEINTE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C ($ 20.430.268.14). | | |
| **PLAZO** | UN (01) MES | | |
| **CONTRATISTA** | **HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ**<br>**1.105.685.048 de Espinal** | | |
| **SUPERVISOR** | **ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA**<br>Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente<br>**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**<br>Apoyo a la supervisión | | |
| **ACTA DE INICIO** | 27/09/2021 | | |
| **ACTA DE SUSPENSION** | N/A | | |
| **ACTA DE REINICIO** | N/A | | |
| **ACTA DE RECIBO FINAL** | 27/10/2021 | | |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA** | 02/11/2021 | | |

**CONSIDERANDO:**

En el municipio de El Espinal, a los Dos (02) días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes personas: **EFREY BOCANEGRA ORTIZ**, en su calidad de delegado para la contratación mediante decreto 180 de 01 de diciembre 2020, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 93.122.097 del Espinal, y Representante legal **HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía No **1.105.685.048 de Espinal**, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

- Que de acuerdo al acta de iniciación suscrita entre las partes la fecha de inicio es del 27 de septiembre 2021, quedando como fecha de terminación el 26 de Octubre de 2021.

- Que el 27 de Octubre del 2021 los supervisores **ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA** secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente **ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES** Apoyo a la supervisión y **HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ** Contratista suscriben acta de recibo final.

- Que el contrato No 760 23 de SEPTIEMBRE del 2021cuyo objeto es "**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL MURO DOVISORIO DEL PREDIO DENOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA.**" Se ejecutó en su totalidad.

- Que se recibió del contratista los respectivos informes técnicos para su revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de cancelación y liquidación del contrato.

- El contratista aporto los documentos acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los impuestos correspondientes de estampillas pro-cultura y pro - adulto mayor –pro deporte y recreación- Aporte Obra Púbica.

| DETALLE | RECIBO NUMERO | VALOR | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Cultura | | $ 247.976 | |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | | $ 480.988 | |
| Estampilla Pro- deporte y Recreación | | $ 601.236 | |
| Aporte Obra Publica | 2021026254 | $ 1.202.472,45 | B. OCCIDENTE |

- El contratista aporto los documentos acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 25-44-101159334, con fecha de expedición 23 de septiembre del 2021 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | FECHAS DE AMPARO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23-09-2021 | 23-04-2022 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 23-09-2021 | 23-04-2022 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 23-09-2021 | 23-10-2024 |

Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 25-44-101159334, con fecha de expedición 29 de octubre del 2021

Actualización póliza acta de Recibo Final

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | FECHAS DE AMPARO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23-09-2021 | 23-04-2022 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 23-09-2021 | 23-04-2022 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 25-44-101159334 | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 23-09-2021 | 23-10-2024 |

**DESARROLLO FINANCIERO:**

La entidad pagara el 100% del valor del contrato contra entrega de las actas de recibo final, balance final y memorias de cálculo una vez el supervisor del contrato suscriba la viabilidad técnica previa o posibles subsanaciones que requiera la entidad; cumpliendo con la liquidación del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 20,430,268.14 | |
| **VALOR ACTA PRESENTE** | | $ 20,430,268.14 |
| VALOR ACTA RECIBO FINAL | | $ 20,430,268.14 |
| SALDO POR PAGAR | | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 20,430,268.14 | $ 20,430,268.14 |

En virtud de lo anterior:

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el contrato de Obra No 760 del 2021 y en consecuencia Suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL.

- De esta manera, se declara por cumplida la labor culminando las obligaciones señaladas en el contrato de aceptación de la oferta N° 760 de 2021 encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

- El pago correspondiente a esta liquidación bilateral es de $ 20,430,268.14 de acuerdo al 100% de la obra ejecutada.

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el supervisor del contrato a satisfacción.

- En la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.

- El contratista manifiesta que la Entidad cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

- Mediante la suscripción del Acta de liquidación bilateral, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Consultor se obliga a proporcionar a la Secretaria de planeación –ALCALDIA DEL ESPINAL TOLIMA la información referente al contrato de Obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyará a la ALCALDIA DEL ESPINAL TOLIMA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos

que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato, a los dos (2) días del mes de noviembre de 2021.

**EFREY BOCANEGRA ORTIZ**
Delegado para la Contratación
**CONTRATANTE**

**HENRY RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ**
1.105.685.048 de Espinal
**CONTRATISTA**

**ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA**
Secretario de Planeación, Infraestructura
y Medio Ambiente
**SUPERVISOR**

**ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES**
Director de Infraestructura
**APOYO A LA SUPERVISION**

Elaboro: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente