	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 03
		Fecha: 05/06/2018

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**OCTUBRE 2021**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE DANIEL RESTREPO MONTOYA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	2010-21
FECHA DE CONTRATO	28/07/2021
CONTRATISTA	GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S.
NIT	811040568-4
PROYECTO	Fortalecimiento de la Movilidad y Espacio Público en el Municipio de Sabaneta - 2020056310099
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($238.000.000)
PLAZO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA TRES (3) MESES.
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN	06/08/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/11/2021
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO Y EL CONTROL AL SISTEMA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	ALCANCE	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo en el diagnóstico del estudio técnico de señalización vial.				X		cumple
2	Brindar apoyo en el análisis en el punto crítico sobre la información existente con la que cuente el municipio				X		cumple
3	Brindar apoyo en el análisis de						cumple

	diseño actual.						
4	Brindar apoyo en la elaboración de propuestas				X		cumple
5	Brindar apoyo en la planimetría para para el diagnóstico de la información existente en el Municipio				X		cumple
6	Brindar apoyo para efectuar el estudio Fotográfico de los sitios a intervenir				X		cumple
7	Brindar apoyo para el levantamiento fotográfico de los sitios viales.				X		cumple
8	Brindar apoyo para el trabajo de campo del levantamiento de la información actual de cada segmento vial.				X		cumple
9	Brindar apoyo para en la planimetría de las Señales.				X		cumple
10	Brindar apoyo para la toma puntos GPS.				X		cumple
11	Brindar apoyo para la digitalización de Planos en planta a escala y a gran escala – diseño metro a metro (desarrollo de la señalización horizontal, señalización de seguridad vial, señalización Vial Vertical Elevada y aplicación de las zonas especiales				X		cumple

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

_____

_____

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO *OCTUBRE 2021*	
NUMERO DE PLANILLA	
HONORARIOS SEGÚN CONTRATO	**$59.500.000**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN LOS HONORARIOS DEL CONTRATISTA (ARL VARIA SEGÚN RIESGO)	**0**
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	0
SALUD	0
RIESGOS LABORALES	0
PARAFISCALES	0

4. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES

SI	X	**NO**	

5. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	**NO**	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:
Para este periodo se verifica los aportes al sistema de seguridad social, a lo cual la representante legal de la empresa Geoturismo Colombia s.a.s, expide certificado de conformidad con la normatividad 50 de la ley 789 de 2002.

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2021

JOSE DANIEL RESTREPO MONTOYA
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO