	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DICOP
FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Noviembre Año: 2021
CONTRATO N°. 009-02-B-COFAC-BACOF-2021
CONTRATISTA: DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES
VALOR DEL CONTRATO: $44.250.000
FORMA DE PAGO: Mensual con corte 20 de cada mes hasta el 25 de noviembre de 2021
FECHA FIRMA: Día 29. Mes 01. Año 2001.
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE FIRMA: 29 de octubre de 2021
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación plazo ejecución hasta el 25 de noviembre de 2021 y modificación de la forma de pago y garantías acorde con la ampliación del plazo.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-02-2021 hasta el 25-11-2021
Porcentaje Avance en tiempo: 91 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 91 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

PAGOS	EJECUCIÓN	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	VALOR UNITARIO MENSUAL
1	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	MARZO	3.000.000
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	ABRIL	4.500.000
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	MAYO	4.500.000
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	JUNIO	4.500.000
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	JULIO	4.500.000
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	AGOSTO	4.500.000
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	SEPTIEMBRE	4.500.000
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OCTUBRE	4.500.000

Porcentaje de pagos realizados: 77.97 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 22.03 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES	profesional en derecho con especialización, superior de 2 a 3 años de experiencia relacionada	TP. 218857 del CSJ

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No se ha presentado incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
___No aplica___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido desde el 21 de septiembre de 2021 al 30 de octubre de 2021 se realizaron las siguientes actividades:

1- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TOPOGRÁFICAS, GEODÉSICAS, EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA. (MENOR CUANTIA) - ADJUDICADO

2- REALIZAR EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A FICHA TÉCNICA PROCESO 006-00-A-COFAC-DILOS-2021 (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

3- ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA AFINAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS DE LA FAC. (MENOR CUANTIA) ADJUDICADO

4- REALIZACIÓN DE 01 DIPLOMADO EN SARLAFT "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO" Y COMPLIANCE OFFICER, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC. (CONTRATACION DIRECTA) ADJUDICADO

5- LA ADQUISICION DE UNIFORMES DOTACION DE LABOR, PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS ANEXO TÉCNICO DEL PROCESO. (SELECCION ABREVIADA - SUBSATA) ADJUDICADO

6- DQUISICIÓN A TODO COSTO DE UNOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PRIME CONTINUO PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO. (SELECCION ABREVIADA – MENORCUANTIA)

7-EL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN A LOS CURSOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DE SOLDADOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA) - ADJUDICADO

8- SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA AL MODELO DE COSTOS PARA LA OPERACIÓN DE VUELO EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO - SANCIONADO

9- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR EN LA FAC, QUE POR SU SITUACIÓN MÉDICA DEBEN SER ATENDIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL HOSMIL, DISPENSARIO FUERZA AEREA, DISAN CEOFA, LA INMACULADA Y CENTROS MÉDICOS EXTERNOS DONDE LA FUERZA TENGA CONTRATO O CONVENIO Y OTROS LUGARES COMO EL CAN, CATAM, CAMAN, LA SOLEDAD, TERMINAL DE TRANSPORTES, DIRES. (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

10- CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, FACTORES HUMANOS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (DIRECTA) ADJUDICADO

11- SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS ELECTROGENOS DE LOS RADARES, RADIOAYUDAS Y AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (SUBASTA INVERSA)

12- EL SERVICIO DE TRASMISIÓN DE IMÁGENES ÓPTICAS DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO (DIRECTO – PROVEEDOR EXCLUSIVO) ADJUDICADO

13- CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD OPERACIONAL FDR, CVR, SOFTWARE FAS, FS, PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS

EN SOFTWARE DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MISIÓN FAC. (DIRECTA) ADJUDICADO

14- ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR HAMILTON T1 UTILIZADO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (DIRECTA - EXCLUSIVA) ADJUDICADO

15- ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 3 SURTIDORES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE SEGÚN ANEXO TÉCNICO (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

16- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN (CERTIFICADA) DE LA BÁSCULA MARCA LEXUS. TIPO MATRIX SERIE SK308755 DEL ESCUADRÓN DE COMBATE 101 DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

17- ADQUISICIÒN DE TORRES GAVETERAS O MUEBLE DE USO HOSPITALARIO PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS MEDICOQUIRÙRGICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE EVACUACIÒN Y TRASLADO AEROMEDICO DE LA FUERZA AÈREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA)

18- SERVICIO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL GAAMA (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

19- SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (MINIMA CUANTIA) ADJUDICADO

20- CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA, AL INTERIOR DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, EN SU NIVEL OPERACIONAL Y TÁCTICO. (MENOR CUANTIA)

21- LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO CESIÓN DE LA SAE DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO REGRESADO PARA BACOF

22- ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (MENOR CUANTIA)

23- SERVICIO ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL AERÓDROMO DE VELASQUEZ.SERVICIO ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL AERÓDROMO DE VELASQUEZ. (MINIMA CUANTIA) - ADJUDICADO

24- LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO INDUSTRIAL GASEOSO Y NITRÓGENO GASEOSO, PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE Y GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (MINIMA CUANTIA)

se envían observaciones económicas y jurídicas por correo enviado por la estructuración en cuenta a que se va a adicional otras unidades aéreas lo cual genera la adquisición por lotes.
el día 30/06/2021 se envían los documentos para DIGES
EL PROCESO SE REGRESO PARA BACOF

25- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES RUGERIZADOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (BOLSA MERCANTIL) - ADJUDICADO

26- MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES, ALOJAMIENTO Y VIVIENDA MILITAR DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA. (MENOR CUANTIA), (ECONO BAYRON)

27- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1, SEGÚN MANUAL CASA FABRICANTE PARA USO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO) (ECONO - BAYRON)

28- EL SERVICIO DE TRASMISIÓN DE IMÁGENES ÓPTICAS II (DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO) (ECONO - BAYRON) - ADJUDICADO

29- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS, Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CONSUMO PARA LA PLANTA DESTILADORA DE AGUA TURBO PURE WATER XQ-7000, PERTENECIENTE AL ESCUADRÓN TÉCNICO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (MINIMA CUANTIA) (ECONO - BAYRON)

30- ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES OFICIALES DE INSIGNIA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGÚN

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. (MINIMA CUANTIA) (ECONO - BAYRON)

31- ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS, CABLE POLICUT, ACEITE DOS TIEMPOS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS GUADAÑAS Y CORTACETOS PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

Se allegan documentos para la estructuración.
SE REGRESA EL PROCESO PARA BACOF

32- SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL NORMOGRAMA Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES CODAF. (MINIMA CUANTIA)

el estructurador técnico solicita de manera muy respetuosa se finalicen el proceso contractual del Normograma, esto en razón a los tiempos que se requieren para la ejecución del mismo y de igual formas las prioridades que se establecieron por mi general Quintero donde se requiere apoyar la operación aérea.

Situación que nos lleva hoy a solicitar el archivo de este proceso hasta tanto no se gestionen nueva los recursos en la siguiente te vigencia que nos permita suplir la necesidad que se pretendía suplir.

33- ADQUISICIÓN DE MALETIN EN CUERO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE INSIGNIA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (MINIMA CUANTIA)

34- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3382 DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (LETICIA) (MINIMA CUANTIA)

SE REGRESA EL PROCESO PARA BACOF

35- SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ENTREVISTA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA PROCESOS DE INCORPORACIÓN MASIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS FAC.

El día 05/10/2021. por medio de correo electrónico la señora Cr Meléndez informa que: Este proceso no se va a efectuar, hoy envían oficio a mi TC. Mejía informando que van a reintegrar los recursos.

36- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS BLINDADAS PARA EL CUERPO DE GENERALES LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

El día 21/09/2021, se allegan nuevamente los documentos para estructuración
el día 24/09/2021, se envían los documentos estructurados para DIGES, el mismo día le asignan asesor contractual
Publicación del aviso de convocatoria pública
Publicación Estudios Previos
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y / o Mipymes -
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección
Presentación de Observaciones al Pliego de
Respuesta a las condiciones de observación al Pliego de
Plazo máximo para expedir adendas
Presentación de Ofertas
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos
Informe de presentación de ofertas
Publicación del informe de verificación o evaluación
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación
Apertura del sobre económico
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto
Firma del Contrato

37- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO, PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS SARS-CoV2 (COVID- 19), PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Se realiza adición

38- ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE LA REFERENCIA CATERPILLAR ORIGINAL PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

el día 21/09/2021, se allegan los documentos estructurados económicamente y técnicamente para su revisión final, El mismo día se envía para DIGES DIRECTA CON OFERTA – debe llevar anexo solicitud de oferta

el día 24/09/2021, se asigna asesora contractual
Publicación Estudios y Documentos Previos
Fecha prevista para registro de ofertas
Firma del Contrato

39- EL MANTENIMIENTO Y DEMARCACIÓN DE LA RAMPA MILITAR DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE (MINIMA CUANTIA)

el día 06/10/2021, se solicitan ajustes una vez revisado el proceso definitivo
el día 08/10/2021 se envía para DIGES
el día 13/10/2021 se le asigna asesora contractual
Publicación de la invitación
Publicación de estudios previos
Presentación de Ofertas
Apertura de sobres
Informe de presentación de ofertas
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas
40- BOTAS DE COMBATE (CONTRATCION DIRECTA INTER - ADMINISTRATIVO)

LO REASIGNARON...

41-SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 AL ÁREA DE LOS GIMNASIOS MILITARES FAC Y A LOS CINCO (5) GIMNASIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. (MINIMA CUANTIA)

El día 20/09/2021, se allegan los documentos para la estructuración
el día 06/10/2021 se envía al comité económico para sus observaciones
el día 26/10/2021 se allegan los documentos y se procede a su revisión final
el día 26/10/2021 se envía para DIGES
Publicación de la invitación
Publicación de estudios previos

42- ADQUISICIÓN DE CARPAS DESARMABLES PARA LAS OBRAS QUE SE DESARROLLARAN EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. (MINIMA CUANTIA)

El día 24/09/2021, se allegan los documentos para la estructuración
el día 06/10/2021 se envía al comité económico para sus observaciones
el día 26/10/2021 se envían nuevamente por correo electrónico observaciones para ajustes ya que no fueron realizas pro el comité técnico
el día 27/10/2021 se envía para DIGES

43- ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CENTRO DE FUSIÓN DE INTELIGENCIA Y OPERACIONES CONTRA DELITOS AMBIENTALES EN LA AMAZONÍA – UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6 – TRES ESQUINAS CAQUETÁ, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (MINIMA CUANTIA)

El día 29/09/2021, se allegan los documentos para la estructuración
el día 06/10/2021 se envía al comité económico para sus observaciones
el día 25/10/2021 se allegan los documentos y se procede a su revisión final
el día 26/10/2021 se envía para DIGES
el día 27/10/2021 se le asigna asesora contractual
Publicación de la invitación
Publicación de estudios previos

EVALUACIONES:

No. 248-00-A-COFAC-GOCOP-2021, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO

COSTO, DE MONITORES INDUSTRIALES TIPO INTERACTIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LAS SALAS DE COFAC, JEMFA ENTRE OTROS EN EL (PROYECTO FORTALEZA TEMPORAL), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA FAC.

No. 234-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto corresponde a "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN CALI – VALLE DEL CAUCA

No. 218-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto corresponde a "OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION EN CALI – VALLE DEL CAUCA

No. 258-00-A-COFAC-DILOS-2021, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE CON TECNOLOGÍA PATENTADA EN TERMORREGULACIÓN, HIDRO REPELENCIA Y ERGONOMÍA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

El día 30 de octubre se tramito el Noveno pago parcial por la suma de $6.000.000 el cual conforme la minuta contractual se cancela con el PAC del mes de noviembre de 2021 (DS-815 del 30-10-2021)


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
POR PARTE DE LA CONTRATISTA: Continuar con la asesoría de los procesos asignados a su cargo por parte de la DICOP
POR PARTE DE LA ENTIDAD TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DS-815)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

Teniendo en cuenta que en el EDP no se reconocieron riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, bajo la órbita del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ASD2. MARIA MERCEDES SALAMANCA ORTIZ (Suplente)
FIRMA:	
C.C. No.	51.881.695
DEPENDENCIA:	DICOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		TARJETA PROFESIONAL VIGENTE
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	x		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	x		Conforme lo requerido por la DICOP
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			No aplica, en razón a ser contrato personalisimo
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	x		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	x		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Se encuentra en ejecucion