
CRONOLOGIA CONTRATO DE OBRA 2020180002069-7 DE 2020- PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. MPSI-SA-002-2020

INICIO- 11 DE DICIEMBRE DE 2020



ALCALDIA DE POPAYAN | F-GC-CT-01 | Versión: 03 | Página 1 de 2

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO

Popayán, 11-12-2020 Radicación: 20201400399123

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO No. 2020-180-002069-7 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA: VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
CEDULA Y/O NIT: 10.535.393

OBJETO: "REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

VALOR: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTAMIL DOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 425.090.227). IVA INCLUIDO.
PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SE ESTABLECE HASTA EL **31 DE DICIEMBRE DE 2020** CONTADO DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Popayán se reunieron el ingeniero PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO, mayor de edad domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.307.140 expedida en Popayán, con cargo de Profesional Universitario del Municipio de Popayán, quien actúa en calidad de **SUPERVISOR** y el Ingeniero VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 10.535.393 de Popayán – Cauca, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

SUSPENSION 1- 28 DE DICIEMBRE DE 2020



Justificación de la modificación EL PRESENTE CONTRATO SE SUSPENDE DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN DESCRITA EN EL DOCUMENTO ANEXO.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
6. OFICIO SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf	6. OFICIO SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf	(detalle)
7. SUSPENSIÓN No. 1.pdf	7. SUSPENSIÓN No. 1.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ 28-12-2020 22:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 28-12-2020 20:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

REINICIO 1- 4 DE FEBRERO DE 2021



Justificación de la modificación EL PRESENTE CONTRATO SE REINICIA DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN DESCRITA EN EL DOCUMENTO ANEXO

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ACTA DE REINICIO No. 1 - BIENES INMUEBLES FINAL.docx	ACTA DE REINICIO No. 1 - BIENES INMUEBLES FINAL.docx	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ 04-02-2021 16:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor


Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO 04-02-2021 16:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar


Plazo de ejecución: 3 días

MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA EL PLAZO EN DOS MESES – 5 DE FEBRERO DE 2021




Plazo de ejecución: 2 meses y 2 días- fecha estimada de terminación- 7 de abril de 2021

MODIFICATORIO No. 2 PRORROGA EL PLAZO EN 45 DIAS- 31 DE MARZO DE 2021




Plazo de ejecución: 52 días- fecha estimada de terminación- 22 de mayo de 2021

SUSPENSION 2- 19 DE MAYO DE 2021



Plazo pendiente por ejecutar: 3 días

REINICIO 2- 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021




Plazo pendiente por ejecutar: 3 días

MODIFICATORIO No. 3 PRORROGA EL PLAZO EN 30 DIAS- 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Plazo de ejecución: 33 días- fecha estimada de terminación- 5 de octubre de 2021

MODIFICATORIO No. 4 PRORROGA EL PLAZO EN 30 DIAS- 5 DE OCTUBRE DE 2021



Plazo de ejecución: 30 días- fecha estimada de terminación- 4 de noviembre de 2021