	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-DILOS-COAES-CENRP

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: Noviembre Año: 2021

CONTRATO N°. 167-00-A-COFAC-DILOS-2021

CONTRATISTA: BIOMETROMED SAS

VALOR DEL CONTRATO: $19.370.000 COP

FORMA DE PAGO:

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 100% del valor del contrato, con cargo al PAC del mes de diciembre de 2021 y/o cuentas por pagar 2022.
Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

FECHA FIRMA: Día 30. Mes 06. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, SERVICIO DE CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS UTILIZADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/06/2021 hasta el 30/10/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARÍA DEL MAR VARGAS PATARROYO	COORDINADOR DE LABORATORIO	5244-241570 CND INGENIERO BIOMÉDICO
ERIKA YURIED SALCEDO PRIETO	GESTOR DE LABORATORIO	TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO
OSCAR DARÍO SILVA MORA	GESTOR ADMINISTRATIVO	TÉCNICO EN MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS (APOYO LOGÍSTICO
JAIRO ANDRÉS AVENDAÑO CASAS	COORDINADOR DEL SG-SST	PROFESIONAL EN GERENCIA DE MERCADEO (APOYO LOGÍSTICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _ Sí _X_

Se establece como cronograma las visitas de calibración en las fechas relacionadas a continuación:

Primera visita – 19/07/2021 – Cumplida de acuerdo
Segunda visita – 02/08/2021 – Se Adelanta el día 26 de Julio
Tercera visita – 16/08/2021 – Se realiza el día 26 de Agosto
Cuarta visita – 30/08/2021 – Se Realiza el lunes 20/09/2021
Quinta visita – 13/09/2021 – Se Realiza el lunes 27/09/2021
Sexta visita – 20/10/2021 – Se Realiza el Miércoles 20/10/2021
Séptima visita (Adicional) – Se realiza el día Viernes 29/10/2021

Nota: Se hace claridad que el cronograma ajustado estipula solo las visitas mínimas a cumplir por parte del contratista con el fin de realizar la totalidad de calibración de los equipos objeto del contrato, así mismo se especifica que de común acuerdo Contratista y supervisor se podrán agendar fechas adicionales con el fin de adelantar trabajo y/o solventar novedades ocurridas durante la ejecución del contrato.

A la fecha se ha cumplido con las fechas pactadas y adicionalmente se efectúa visita adicional el día 26 de julio de 2021 y se aplaza visita programada para el 13 de Septiembre para el 20 de Septiembre por compromisos internos de la institución con el fin de adelantar el proceso de calibración de equipos.

Debido a que los equipos a calibrar deben tener previamente un mantenimiento efectuado por la sección de Ingeniería Biomédica FAC con sede en el ESM de CATAM, y considerando que la capacidad de este se ha visto afectado por actos del servicio, no se logro tener elementos con mantenimiento realizado para las fechas programadas de la segunda y tercera visita (02 y 16 de Agosto), previa coordinación entre le CNRP y la Sección de Ingeniería biomédica, se logra adelantar el mantenimiento de varios de los elementos a calibrar adelantando la cuarta visita (inicialmente programadola para el día 30 de Agosto) para la fecha 26 de Agosto.

Se realiza sexta visita el día 20 de Octubre debido a disponibilidad de los equipos y se realiza una visita adicional el día 29 de Octubre con el fin de finalizar las calibraciones objeto de el presente contrato.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza la primera visita por calibración de equipos médicos el día 19 de Julio de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 10 equipos de 165 relacionados en el anexo técnico del contrato, dando cumplimiento en primera instancia al 6.06% de los equipos a calibrar, así:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062392	FACMOND001-L	SE RECIBE SIN CABLE ECG, SE CALIBRA ESTE PARÁMETRO CON UN ACCESORIO DE OTRO EQUIPO.
2	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062454	FACMOND002-L	SIN ACCESORIOS, SOLO CON CARGADOR. SE CALIBRAN TODOS LOS PARÁMETROS CON ACCESORIOS DE OTRO EQUIPO.
3	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062389	FACMOND003-L	SIN NOVEDAD
4	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062453	FACMOND004-L	SIN NOVEDAD
5	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062156	FACMOND005-L	INTERMITENCIA EN LA MEDIDA DE ESTE SENSOR DE SPO2, SIN EMBARGO SE PUEDE REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS.
6	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216681	FACMOND006-L	SIN NOVEDAD
7	19/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216676	FACMOND007-L	SIN NOVEDAD
8	19/07/2021	BOMBA DE INFUSIÓN	BODYGUARD	121 TWINS	38391	FACBOMC001-L	SIN NOVEDAD
9	19/07/2021	BOMBA DE INFUSIÓN	BODYGUARD	121 TWINS	34392	FACBOMC002-L	SIN NOVEDAD
10	19/07/2021	BOMBA DE INFUSIÓN	BODYGUARD	121 TWINS	37101	FACBOMD001-L	CANAL 1 PRESENTA ALARMA DE OCLUSION. SE REALIZA CALIBRACIÓN DE CANAL 2. (SE REQUIERE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR CALIBRACIÓN).

Se realiza una visita adicional el día 26 de Julio de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 69 equipos de 165 adicionales a los 10 calibrados en la primera visita sumando un total de 47,88% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798106	FACPULA001-L	SIN NOVEDAD
2	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501783916	FACPULA002-L	SIN NOVEDAD
3	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798110	FACPULA003-L	SIN NOVEDAD
4	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798112	FACPULA004-L	SIN NOVEDAD
5	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	505135780	FACPULA005-L	SIN NOVEDAD
6	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	505135778	FACPULA006-L	SIN NOVEDAD
7	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798108	FACPULA007-L	SIN NOVEDAD
8	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798102	FACPULA008-L	SIN NOVEDAD
9	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798113	FACPULA009-L	SIN NOVEDAD
10	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798109	FACPULA010-L	SIN NOVEDAD
11	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798107	FACPULA011-L	SIN NOVEDAD
12	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798103	FACPULA012-L	SIN NOVEDAD
13	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798104	FACPULA013-L	SIN NOVEDAD
14	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798105	FACPULA014-L	SIN NOVEDAD
15	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	505135779	FACPULA015-L	SIN NOVEDAD
16	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798922	FACPULA016-L	SIN NOVEDAD
17	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798926	FACPULA017-L	SIN NOVEDAD
18	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798111	FACPULA018-L	SIN NOVEDAD
19	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798933	FACPULA019-L	SIN NOVEDAD
20	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798931	FACPULA020-L	SIN NOVEDAD
21	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798925	FACPULA021-L	SIN NOVEDAD
22	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798932	FACPULA022-L	SIN NOVEDAD
23	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501783908	FACPULA023-L	SIN NOVEDAD

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
24	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798930	FACPULA024-L	SIN NOVEDAD
25	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798924	FACPULA025-L	SIN NOVEDAD
26	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798929	FACPULA026-L	SIN NOVEDAD
27	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798927	FACPULA027-L	SIN NOVEDAD
28	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455767	FACPULA028-L	SIN NOVEDAD
29	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455774	FACPULA029-L	SIN NOVEDAD
30	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515851	FACPULA030-L	SIN NOVEDAD
31	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455769	FACPULA031-L	SIN NOVEDAD
32	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515866	FACPULA032-L	SIN NOVEDAD
33	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515864	FACPULA033-L	SIN NOVEDAD
34	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515852	FACPULA034-L	SIN NOVEDAD
35	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515850	FACPULA035-L	SIN NOVEDAD
36	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455788	FACPULA036-L	SIN NOVEDAD
37	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455770	FACPULA037-L	SIN NOVEDAD
38	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515855	FACPULA038-L	SIN NOVEDAD
39	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515844	FACPULA039-L	SIN NOVEDAD
40	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515861	FACPULA040-L	SIN NOVEDAD
41	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515845	FACPULA041-L	SIN NOVEDAD
42	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515857	FACPULA042-L	SIN NOVEDAD
43	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455772	FACPULA043-L	SIN NOVEDAD
44	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515867	FACPULA044-L	SIN NOVEDAD
45	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515859	FACPULA045-L	SIN NOVEDAD
46	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455773	FACPULA046-L	SIN NOVEDAD
47	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515846	FACPULA047-L	SIN NOVEDAD
48	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515858	FACPULA048-L	SIN NOVEDAD
49	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455775	FACPULA049-L	SIN NOVEDAD
50	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455776	FACPULA050-L	SIN NOVEDAD
51	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515847	FACPULA051-L	SIN NOVEDAD
52	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501455777	FACPULA052-L	SIN NOVEDAD
53	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515854	FACPULA053-L	SIN NOVEDAD
54	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515856	FACPULA054-L	SIN NOVEDAD
55	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515853	FACPULA055-L	SIN NOVEDAD
56	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515862	FACPULA056-L	SIN NOVEDAD
57	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	9570	501515860	FACPULA057-L	SIN NOVEDAD
58	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501597872	FACPULA058-L	SIN NOVEDAD
59	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501495017	FACPULA059-L	SIN NOVEDAD
60	26/07/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501597871	FACPULA060-L	SIN NOVEDAD
61	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212031193	FACPULA061-L	SIN NOVEDAD
62	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212031333	FACPULA062-L	SIN NOVEDAD
63	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212031321	FACPULA063-L	SIN NOVEDAD
64	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212031328	FACPULA064-L	SIN NOVEDAD
65	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212031332	FACPULA065-L	SIN NOVEDAD
66	26/07/2021	PULSOXIMETRO	OCTIVE TECH	OT99	201212030901	FACPULA066-L	SIN NOVEDAD
67	26/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062128	FACMOND008-L	NO TIENE SENSOR DE SPO2, SE CALIBRA CON SENSOR DE OTRO EQUIPO
68	26/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062132	FACMOND009-L	SIN NOVEDAD
69	26/07/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062399	FACMOND010-L	SIN NOVEDAD

Se realiza tercera visita el día 26 de Agosto de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 12 equipos de 165, adicionales a los 79 calibrados en la primera y segunda visita sumando un total de 91 equipos que equivalen al 56,36% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009076	FACDESB001-L	SE CALIBRAN PARAMETROS DE DESFIBRILACIÓN CORRECTAMENTE, LOS SIGUIENTES PARÁMETROS NO SE CALIBRARON: NIBP(NO REALIZABA MEDICIONES CONSTANTES CON SIMULADOR) Y SPO2 (NO LO RECONOCIA EL SIMULADOR DE PACIENTE AÚN CAMBIANDO DE SENSOR)
2	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19K009172	FACDESB003-L / FACMOND011-L	SIN NOVEDAD
3	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009073	FACDESB002-L / FACMOND012-L	SIN NOVEDAD
4	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009077	FACDESB004-L / FACMOND013-L	SIN NOVEDAD
5	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009066	FACDESB005-L / FACMOND014-L	SIN NOVEDAD
6	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009070	FACDESB006-L / FACMOND015-L	SIN NOVEDAD
7	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009067	FACDESB007-L / FACMOND016-L	SIN NOVEDAD
8	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009075	FACDESB008-L / FACMOND017-L	SIN NOVEDAD
9	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI15C003849	FACDESB009-L / FACMOND018-L	SIN NOVEDAD
10	26/08/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI15C003847	FACMOND019-L / FACDESB010-L	SIN NOVEDAD
11	26/08/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL063207	FACMOND020-L	SIN NOVEDAD
12	26/08/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL062449	FACMOND021-L	SIN NOVEDAD

Se realiza cuarta visita el día 20 de Septiembre de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 22 equipos de 165, adicionales a los 91 calibrados en la primera, segunda y tercera visita sumando un total de 113 equipos que equivalen al 80,00% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216680	FACMONA001-L	SIN NOVEDAD
2	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216682	FACMONA002-L	SIN NOVEDAD
3	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216683	FACMONA003-L	SIN NOVEDAD
4	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216678	FACMONA004-L	SIN NOVEDAD
5	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ ENCORE	DA216679	FACMONA005-L	SIN NOVEDAD
6	20/09/2021	MARCAPASOS BICAMERAL	OSYPKA	PACE 203 H	1522205	FACMARA001-L	SIN NOVEDAD
7	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501783912	FACPULA067-L	SIN NOVEDAD
8	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501845317	FACPULA068-L	SIN NOVEDAD
9	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501845325	FACPULA069-L	SIN NOVEDAD
10	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501783911	FACPULA070-L	SIN NOVEDAD
11	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501798923	FACPULA071-L	SIN NOVEDAD
12	20/09/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX 2	501845322	FACPULA072-L	SIN NOVEDAD
13	20/09/2021	BOMBA DE INFUSIÓN	BODYGUARD	121 TWINS	T55501	FACBOMC003-L	SIN NOVEDAD
14	20/09/2021	BOMBA DE INFUSIÓN	BODYGUARD	121 TWINS	34391	FACBOMC004-L	SIN NOVEDAD
15	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062429	FACMOND022-L	SIN NOVEDAD
16	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062427	FACMOND023-L	SIN NOVEDAD
17	20/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062432	FACMOND024-L	SIN NOVEDAD

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
18	20/09/2021	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009069	FACDESB011-L	PENDIENTE POR CALIBRAR PARAMETROS DE MONITOR
19	20/09/2021	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M14C06480020	FACFETA001-L	SIN NOVEDAD
20	SIN INFORMACION	TERMOMETRO LASER	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	LOS EQUIPOS FUERON RETIRADOS DE FAC PARA CALIBRACIÓN EN LABORATORIO ACREDITADO
21	SIN INFORMACION	TERMOMETRO LASER	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	LOS EQUIPOS FUERON RETIRADOS DE FAC PARA CALIBRACIÓN EN LABORATORIO ACREDITADO
22	SIN INFORMACION	TERMOMETRO LASER	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	LOS EQUIPOS FUERON RETIRADOS DE FAC PARA CALIBRACIÓN EN LABORATORIO ACREDITADO

Se realiza quinta visita el día 27 de Septiembre de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 18 equipos de 165, adicionales a los 113 calibrados en las visitas anteriores sumando un total de 131 equipos que equivalen al 79,39% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602523	FACBOMC005-L	SIN NOVEDAD
2	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602550	FACBOMC006-L	SIN NOVEDAD
3	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602521	FACBOMC007-L	SIN NOVEDAD
4	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T601443	FACBOMC008-L	SIN NOVEDAD
5	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T601453	FACBOMC009-L	SIN NOVEDAD
6	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T601433	FACBOMC010-L	SIN NOVEDAD
7	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602547	FACBOMC011-L	SIN NOVEDAD
8	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602538	FACBOMC012-L	SIN NOVEDAD
9	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	TWINS 121	37111	FACBOMC013-L	SIN NOVEDAD
10	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	TWINS 121	34400	FACBOMC014-L	SIN NOVEDAD
11	27/09/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	TWINS 121	34405	FACBOMC015-L	SIN NOVEDAD
12	27/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062395	FACMOND025-L	SIN NOVEDAD
13	27/09/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062130	FACMOND026-L	SIN NOVEDAD
14	27/09/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	MSERIES	T06C78479	FACDESB012-L/ FACMOND027-L	SIN NOVEDAD
15	27/09/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	MSERIES	T10H121621	FACDESB013-L/ FACPULA073-L	DE LOS PARAMETROS DE MONITOR, SE CALIBRÓ SPO2 Y ECG. NIBP PRESENTÓ FALLA EN LAS MEDICIONES
16	27/09/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	MSERIES	T03C44785	FACDESB014-L/ FACMOND028-L	SIN NOVEDAD
17	27/09/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19K009173	FACDESB015-L/ FACPULA074-L	DE LOS PARAMETROS DE MONITOR, SE CALIBRÓ SPO2 Y ECG. NIBP PRESENTÓ FALLA EN LAS MEDICIONES
18	SIN INFORMACION	TERMOMETRO LASER	CENTER	350 SERIES	110309873	SIN INFORMACION	EL EQUIPO FUE RETIRADO DE FAC PARA CALIBRACIÓN EN LABORATORIO ACREDITADO

Se realiza sexta visita el día 20 de octubre de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 11 equipos de 165, adicionales a los 131 calibrados en las visitas anteriores sumando un total de 142 equipos que equivalen al 86,06% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, se realiza la recalibración de un desfibrilador con monitor ya calibrado en la 3ra visita por falla de parámetros del equipo, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	20/10/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009076	FACMONA006-L	SE CALIBRAN PARÁMETROS DE MONITOR DE ESTE DESFIBRILADOR QUE EN LA VISITA 3, FALLARON. EN ESTAS MEDICIONES NO SE PRESENTARON NOVEDADES.
2	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	TWINS 121	38393	FACBOMC016-L	SIN NOVEDAD
3	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	TWINS 121	34420	FACBOMC017-L	SIN NOVEDAD
4	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	TWINS 121	34376	FACBOMC018-L	SIN NOVEDAD
5	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	TWINS 121	T40611	FACBOMC019-L	SIN NOVEDAD
6	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	DUO	T602516	FACBOMC020-L	SIN NOVEDAD
7	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	DUO	T601434	FACBOMC021-L	SIN NOVEDAD
8	20/10/2021	BOMBA DE INFUSION 2 CANALES	BODYGUARD	DUO	T602543	FACBOMC022-L	SIN NOVEDAD
9	20/10/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	MSERIES	T10A118560	FACDESB016-L / FACMOND030-L	SIN NOVEDAD
10	20/10/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19K009174	FACDESB017-L / FACMONA007-L	SIN NOVEDAD
11	20/10/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA062403	FACMOND031-L	SIN NOVEDAD
12	20/10/2021	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M14C06480017	FACFETA002-L	SIN NOVEDAD

Se realiza séptima visita el día 29 de Octubre de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 09 equipos de 165, adicionales a los 142 calibrados en las visitas anteriores sumando un total de 151 equipos que equivalen al 91,52% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

ITEM	FECHA DE CALIBRACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ID. CERTIFICADO	OBSERVACIONES
1	29/10/2021	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KL063205	FACMOND032-L	SIN NOVEDAD
2	29/10/2021	PULSOXIMETRO	NONIN	ONYX	501845318	FACPULA075-L	SIN NOVEDAD
3	29/10/2021	DESFIBRILADOR CON MONITOR	ZOLL	PROPAQ MD	AI19J009060	FACDESB018-L / FACMONA008-L	SIN NOVEDAD
4	29/10/2021	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M14C06480	FACFETA003-L	SIN NOVEDAD
5	29/10/2021	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M14C06480014	FACFETA004-L	SIN NOVEDAD
6	29/10/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602551	FACBOMC023-L	SIN NOVEDAD
7	29/10/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T601442	FACBOMC024-L	SIN NOVEDAD
8	29/10/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T602520	FACBOMC025-L	SIN NOVEDAD
9	29/10/2021	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	DUO	T601445	FACBOMC026-L	SIN NOVEDAD

Se realiza octava visita el día 30 de Octubre de 2021 dando cumplimiento a la calibración de 14 equipos de 165, adicionales a los 151 calibrados en las visitas anteriores sumando un total de 165 equipos que equivalen al 100% de los equipos objeto de este contrato calibrados y certificados por la empresa Biometromed SAS, los equipos se relacionan a continuación:

CANTIDAD	EQUIPO	OBSERVACIONES
5	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SIN NOVEDAD
3	DOPPLER FETAL	SIN NOVEDAD
6	TERMOMETRO LASER	SIN NOVEDAD

Se da así cumplimiento con el 100% del contrato, se procede a realizar los trámites pertinentes para cierre del proceso y pago a proveedor.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


NO APLICA

Se encuentran pendientes por realizar la calibración de 34 equipos y así mismo 1 de las visitas obligatorias programadas de acuerdo con el acta de inicio.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. GONZALEZ AVILA VICTOR HUGO
FIRMA:	
C.C. No.	1.022.365.032
DEPENDENCIA:	CENTRO NACIUONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL - COAES

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.