I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**06**	
Contrato N°	**202101106**		
Nombre del Supervisor	Eloina Goenaga Jiménez		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Otro:	
Nombre del contratista	Lizeth Julieth González Batard		
Identificación del contratista	1.047.340.119		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER L DETECCIÓN, CONTROL, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LA VIDA SALUDABLE CONDICIONES CRONICAS, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO L SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo	**El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100575	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	16-02-2021
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202101429	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	01-03-2021

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 20.700.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 20.700.000

Fecha de inicio del contrato (01-03-2021)	Fecha de terminación del contrato (31-08-2021)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Otros	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. EJECUCION DEL CONTRATO

20	**Descripción**		**Valor**	
	Valor del Contrato Inicial		$ 20.700.000	
	Adición No. 1		$	
	Adición No. 2		$	
	Adición No. 3		$	
	Valor Total del contrato		$ 20.700.000	
	Porcentaje del Anticipo	%	$	
	Porcentaje del Pago anticipado	%	$	
	Valor Ejecutado del Contrato		$ 20.750.000	
	Valor por ejecutar		$ 0	
	Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.450.000**	
	No. Factura o Cuenta de Cobro		Pago parcial # 6	

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Se realizo reunión equipo EVS Y entrega de cronogramas de IV Trimestre de 2021.	Se realizo reunión equipo EVS Y entrega de cronogramas de IV Trimestre de 2021. Fecha: 2 de agosto de 2021.Se anexan evidencias fotográficas.
Realizar seguimiento y monitoreo en los 22 municipios, a las acciones desarrolladas para la prevención y gestión del riesgo en salud para el cáncer de mama.	Se realizo seguimiento y monitoreo a las acciones de gestión del riesgo para cáncer de mama, en las 22 ESE de primer nivel de atención de los municipios del departamento. ESE materno infantil de soledad. Fecha: 12 de agosto de 2021.Se elaboro oficio de concertación, actas e instrumento de evaluación. Se anexan evidencias fotográficas.
Vigilar que en el 100% de los municipios desarrollen acciones para la prevención y control de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.	Se realizo seguimiento y monitoreo, a las actividades de gestión del riesgo de la EPOC, en el 100% de las EAPB. ESE Materno infantil de Soledad. Fecha: 12 de agosto de 2021.Se elaboro oficio de concertación, actas e instrumento de evaluación. Se anexan evidencias fotográficas.

Vigilar en el 100% de los municipios la implementación de alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo de la hipertensión y diabetes.	Se realizo seguimiento y monitoreo al proceso de gestión del riesgo para hipertensión y diabetes, haciendo énfasis al riesgo cardiovascular, en los prestadores primarios (ESE) de los 22 municipios del Departamento del Atlántico. Ese Materno Infantil Hospital de Soledad. Fecha: 12 de agosto de 2021. Se elaboro oficio de concertación acta e instrumento de evaluación. se anexan evidencias fotográficas.
Vigilar en el 100% de los municipios la implementación de alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo de la hipertensión y diabetes.	Se realizo monitoreo y evaluación del 100% de los planes de mejoramiento derivados del seguimiento a las acciones de gestión del riesgo para hipertensión y diabetes de los prestadores primarios (ESE) del departamento del Atlántico. Ese Materno Infantil Hospital de Soledad. Fecha: 12 de agosto de 2021.Se elaboro oficio de concertación acta e instrumento de evaluación. Se anexan evidencias Fotográficas.

Realizar seguimiento y monitoreo en los 22 municipios, a las acciones desarrolladas para la prevención y gestión del riesgo en salud para el cáncer de mama.	Se realizo seguimiento y monitoreo a las acciones de gestión del riesgo para cáncer de mama, en las 22 ESE de primer nivel de atención de los municipios del departamento. Ese Hospital Local de Santo tomas. Fecha: 20 de agosto de 2021.Se elaboro oficio de concertación, acta e instrumento de evaluación y se anexan evidencias fotográficas.
Vigilar que en el 100% de los municipios desarrollen acciones para la prevención y control de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.	Se realizo seguimiento y monitoreo a las actividades de gestión del riesgo de la EPOC, en los prestadores primarios (ESE) de los 22 municipios. Ese Hospital Local de Santo tomas. Fecha: 20 de agosto de 2021. Se elaboro oficio de concertación, acta e instrumento de evaluación y se anexan evidencias fotográficas.
Vigilar en el 100% de los municipios la implementación de alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo de la Hipertensión y diabetes.	Se realizo asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud de los 22 municipios del departamento del Atlántico, en la implementación de la estrategia CONOCE TU RIESGO como acciones para establecer el riesgo cardiovascular. Fecha: 23 de agosto de 2021. Secretaria de salud de Sabanalarga, Repelón y Baranoa. se elaboró oficio de concertación, acta y se anexan evidencias fotográficas.

Vigilar en el 100% de los municipios la implementación de alternativas de intervención para la prevención y gestión del riesgo de la Hipertensión y diabetes.	Se realizo asistencia técnica a las Direcciones Locales de Salud de los municipios del departamento del Atlántico, en las acciones de prevención y control del riesgo para hipertensión y diabetes, haciendo énfasis en el riesgo cardiovascular. Fecha: 23 de agosto de 2021. Secretaria de salud de Sabanalarga, Repelón y Baranoa. Se elaboro oficio de concertación, acta y se anexan evidencias fotográficas.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antesmencionadas son los siguientes: N/A.

ELOINA GOENAGA JIMENEZ, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor/Interventor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto de 2021.

31/08

FIRMA DE LA SUPERVISORA
Identificación: 32.609.770

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 1047340119