	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
3 y 4	DTAN PNN Cocuy	25-10-2021

EQUIPO DE TRABAJO:

Blanca Flor Fernandez Chiquillo
Cesar Orlando Gonzalez Borrero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Verificacion de Siembra y porcentaje de prendimiento o istalacion del kit impulsor Solar.

TEMAS A TRATAR:

1. Verificacion de Siembra de botón de oro
2. instalacion del kit solar.
3. recomendaciones - capacitaciones.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	En la visita de verificacion de Siembra y porcentaje de prendimiento junto con el comite regional de ganaderos de Tame se evidencio que se realizo el seto según las indicaciones dadas, con una Siembra del 100% de los arboles y un porcentaje de prendimiento mayor al 95%. 100% 95%.
2.	El personal designado por el comite regional de ganaderos para efetos de instacion del kit Solar realizo dicha instalacion y se realizo la verificacion de que quedara funcional el kit, se le dieron las debidas recomendaciones de uso y cuidado para la durabilidad de dicho equipo.

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	El personal del comite regional de ganaderos realizo capacitaciones sobre -conservacion y gramineas. Se le recomienda mantenimiento al seto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Realizar mantenimiento al seto	Blanca fernandez	Nov- 2021
2. estar atento a la siguiente entrega	Blanca fernandez.	Nov - 2021
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Visitas e informes	DTAN PNN cocuy	Nov- 2021	En ejecucion.
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Blanca flor fernandez	Beneficiario	Blanca F. Chiquillo.
Cesar Orlando Gonzalez	DTAN PNN cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

Escaneado con CamScanner