INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO

LOGISTICO **FECHA INFORME:** Día: 04 Mes 11 Año 2021

CONTRATO N° 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

CONTRATISTA: SOLOGEM S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 15.000.000,00

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JUNIO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de abril de 2021
AGOSTO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de junio de 2021
NOVIEMBRE	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de septiembre de 2021

FECHA FIRMA: 02 de marzo del 2021

OBJETO DEL CONTRATO: El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de cocina, gasodomésticos, lavadoras y secadoras del CACOM-5, se llevará a cabo en las instalaciones del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia.

CONTRATO MODIFICATORIO No: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 12/03/2021

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el día 12 de marzo hasta el 15 de Septiembre del 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 13.518.400

Porcentaje de pagos realizados: 90,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 9,88%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de ejecución de obras: No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDAD
LEONARDO JIMENEZ BERNAL	OPERARIO TÉNICO	TÉCNICO EN MANTENIMINETO DE GASODOMÉSTICOS
JORGE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	OPERARIO TÉCNICO	TÉCNICO EN MANTENIMINETO DE GASODOMÉSTICOS

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN :
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- En el mes en curso no se realizaron trabajos correspondientes a la ficha técnica, debido a que ya se ejecuto en su totalidad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

En el mes de Septiembre, se pasó un pago al DEFIN por valor de $ 1.446.067,50 con facturación número SLGM-13 y RAS de fecha 22 de septiembre, que representa la última parte del contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

No hay recursos restantes para realizar más trabajos en esta vigencia.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI: ___X__ **NO**_____

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre del 2021, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: ST. DURAN DEVIA NICOLAS

FIRMA:



C.C. NO: 1.144.207.002

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO CACOM-5