INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Puerto Leguízamo, 03 de noviembre de 2021

AL: Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Alejandro Hanabergh Natera y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 008 Del contrato No. 013-018-2021 correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de 2021, acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-018-2021

CONTRATISTA: INVERCODIS S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

VALOR DEL CONTRATO: 18.500.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MODIFICACIONES: SI _____ NO _x___

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej. adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación .	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación.	verificación de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
4	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

a la fecha no se han presentado novedades en el cumplimiento del contrato

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			$ 18.500.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.FVE 57	4/08/2021	$ 2.984.000,00	$ 15.516.000,00	NO APLICA
Factura No.FVE 61	20/08/2021	$ 1.834.390,00	$ 13.681.610,00	NO APLICA
Factura No.FVE 66	24/09/2021	$ 2.382.008,00	$ 11.299.602,00	NO APLICA
Factura No.FVE 72	21/10/2021	$ 2.161.900,00	$ 9.137.702,00	NO APLICA
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 9.362.298,00**	**$ 9.137.702,00**	

Nota: se solicitó al proveedor el cargue de la factura en secop.

Porcentaje cumplimiento Avance 50.61 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9.RECOMENDACIONES

No se presentaron contratiempos en la entrega de los productos solicitados, continua la demora en la entrega de documentación para trámites administrativos lo cual viene generando retrasos en los tramites de pago, de igual forma al contratista se le ha informado verbalmente y solicitado agilidad en la entrega de los mismo.

Cordialmente,

TASD.**MARCELA GUEVARA BAUTISTA**
Supervisor del contrato No. 013-018 de 2021

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2021-14010-009376-2
Fecha 05/11/2021 10:47:37 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velez
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual 05/11/2021 10:48 01 AM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Informe Supervision 8 Fecha: 04-11-21

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su tramite y gestión

PLAZO: _____

_____
FIRMA