ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría

Bello, Antioquia 7 de Octubre de 2021.

0014-UR-2021

John Bayron Serna Valencia
Profesional Universitario.
Secretaria De Infraestructura Física.
Teléfono 385 55 55 Ext 6245.
Oficina 908 Piso 9
Dirección: Centro Administrativo Municipal.
E- mail john.serna@medellin.gov.co

Referencia: ***"INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE CUATRO PUNTO CRÍTICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN" (DECRETO 1141 DE 2020).***

Asunto: Solicitud de incorporación de recursos y ampliación de tiempo.

Con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente, donde se exige que toda obra cualquiera fuera su figura, para este caso es una URGENCIA MANIFIESTA, se hace necesario que el plazo que solicitado el contratista de obra la empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S con No. de contrato 4600089598 que es de 3,5 meses cuente con la interventoría del mismo para la ejecución de los recursos que serán incorporados, este plazo será mayor al de obra dado que se tiene que conceder un tiempo prudente para el recibo y la liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Anexo económico.

Alcaldía de Medellín	**CONTRATO No :**	4600089605 DE 2021	**CONTRATISTA:**
	OBJETO : INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE CUATRO PUNTO CRÍTICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN" (DECRETO 1141 DE 2020)		ESCALA CCI S.A.S.
			REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
	VR INICIAL:	$ 1.533.966.010	
	PLAZO INICIAL:	11 Meses	
	FECHA DE INICIO	14 De Enero de 2021	**SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA:**
	REANUDACION		
	FECHA DE TERMINACION:	14 de Diciembre de 2021.	JOHN BAYRON SERNA VALENCIA

CONDICIONES PARA LA AMPLIACION Y ADICION PRESUPUESTAL

CARGO/OFICIO	CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico).					
Director	1	$ 6.205.159	100%	4,0	$ 49.641.272
Residente	1	$ 5.165.795	100%	3,0	$ 30.994.770
Residente	1	$ 5.165.795	100%	4,0	$ 41.326.360
Tecnólogo ambiental	1	$ 2.482.064	100%	3,0	$ 14.892.384
Tecnólogo ambiental	1	$ 2.482.064	100%	4,0	$ 19.856.512
Profesional Social	1	$ 4.343.611	100%	3,0	$ 26.061.666
Profesional Social	1	$ 4.343.611	100%	4,0	$ 34.748.888
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	1	$ 2.482.064	100%	3,0	$ 14.892.384
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	1	$ 2.482.064	100%	4,0	$ 19.856.512
Profesional	1	$ 6.205.159	25%		$ -
Otro Auxiliar Administrativo.	1	$ 908.526	100%	4,0	$ 7.740.642
Tecnólogo en Obras Civiles	2	$ 2.482.064	100%	3,0	$ 29.784.768
Tecnólogo en Obras Civiles	2	$ 2.482.064	100%	4,0	$ 39.713.024
					$ 329.509.182
Factor Multiplicador 2 y 2,13					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					**$ 329.509.182**

OTROS COSTOS DIRECTOS					
Arrendamiento	Mes	1	$ 1.100.000,00	4,0	$ 4.400.000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros		1	$ 400.000,00	4,0	$ 1.600.000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500.000,00	4,0	$ 2.000.000
Asesorias juridicas, contables y técnicas		1	$ 4.985.346,00	2,0	$ 9.970.692
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165.000,00	4,0	$ 1.320.000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550.000,00	4,0	$ 2.200.000
Otro Auxilio para el transporte en los diferentes frentes de trabajo	Mes	4	$ 341.000,00	4,0	$ 5.456.000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55.000,00	4,0	$ 880.000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450.000,00	4,0	$ 1.800.000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583.775,00	3,5	$ 8.172.850
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21.593.954,00	0,5	$ 10.796.977
Transporte	mes	1	$ 6.550.000,00	3,0	$ 19.650.000
Transporte	mes	1	$ 6.550.000,00	4,0	$ 26.200.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					$ 94.446.519
VALOR BÁSICO (A+B)					$ 423.955.701
IVA				**19%**	$ 80.551.583
Pólizas - Gasto Reembolsable-	**Estimado**				$ 6.587.386
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					$ 511.094.669

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
ESCALA CCI SAS
Firma representante legal

Para lo descrito anteriormente se hace necesario una ampliación de plazo de CUATRO PUNTO CERO (4.0) meses e incorporar recursos por el valor de QUINIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 511.094.669).

ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR.
R.L. ESCALA CCI S.A.S

ING MIGUEL ANGEL PUENTES P.
Residente Int. 1 ESCALA CCI S.A.S.