ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-198-2021
OBJETO	Desarrollo de actividades de interés común para el apoyo a estudiantes Sancarlitanos de educación técnica y superior matriculados en diferentes instituciones y universidades fuera del Municipio de San Carlos para la vigencia 2021.
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION PASTORAL SOCIAL - NIT 811000384
FECHA DEL CONTRATO	JUNIO 05 DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	206
VALOR INICIAL	$ 168.258.300
APORTE MUNICIPIO	$ 129.429.300
APORTE POR LA ENTIDAD	$ 38.829.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	05/06/2021
ADICIÓN TIEMPO	N/A
ADICIÓN DINERO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	206
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	146
AVANCE PORCENTUAL	71%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 129.429.300

Escaneado con CamScanner

VALOR EJECUTADO	$ 91.731.445
PORCENTAJE EJECUTADO	71%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	
PAGO- 1		$ 16.335.737,00		$ 16.335.737
PAGO-2		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-3		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
PAGO-4		$ 18.848.927,00		$ 18.848.927,00
TOTALES				$ 72.882.518

SALDO EJECUTADO	$ 72.882.518
SALDO POR EJECUTAR	$ 76.526.855,00

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de Rionegro y Medellín Antioquia

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Coordinador del Proyecto	1	Iario Honora	$ 18.848.927,00	100%
Bienestar estudiantil	3	Global		
Transporte y viaticos	1	Global		
Arriendos	1	global		
Gastos Administrativos	1	global		
TOTAL			$ 18.848.927,00	100%

GRAFICA



2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICA LA SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE

Escaneado con CamScanner

Anexar registro fotográfico durante toda la ejecución del contrato	
REGISTRO FOTOGRAFICO	









Robinson de J. Ramirez R

ROBINSON DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ
SUPERVISOR
DIRECTOR EDUCACIÓN

Escaneado con CamScanner