ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS	FUNZA ciudad líder	17 – FR - 22 Versión: 04 Fecha: 2020-02-04

Responsable del Proyecto: Humana Vital S.A.S	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) Implementar un programa a favor de las personas con discapacidad y cuidadores del municipio de Funza, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida-Funza. -Actualización desarrollo y fortalecimiento de estrategias para los adultos mayores del municipio de Funza, contribuyendo a la calidad de vida y el bienestar integral.
Nombre del programa: - Programa de discapacidad. - Programa de adulto mayor	Nombre del subprograma: No aplica.

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
63	Realizar 15.000 apoyos en fisioterapia, terapia física domiciliaria e hidroterapia a los adultos mayores.
75	Realizar 6.800 apoyos en terapia física domiciliaria, hidroterapia e hipoterapia para la población con discapacidad.

Objeto contractual:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES CON BAJA MOVILIDAD Y PERSONAS EN DISCAPACIDAD"

No de contrato: CO1.PCCNTR 2577294 de 2021	**Vigencia de contrato:** 7 (SIETE) meses

Descripción de Anexos y número de folios:

Discapacidad:

1 CD, con el siguiente contenido:

- Anexo 1: Hoja de ruta de usuarios con firmas
- Anexo 2: Fotografía de usuarios
- Anexo 3: Reporte con evaluación inicial y evoluciones de las actividades realizadas durante las sesiones con el usuario.

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión

- Anexo 4: Historia Clínica física completa con todos sus anexos.
- Anexo 5: Autorizaciones firmadas.
- Anexo 6: Firmas de recibido de documentos
- Anexo 7: Valoración del Domicilio.
- **Con un total de reportes (38 de terapia ocupacional y 41 de fisioterapia).**

TOTAL DE FOLIOS: 1.110

1 CD, con el siguiente contenido:
- EVOLUCIONES ESCANEADAS
- Cronograma de actividades.
- Base de usuarios atendidos, con solicitud de apoyo interdisciplinario y/o ayudas externas.
- Plan de trabajo de terapia ocupacional.
- Acta de entrega humana vital.
- Informe del Contratista para discapacidad

Adulto Mayor:

1 CD, con el siguiente contenido:
- Anexo 1: Hoja de ruta de usuarios con firmas
- Anexo 2: Fotografía de usuarios
- Anexo 3: Reporte con evaluación inicial y evoluciones de las actividades realizadas durante las sesiones con el usuario.
- Anexo 4: Historia Clínica física completa con todos sus anexos.
- Anexo 5: Autorizaciones firmadas.
- Anexo 6: Firmas de recibido de documentos
- Anexo 7: Valoración del Domicilio.
- **Con un total de reportes (16 de fisioterapia y 13 de terapia ocupacional)**

TOTAL DE FOLIOS: 412

1 CD, con el siguiente contenido:
- EVOLUCIONES ESCANEADAS
- Cronograma de actividades.
- Base de usuarios atendidos, con solicitud de apoyo interdisciplinario y/o ayudas externas.
- Plan de trabajo de terapia ocupacional.
- Acta de entrega humana vital.
- Informe del Contratista para adulto mayor

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS	FUNZA ciudad líder	17 – FR - 22 Versión: 04 Fecha: 2020-02-04

ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHAS	META	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. **CUMPLIR CON LAS SESIONES DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL DOMICILIARIA MENSUALMENTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y EL REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN.**	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Durante este periodo de atención se atendieron: - 2 usuarios nuevos de adulto mayor - 2 usuarios nuevos de discapacidad
2. **REALIZAR LA VALORACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DURANTE LA EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO.**	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Durante este mes, se han ejecutado 786 apoyos, de los cuales 537 han sido para DISCAPACIDAD (251 de terapia ocupacional y 286 de fisioterapia) y 249 para ADULTO MAYOR (128 de terapia ocupacional y 121 de fisioterapia), aplicando técnicas terapéuticas de acuerdo con la patología y condiciones de salud de los usuarios. Durante la primera sesión, se realiza la valoración de los pacientes, en la que se incluyen, antecedentes médicos, farmacológicos, familiares, diariamente se realiza la evolución de lo que se trabaja con el paciente.
3. **REALIZAR Y PRESENTAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN CRONOGRAMA DE TRABAJO DONDE SE INCLUYA EL HORARIO DE LA SESIÓN, LA DURACIÓN EL USUARIO, EL PROFESIONAL ENCARGADO Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR.**	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se realiza entrega en medio físico del cronograma de las actividades ejecutadas durante el mes, por cada uno de los pacientes.

4. GARANTIZAR SESIONES DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 45 MINUTOS CADA UNA	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Cada sesión tiene una duración de 45 minutos, la cual contempla ejercicios, tiempos de reposo, tiempos de recuperación, tiempos de estiramientos, diligenciamiento de documentos de soporte de la visita, siempre en toda sesión se tienen en cuenta el nivel de tolerancia del usuario
5. REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL INDIVIDUAL, SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CADA BENEFICIARIO.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se realiza entrega de matriz en Excel, en donde se relacionan los pacientes atendidos, con los objetivos propuestos y el plan de trabajo para cumplir con estos.
6. GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PROFESIONAL Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA SESIÓN, HASTA EL LUGAR DE DOMICILIO DEL PACIENTE.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Los 786 apoyos mensuales fueron ejecutados por: 3 fisioterapeutas 2 terapeutas ocupacionales Cada uno cuenta con su respectivo maletín que contiene el kit de trabajo y los elementos de protección personal.
7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR CADA UNO DE LOS ´PROFESIONALES QUE SE DESPLACEN A REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DOMICILIO	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Cada terapeuta cuenta con los elementos de protección personal necesarios para la atención domiciliaria, que consta de: careta, tapabocas, uniforme y overol antifluidos. Además de esto se realiza la toma de temperatura a cada usuario, antes de realizar la intervención, también se hace desinfección con alcohol al 70%, una vez finalizada la atención se recogen lo desecho y estos son retornados a las instalaciones de HUMANA VITAL, para realizar el debido manejo de residuos. Acciones que aseguran una atención con protocolos de bioseguridad en pro del cuidado del paciente y su entorno familiar.

8. REALIZAR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO QUE DEBE CONTAR CON LA FIRMA DEL PACIENTE O DE LA PERSONA A SU CARGO SEGÚN SEA EL CASO.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se realiza entrega de la HOJA DE RUTA con las respectivas firmas de 79 pacientes de discapacidad y 29 usuarios de adulto mayor. **DISCAPACIDAD:** Fisioterapia 41 Terapia ocupacional 38 **ADULTO MAYOR:** Fisioterapia 16 Terapia ocupacional 13
9. REALIZAR EL MONITOREO Y REEVALUACIÓN DE LOS PACIENTES PARA DETERMINAR SU EVOLUCIÓN.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se hace entrega física de 108 historias clínicas con sus respectivas evoluciones del tratamiento aplicado a cada usuario en las sesiones de terapia física y terapia ocupacional realizadas durante la vigencia.
10. ESTABLECER DE FORMA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	De las dos bases de datos que habían sido enviadas el mes pasado, se incluyeron: 2 usuarios de adulto mayor y la base de discapacidad con 2 usuarios. Al realizar el seguimiento y actualización de la base de datos para iniciar con el tratamiento de este mes, se encontró que: Base discapacidad: - 3 usuarios por motivos personales no pueden tomar el servicio. - 1 usuarios o familiares de difícil manejo, que durante la atención se mostraron groseros con las terapeutas. Base adulto mayor: - 1 usuario se encuentra hospitalizado - 1 usuario por motivos personales no puede tomar el servicio.

11. REALIZAR DE FORMA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, UN FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO QUE DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL ADULTO MAYOR O LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE A SU CARGO.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se realiza consentimiento informado, en el que se informa al usuario los equipos y elementos a utilizar, el porcentaje de avance y los posibles efectos adversos, este documento es explicado, entregado y firmado por todos los 108 usuarios.
12. REALIZAR Y ENTREGAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS DE CADA PACIENTE.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se entrega cronograma de acciones a ejecutar con cada usuario, en el que se expone de acuerdo con la valoración inicial, el plan de trabajo con cada uno de ellos, este contempla: - Disminución en percepción del dolor. - Aumento de rangos de movilidad articular de forma activa. - Potencializacion del desempeño muscular. - Favorecimiento de circulación - Independencia en AVD y AIT - Mejora en marcha, equilibrio y propiocepcion Entre otros.
13. PRESENTAR INFORMES MENSUALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DONDE SE EVIDENCIEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, MEDIANTE SOPORTE DE LAS PLANILLAS INDIVIDUALES DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DEMÁS MEDIOS IDÓNEOS PARA TAL FIN.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Durante este mes, se han ejecutado 786 apoyos, de los cuales 537 han sido para DISCAPACIDAD (251 de terapia ocupacional y 286 de fisioterapia) y 249 para ADULTO MAYOR (128 de terapia ocupacional y 121 de fisioterapia), aplicando técnicas terapéuticas de acuerdo con la patología y condiciones de salud de los usuarios. Se entrega documento con el registro fotográfico de los 108 usuarios atendidos durante el mes Se realiza entrega de la HOJA DE RUTA con las respectivas firmas de 108 usuarios.

				Para los usuarios nuevos: El tratamiento fisioterapéutico inicio con la valoración inicial del paciente y su domicilio, así como la explicación de derechos y deberes, consentimiento informado y plan casero. Para los usuarios antiguos: El tratamiento fisioterapéutico inicio con la valoración por continuidad del paciente donde se observaron aspectos generales respecto al dolor, movilidad y desempeño en la realización de diferentes actividades, además se recordaron los derechos, deberes y plan casero. **Las sesiones de intervención desde fisioterapia** iniciaban con una actividad cognitiva y estimulación propioceptiva-táctil. Se aplicaron técnicas y modalidades terapéuticas como: • Integración de hemicuerpos y cruce de la línea media • Juego cognitivo de activación cerebral • Retroalimentación constante verbal y táctil de la alineación postural • Patrón manipulativo de agarre y alcance • Cambios decúbito supino, lateral, sedente y bípedo • Terapia sedativa, • Coordinación con el patrón respiratorio y expansión torácica • Masaje, • Vibración • Electroestimulación TENS • Movimientos activos, activos - asistidos • Entrenamiento en marcha • Ejercicios funcionales • Estiramientos, • Estabilidad articular, • Movilidad articular, • Fortalecimiento • Fortalecimiento muscular

				isométricos con pelota • Entrenamiento aeróbico • Patrón de la marcha • Manipulación • Ejercicios de cargas de peso a extremidades inferiores con movimientos laterales y anteroposteriores con la alineación del cuello de pie mejorando el apoyo en la marcha **El tratamiento de terapia Ocupacional** inicia con la valoración, identificar necesidades terapéuticas, evaluar el entorno y plantearse los objetivos de intervención, red de apoyo familiar. Se aplicaron técnicas y modalidades terapéuticas como: • Agarres integrales • Agarres funcionales • Agarres manipulativos • Taller de mándalas • Coordinación dinámica manual • Actividades de la vida diaria • Retención En 1 2 y3 comandos • Pinza fina • Atención concentración • Coordinación dinámica manual • Coordinación viso motriz • Retención de información • Percepción visual • Cálculo mental • Memoria de trabajo • Memoria a corto plazo • Tiempo de retención • Seguimiento de instrucciones • Secuenciación • Coloreado de formas • Conciencia de conceptos Cada actividad está documentada en las evoluciones de las historias clínicas y el cronograma.

14. REALIZAR SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PACIENTES Y BRINDAR ALERTAS TEMPRANAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS CASOS QUE EL PROFESIONAL CONSIDERE PERTINENTE LA INTERVENCIÓN	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Para este mes se realizan las siguientes remisiones: Discapacidad: - Apoyo psicológico: 3 Adulto mayor: - Apoyo de trabajo social: 1 - Ayudas externas: 2
15. CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE COVID-19 ACORDE A LO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DE CONTAGIOS, EL CUAL DEBERÁ SER IMPLEMENTADO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Para cada una de las atenciones realizadas, se aplicó el protocolo de bioseguridad para prevención de covid 19, implementado por humana vital S.A.S, se atiende con todos los elementos de protección personal.
16. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, CON SU DIAGNOSTICO Y CRONICIDAD CONFORME EL APOYO BRINDADO.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se hace entrega física de 108 historias clínicas con las respectivas evaluaciones y recomendaciones de su tratamiento (57 de fisioterapia y 51 terapia ocupacional).
17. IDENTIFICAR E INFORMAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CUALQUIER SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR.	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	A la fecha, NO se han presentado situaciones negativas que afecten la salud del usuario y del cuidador de manera extrema.

18. COLABORAR EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	Se apoya en la divulgación de las actividades que realiza la administración municipal, en redes sociales y se crean estrategias de acuerdo con las terapias físicas y ocupacionales domiciliarias.
19. LAS DEMÁS QUE SURJAN CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021	4.407 (100%)	71.2 % Correspondiente a 3.140 ejecutados a la fecha	En este mes se cumple con las solicitudes extras de parte de la alcaldía

Firma Del Contratista YUDY ESPERANZA GARZÓN RUIZ REPRESENTANTE LEGAL HUMANA VITAL S.A.S NIT: 900217648-1	Supervisor Del Contrato