**Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana**

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**MIPG Versión:** 02
**Aprobado:** 2020-01-30

**Código Archivístico:**
3325.07.01

| | |
|---|---|
| **Nombre y cargo del supervisor** | Andrés Felipe Puerta Salazar<br>Inspector Transito |
| **Periodo de supervisión:** | 12 de agosto del 2021 al 2 de noviembre de 2021 |
| **Nombre del contratista:** | Asociación Comunitaria de Telecomunicaciones de El Retiro, representada legalmente por Guillermo Moreno |
| **Rut o cedula** | 811.010.428-3 - 70112074 |
| **Contrato No** | 07-2021 |
| **Objeto del contrato:** Aunar esfuerzos técnicos, económicos administrativos y humanos, para llevar a cabo la intervención integral respecto del sistema de video vigilancia avigilon para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana y las estrategias institucionales en el municipio de el Retiro. | |
| **Fecha de inicio del contrato** | 15 de junio del 2021 |
| **Valor del contrato** | $ **201.295.425** (aporte del municipio $ **140.000.000** aporte del asociado $ **61.295.425**) |
| **Valor cobrado** | $ 41.999.999 |
| **Valor autorizado por el interventor** | $ 41.999.999 |
| **Saldo del registro** | $ 56.000.002 |
| **Rubro presupuestal** | 2.3.2.02.008.450105200 |
| **Descripción del rubro** | Conectividad para la seguridad ciudadana |
| **Disponibilidad ppal nº** | 662 del 06 de mayo de 2021 y 635 del 30 de abril de 2021 |
| **Registro ppal nº** | 1058 del 10 de junio de 2021 |
| **Codigo de proyecto** | 20211056070008 |

| **Documentos Anexos** | **Aplica** | | **Observaciones** |
|---|---|---|---|
| | Si | No | |
| Copia de contrato debidamente firmado (UNICAMENTE para el primer pago) | | | |
| Acta de inicio (para el primer pago) | | | |
| Acta de aprobación de anticipo (para el primer pago) | | | |
| Constancia de Pago de Seguridad social | X | | |
| Informe de Actividades | X | | |

**Aspectos favorables**: Se cuenta con muy buenas evidencias de las acciones realizadas. Se constata información del buen funcionamiento del centro de monitoreo

**Aspectos no favorables**:

**Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables**:

**ANDRES FELIPE PUERTA SALAZAR**
**Supervisor**

ELABORO: Andrés Felipe Puerta Salazar
REVISO: Andrés Felipe Puerta Salazar
FECHA: Noviembre del 2021