Bogotá D.C.
Ingeniero Yeison Guzmán
Área de infraestructura
Hospital Militar Central

Asunto: Notificación perfeccionamiento de la Prorroga No. 2, Adición No.1 y Modificatorio No.1 al Contrato N° 205 de 2018

Comedidamente me permito informar del perfeccionamiento de la Prorroga No. 2, Adición No.1 y Modificatorio No.1 al Contrato N° 205 de 2018, el cual tiene por objeto: **REMODELACION Y MODERNIZACION DE BAÑOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE AUDITORIO Y PARQUEADERO PUBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.",** adelantado por la plataforma del SECOP II, adjudicado así:

CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**06 DE AGOSTO DE 2018**
CONSTRUC CITY LTDA	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2018**
	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**34.897.652**
	VALOR DE LA ADICIÓN	**13.249.827**

CONTRATISTA: CONSTRUC CITY LTDA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 06 DE AGOSTO DE 2018
PRORROGA NO. 1 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2018
PRORROGA NO. 2 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

GARANTÍA

N° PÓLIZA	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO N°: 12-44-101171298 ANEXO 2 **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°:12-40-101037878 ANEXO 2**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**29-AGOSTO-2018**

No olvide consultar todos los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, pues de ello depende la oportunidad y eficacia con que pueda ejercer sus funciones como supervisor.

El Área Gestión Contratos, estará presto a suministrarle cualquier otro documento que requiera y brindarle la asesoría necesaria para resolver sus inquietudes.

Atentamente,

PD. **Miguel Ángel Obando Castillo**
Área Gestión Contratos

Proyectó:

Cristian Medina Ramírez
Abogado. Área Gestión Contratos