De: Ella Johanna Mendoza Pedraza
A: Ruben Carvajal Caballero; Elizabeth Cristina Guarin Lizcano
Asunto: RV: Solicitud de autorización de modificación contrato No. CO1.PCCNTR.2982594
Fecha: viernes, 5 de noviembre de 2021 5:41:22
Archivos adjuntos: GCCON-F-071_Formato_Informe_de_supervisión_para_modificaciones_-_bienes_o_servicios.pdf
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png

Cordial saludo, se autoriza la modificación (ajuste de plazo).

Gracias,

Ella Johanna Mendoza Pedraza
Subdirectora (e)
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Regional Santander
ejmendozap@sena.edu.co
Tel: (+57) 6607425
Cra 11 No. 13-13
Málaga - Santander

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Ruben Carvajal Caballero <rcarvajalc@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 4 de noviembre de 2021 9:28 p. m.
Para: Ella Johanna Mendoza Pedraza <ejmendozap@sena.edu.co>
CC: Elizabeth Cristina Guarin Lizcano <ecguarin@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de autorización de modificación contrato No. CO1.PCCNTR.2982594

Cordial saludo Dra Ella;
Como supervisor(a) del contrato No. CO1.PCCNTR.2982594 con objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SGPS 8386, 8749, 8934 DE 2021 DEL PROGRAMA SENNOVA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES (Lote No. 03 Equipos medición). Solicito su autorización para la modificación del plazo de ejecución atendiendo a lo señalado en el informe adjunto.

Atentamente,

Rubén Carvajal Caballero
Ingeniero Agrónomo

Instructor SENNOVA Grado 9
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes- Regional Santander



Carrera 11 Nro. 13-13, Málaga - Santander, Colombia
Tel.: 3112317846

rcarvajalc@sena.edu.co



