Bogotá D.C, 13 octubre de 2021

Doctora
YURANY TRIANA
Directora Administrativa y Financiera
Secretaria de Salud de Cundinamarca
Ciudad

Asunto: Informe CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO No. SS-SAMC-697-2021 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD Y HANGAR 29 SAS IDENTIFICADO CON N.I.T 900.713.438-7

Cordial saludo Dra. Yurany,

Como Supervisor del contrato de prestación de servicios de transporte aéreo No. SS-SAMC-697 – 2021, cuyo Objeto Contractual es **"*PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO EN HELICÓPTERO A LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EN EL TRASLADO DE VACUNAS E INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN DE COVID-19*",** por valor de ***SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($601.470.000)*** a razón de 163 horas efectivas de vuelo cada una por valor de $3.690.000 incluido IVA y demás impuestos, retenciones y deducciones a que hubiere lugar.

Que el plazo de ejecución del contrato es de *CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.*

Que su forma de pago es *CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO: La Secretaría de Salud de Cundinamarca, pagará al contratista el valor total del contrato MENSUAL contra la facturación presentada por el contratista de conformidad con el número de horas de vuelo efectivamente prestadas.*

Así las cosas y a partir de la firma del Acta de Inicio el día 9 de julio de 2021 y cuya fecha de terminación del contrato será el próximo 8 de noviembre de 2021.

Me permito informar la ejecución mes a mes del contrato en mención:

MES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	NUMERO DE HORAS DE VUELO REALIZADAS
1	9 DE JULIO DE 2021	8 DE AGOSTO DE 2021	31,6
2	9 DE AGOSTO DE 2021	8 DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,9
3	9 DE SEPTIEMBRE DE 2021	8 DE OCTUBRE DE 2021	20,4
4	13 DE OCTUBRE DE 2021		1,18 MINUTOS

Así las cosas, con fecha de hoy 13 de octubre de 2021, se han realizado 85 horas de vuelo, cuyo valor es de $313.650.000.

Por lo anterior y revisando el tiempo de finalización del presente contrato, le quedan 26 días de ejecución, por lo que le solicito de manera respetuosa ante la necesidad de realizar la ejecución de 78 horas de vuelo pendientes, es decir $287.820.000. Se realice una adición en tiempo hasta el próximo 15 de diciembre de 2021. Con el objetivo de dar cabal cumplimiento al contrato en mención.

Es de anotar que se hace necesaria esta extensión en tiempo, debido a que durante los últimos tres meses se ha presentado una fuerte temporada invernal en el departamento, razón por la cual no se han podido realizar los viajes aéreos previstos, aunque esté dispuesto todo el equipo de la Dirección de Salud Pública para desarrollarlo.

En espera de sus comentarios,

JHON ALEXANDER MORERA GUTIERREZ
Supervisor Contrato

Proyecto: Sandra Forero – Abogada Dirección de Salud Pública
Reviso: Jhon Alexander Morera G. – Director de Salud Pública