Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
1 de junio de 2021	Del 4 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2021	**Juan Diego Galvis Cotes**	María José Zabaleta Ramos
		NIT N° 1047394211	

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº	**CO1.PCCNTR.2090855**	Tipo: interventoria obra	**Convenio Nº**	0	**Tipo:**	0

Objeto: Contratar en nombre de la Nación- Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental y Jurídica del contrato que resulte del proceso de Licitación LP-CR-01-2020 cuyo objeto es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR-OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ, DATOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2020	9920	6/05/2020	$ 21.000.000
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2021	2-2020-051236	9/10/2020	$ 54.319.240
				$ 75.319.240

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 59.904.600,00	$ 59.904.600,00	30/12/2020	6 meses	31/12/2020	30/06/2021

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Registro**
75-44-101109969	30/12/2020	34820	30/12/2020	$ 21.000.000,00
Fecha Aprobación Póliza	31/12/2020	1220	30/12/2020	$ 38.904.600,00
Resolución aprobación Póliza N°	DESAJVAR20-1753			**$ 59.904.600,00**

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición	0	0	0	0	0
Prórroga	0				
Otro sí	0				

Información Financiera				
Valor Total del Contrato y/o Convenio	$ 59.904.600	27%	**% Anticipo:**	**$ 16.174.242,00**

Pagos				Amortización			
Fecha	**Unidad**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
				54,00%			
		0,00%	**$0**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de


EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Registro fotogràfico**
Entrega de informe de interventoría del mes de Mayo de 2021	Informe Mayo de 2021	Informe Mayo de 2021
Pago de seguridad Social empleados	Constancia de pago seguridad social empleados mes de Mayo de 2021	Seguridad social mayo 2021

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecuciòn
Informe Mayo de 2021	1		0
Constancia de pago seguridad social empleados mes de Mayo de 2021	1		0
			0

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
Balance con saldo negativo que requiere adiciòn	Adicionar recursos	0	Solicitud autorizaciòn adicionar contrato	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervior	
Nombre:	María José Zabaleta Ramos
Cargo:	Directora Administrativa
Firma:	

Original: Expediente del Contrato

Copias: Superviso del Contrato y Asistente Legal