CONTRATO DE OBRA No. 1384-21 (C01.PCCNTR.2933588)

OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS CON EL FIN DE INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE, DESCONGESTIÓN VIAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
CONTRATISTA:	GESTIÓN DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S NIT. 900.923.686-8 R/L EDWIN MAURICIO CARREÑO IBAÑEZ 1.032.364.912 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($29.230.170,00)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CDP No.	21-00727
VALOR CDP:	$29.308.407,00
RP No.	21-04308
VALOR RP:	96,000,000.00
SUPERVISOR	LEONARDO DUEÑES GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	WILSON ÁLVAREZ GÓMEZ
ANTICIPO y/o PAGO ANTICIPADO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIO:	27 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta , a los veintisiete (**27**) días del mes de octubre de 2021, en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura, por parte del Municipio, el Supervisor del contrato, el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GÓMEZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, como Apoyo a la Supervisión el Ingeniero **WILSON ÁLVAREZ GÓMEZ**, como Contratista **GESTIÓN DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S**, representante legal **EDWIN MAURICIO CARREÑO IBAÑEZ** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio.

CONSIDERANDO:

1. Que el día **N/A** del mes **N/A** de **N/A** fue aprobada la garantía única No: de la aseguradora **N/A**.
2. Que existe Registro Presupuestal Número 21-04308
3. Que el Contratista se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales.

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el veintisiete (**27**) días del mes de octubre de 2021
3. Fijar como fecha de terminación el veintiséis (**26**) días del mes de noviembre de 2021

4. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO LEONARDO DUEÑES GÓMEZ Secretario de Infraestructura Municipal	CONTRATISTA EDWIN MAURICIO CARREÑO IBAÑEZ 1.032.364.912 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
SUPERVISOR LEONARDO DUEÑES GÓMEZ Secretario de Infraestructura Municipal	APOYO A LA SUPERVISION WILSON ALVAREZ GOMEZ CPS 0746-21 (CO1.PCCNTR.2678891)

Revisó: Sergio Pilla Rueda – CPS 0818 - 21 - (CO1.PCCNTR.2724560) – Aspectos Jurídicos
Proyectó: Ludwin Oswaldo Osorio Gómez – CPS 0643-21 (CO1.PCCNTR.2577736) – Aspectos Jurídicos
Proyectó: Wilson Álvarez Gómez – CPS 0746 (CO1.PCCNTR.2678891) – Aspectos Técnicos