icfes mejor saber	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	[ ] PÚBLICA	[X] CLASIFICADA	[ ] RESERVADA

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
07	Comité de Seguimiento Contrato 340 **OLA Saber Pro TyT**	Virtual por Teams	4/06/2021	15:02 p.m.	16:39 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos anteriores.
2. Seguimiento al cronograma
3. Reportes y avances de la etapa en curso.
4. Novedades presentadas.
5. Varios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	Cristian Niño	X		X	
2.	Omar Alberto Rodríguez Fonseca	X		X	
3.	Diana García Acosta	X		X	
4.	Néstor Hernández P	X		X	
5.	Gabriel Ángel Ramírez González	X		X	
6.	Gloria Consuelo Beltrán Hernández	X		X	
7.	Nelson Espitia Cuesta	X		X	
8.	Eniht Maldonado Álvarez	X		X	
9.	Alexander Blanco Forero	X		X	
10.	Leidy Sarmiento Valderrama	X		X	
11.	Laura Parada	X		X	
12.	Zuleima Urrea Celis	X		X	
13.	Juan Barreto	X		X	
14.	Ángela Yamile Palacio Basto	X		X	

icfes mejor saber	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	[ ] PÚBLICA	[X] CLASIFICADA	[ ] RESERVADA

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Reporte de los apoyos para personas con discapacidad	SEI Consultores	04/06/2021	entregado	X	
2.	Avance de las consecución de los sitos de recepción de informes	SEI Consultores	04/06/2021	entregado	X	
3.	Novedades sitios de aplicación Saber TyT	ICFES	04/06/2021	entregado	X	

DESARROLLO

Se da inicio al comité de seguimiento número 7 con el operador de logística SEI Consultores para la aplicación de la prueba Saber TyT bajo el contrato 340

Toma la palabra el Icfes, indicando la agenda del comité y las recomendaciones para tener en cuenta durante el desarrollo de la reunión.

1. **Compromisos anteriores.**

De acuerdo a los compromisos anteriores el operador debe informar el estado de la convocatoria de apoyos para personas con discapacidad, el avance respecto a la consecución de sitios para la recepción de los informes y por parte del Icfes informar las novedades de sitios de aplicación correspondiente a la prueba saber TyT.

2. **Seguimiento al cronograma**

Respecto al seguimiento de cronograma se llevara a cabo los puntos relacionados con capacitación de delegados, avance de nombramiento de delegados y organización de las capacitaciones para los delegados técnicos y el correspondiente nombramiento de estos delegados, contactos con sitio para verificación de conectividad y examinadores.

3. **Reportes y avances de la etapa en curso.**

Respecto al reporte de avance en el proceso de convocatoria correspondiente a convocatoria de delgados el operador informa que respecto a la convocatoria de delegados y distribución de delegados por nodo el operador logístico informa que en cuanto a la titularidad este personal se encuentra completo, tienen pendiente la convocatoria de 8 delegados suplentes, De acuerdo a esta información el Icfes realiza claridad de que estas cifras no son correctas ya que para el nodo Manizales y Ibagué el personal requerido no se encuentra completo, por parte del operador SEI hace la observación respecto a este tema y menciona que se realiza esta convocatoria pero presenta dificultades de que las personas se presenten a la capacitaciones por temas laborales,

respecto a la convocatoria con discapacidad se tiene un total de 25 interesados de 140 que requiere la prueba, el operador informa que esta convocatoria se ha tenido dificultada ya que las personas contactadas presentan molestias e inconformidades con el operador anterior por tal razón no se encuentran interesados en participar, cabe mencionar que en cuanto al nombramiento se debe tener en cuenta la entrega el día 8 ya que este nombramiento tiene que ver con el pago de la primera factura

Respecto a la consecución de sitios el operador logístico informa que no ha sido posible contactar 36 sitios de la base compartida por parte del Icfes, en cuanto a los sitios que han logrado tener contacto estos informan que algunos reportan no tener equipos de cómputo esto corresponde a 23 sitios, adicionalmente algunos sitios informan que no es posible prestar los sitios el día de la prueba, por parte del Icfes se recomienda realizar contacto con los sitios pero teniendo en cuenta que ya se realizó un contacto posterior con estos sitios.
Respecto al internet en cada uno de los sitios el operador logístico informa que se encuentran 162 sitios confirmados con internet, 13 sitios sin internet y 15 sitios por confirmar el estado de internet para enviar los dispositivos, y se tienen 62 sitios de los cuales no se han realizado ningún tipo de contacto

4. Novedades presentadas.

Respecto a reuniones previas de capacitaciones delegados se presentó una novedad en el nodo barranquilla ya que estaba programada la capacitación en la mañana pero por inconvenientes informados por el coordinador de nodo esta se llevó acabo en horas de la tarde, respecto a las capacitaciones de Pasto y Popayán se llevaron a cabo en una sola reunión.

Respecto a los sitios de policía se encuentra pendiente esta autorización de personal ya que no es posible hasta que se presente la debida autorización, respecto a la institución educativa fundadores correspondiente al nodo Manizales informa que no tienen computadores disponibles para la prueba saber TyT es lo reportado por parte del operador logístico, por parte del Icfes ya se realizó dicho contacto con el sitio y menciona que el rector de esta institución está reuniendo dichos equipos, para la institución educativa Renan barco se presentaba el mismo inconveniente la falta de equipos de cómputo pero el Icfes informa que ya tuvo contacto con el sitio y ya tienen equipos, respecto al sitio universidad pedagógica y tecnológica de Colombia correspondiente al nodo Tunja el Icfes informa que el sitio reporto la caída del techo pero que esto no afecta ya que para el día de aplicación ya se encontraría solucionado y de no ser así se ubicarían en otro bloque, en cuanto a la institución educativa Santander de san José de Guaviare esta si se encuentra pendiente por respuesta de parte de la secretaria de salud para su apertura.

Teniendo en cuenta todas las novedades presentadas en comité se informa al operador logístico se entregara el reporte de estas novedades para que el operador gestione todo lo relacionado en

cuanto al personal o temas de internet

5. Varios

Por parte del operador logístico realizan una capacitación correspondiente al manejo de la plataforma SEI que tendrán acceso los coordinadores de nodo.

Respecto al tema de la suplencia el Icfes pregunta donde se ubicara este personal de suplencia para informar a cada uno de los coordinadores de nodo, por parte de operador informa que este personal se va ubicar en los sitios de recepción de informes.

Respecto a la reunión realizada con el operador logístico y cognos sobre cómo se llevara a cabo las capacitaciones a delegados técnicos serán los días 8, 9 y 10 de junio en las horas de la mañana por la plataforma teams, el operador manejara 1 hora para exponer los temas administrativos y temas que tienen que ver con el router y adicionalmente llevara a cabo un formulario de compresión de capacitación, por parte del operador cognos realizara una capacitación de 3 horas para realizar la exposición de su tema, el Icfes recomienda dejar un espacio para dar una explicaciones de la plataforma plexi.

TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Reporte de asistencia de capacitaciones a delegados del 03 y 04 de junio	SEI	04/06/2021
2.	Citar capacitaciones de delegados técnicos	SEI	04/06/2021
3.			

APROBÓ		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
1. Yamile Ariza Luque	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	
2. Yamile Palacio Bastos	Gerente de proyectos SEI Consultores	

ELABORÓ		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA

icfes mejor saber	**ACTA DE REUNIÓN**		**Código: PDE-FT001**
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		**Versión: 002**
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

1. Carolina Quijano	Coordinadora de Grupo de Gestión de Aplicaciones	
2. Alexander Blanco	Grupo de gestión de aplicación – Icfes	

Hora de inicio	Hora de finalización	Nombres y Apellido	Tipo de Vinculación	Dependencia	Correo electrónico institucional
6/4/21 15:09:11	6/4/21 15:10:16	cristian niño	Externo al Icfes	sistemas especializados de informacion	
6/4/21 15:10:00	6/4/21 15:10:27	Omar Alberto Rodrígue	Planta	Subdirección de Aplica	orodriguez@icfes.gov.co
6/4/21 15:10:07	6/4/21 15:11:17	Diana García Acosta	Externo al Icfes	Sistemas Especializado	diana.garcia.ps@sei-consultotes.com.co
6/4/21 15:10:53	6/4/21 15:11:44	Néstor Hernández P	Planta	Subdirección de Aplica	nhernandez@icfes.gov.co
6/4/21 15:11:32	6/4/21 15:12:39	GABRIEL ANGEL RAMIR	Externo al Icfes	SISTEMAS ESPECIALIZA	GABRIEL.RAMIREZ@SEI-CONSULTORES.COM.CO
6/4/21 15:18:54	6/4/21 15:19:35	GLORIA CONSUELO BEI	Planta	Subdirección de Aplica	gbeltran@icfes.gov.co
6/4/21 15:15:48	6/4/21 15:26:23	Nelson Espitia Cuesta	Proveedor	sei	nelson.espitiac.sei@gmail.com
6/4/21 15:31:23	6/4/21 15:32:06	eniht maldnado alvare	Planta	Subdirección Financie	eniht.maldonado@sei-consultores.com.co
6/4/21 15:09:36	6/4/21 15:36:43	Alexander Blanco Fore	Contratista	Subdirección de Aplica	ablancof@icfes,gov.co
6/4/21 15:53:46	6/4/21 15:54:15	Leidy Sarmiento Valde	Contratista	Subdirección de Aplica	lsarmiento@icfes.gov.co
6/4/21 16:14:52	6/4/21 16:16:09	Laura Parada	Planta	Subdirección de Aplica	lparada@icfes.gov.co
6/4/21 16:38:03	6/4/21 16:38:59	Zuleima Urrea Celis	Proveedor	SEI	zuleima.urrea.ps@sei-consultores.com.co
6/4/21 16:38:22	6/4/21 16:39:03	Juan Barreto	Contratista	Subdirección de Desar	juan.barreto@sei-consultores.com.co
6/4/21 16:26:30	6/4/21 16:39:46	Angela Yamile Palacio	Externo al Icfes	Sistemas Especializado	Yamile.palacio@sei-consultores.com