	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

FECHA PRESENTE ACTA	13 DE NOVIEMBRE DE 2020		
CONTRATO X CONVENIO __	1220	FECHA	25/09/2020
OBJETO:	SDE-103 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMPUESTO POR ARBOLES PLANTAS Y ORNAMENTALES ADEMÁS DE INSUMOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A LA ADECUACIÓN PAISAJISTA DE ZONAS VERDES DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	VEINTICINCO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($25'755.000)		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA__ CONTRAPARTE _	ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO C. C. No. 40.024.485 de Tunja		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR __X_	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja		
FECHA INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° __1__ VALOR $	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 12.962.500) M/Cte		
PRORROGA N° 01_ TIEMPO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		

En la Ciudad de Tunja, a los TRECE (13) días del mes de NOVIEMBRE de 2020, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Tunja, el señor WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7,176,845 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de Desarrollo, obra como Supervisor del Contrato No. 1220 de 25/09/2020 y ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 40.024.485 de Tunja , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

FIRMA: Rosa María Castelblanco C.C. 40.024.485 Tunja

NOMBRE: ROSA MARIA CASTELBLANCO
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	WILSON VELASAQUEZ	SUPERVISOR	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma