| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDÍA DE TUNJA** | **FECHA: 10/01/2020** |
| | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **VERSIÓN: 02** |
| | **PROCESO: CONTRATACIÓN**<br>**FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN** | **CÓDIGO: CON-F-077** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | | |
| CONTRATO __ CONVENIO __ | N° 1220 | FECHA | 25/09/2020 |
| OBJETO: | SDE-103 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMPUESTO POR ARBOLES PLANTAS Y ORNAMENTALES ADEMÁS DE INSUMOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A LA ADECUACIÓN PAISAJISTA DE ZONAS VERDES DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA | | |
| VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO : | **VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($25'755.000)** | | |
| | APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios) | | |
| | APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios) | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO | | |
| CONTRATANTE__ PARTE _ | MUNICIPIO DE TUNJA | | |
| CONTRATISTA **X**<br>CONTRAPARTE __ | ROSA MARIA CASTELBLANCO CASTELBLANCO<br>C. C. No. 40.024.485 de Tunja | | |
| INTERVENTOR ___<br>SUPERVISOR **X** | WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA<br>C.C. 7.176.845 de Tunja | | |
| FECHA INICIO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | | |
| ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION | | | |
| ACTA DE REINICIO | | | |
| ADICIONAL N° 1 VALOR $ | DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($12.962.500) M/Cte | | |
| PRORROGA N° 1 TIEMPO | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO | | |
| FECHA DE TERMINACION | 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | | |
| PERIODO TOTAL DE EJECUCION | DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | | |

En la Ciudad de Tunja, a los TRECE (13) días del mes de NOVIEMBRE de 2020, , se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Tunja, el señor WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7,176,845 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de Desarrollo, obra como Supervisor del Contrato No. 1220 de 25/09/2020 y ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 40.024.485 de Tunja , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 13/11/2020 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

---

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

| | ALCALDÍA DE TUNJA | FECHA: 10/01/2020 |
|---|---|---|
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02 |
| | PROCESO: CONTRATACIÓN<br>FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CON-F-077 |

OBSERVACIONES:

**EVALUACION AL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **CUMPLIÓ** | **X** |
| **NO CUMPLIÓ** | |

**FIRMA:** Rosa Maria Castelblanco CC 40.024.485 Tunja

NOMBRE: ROSA MARIA CASTELBLANCO
CONTRATISTA

**FIRMA:**

NOMBRE:WILSON LEONARDO VELASQUEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

**FIRMA:**

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELASQUEZ
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró y Proyectó: | Wilson Leonardo Velásquez Ayala | Supervisor | |
| Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma | | | |