FECHA PRESENTE ACTA	05 NOV 2021		
CONTRATO	N° 1220	FECHA	25/09/2020
OBJETO:	SDE-103 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMPUESTO POR ARBOLES PLANTAS Y ORNAMENTALES ADEMÁS DE INSUMOS Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A LA ADECUACIÓN PAISAJISTA DE ZONAS VERDES DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL:** VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($25'755.000)		
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO C. C. No. 40.024.485 de Tunja		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _ X	WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA C.C. 7.176.845 de Tunja		
FECHA INICIO	30/09/2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° _1___ VALOR $	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 12.962.500) M/Cte		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	13/11/2020		
PERIODO A PAGAR	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		

En la Ciudad de Tunja, a los 05 NOV 2021 (____) días del mes de _____ de _____, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de _DESARROLLO del Municipio de Tunja, el señor (a)_WILSON LEONARDO VELASQUES, identificado con la cédula de ciudadanía número 7,176,845 de Tunja, quien en su calidad de SECRETARIO DE DESARROLLO, obra como SUPERVISOR del CONTRATO No. 1220 de 2020 y ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía número . 40.024.485 de tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 30 de SEPTIEMBRE de 2020 al 13 de NOVIEMBRE de 2020, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	38.717.500,00	
Anticipo		
Valor actas canceladas		
Valor de la presente acta		38.630.000,00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		87.500,00
Sumas iguales	**38.717.500,00**	**38.717.500,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 18/06/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 06
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CON-F-053

OBSERVACIONES: Las partes arriba mencionadas aceptan que el valor realmente ejecutado del contrato corresponde a TREINTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($38.630.000), quedando un saldo a favor del municipio de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($87.500) M/CTE.

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA: Rosa María Castelblanco cc 40.024.485 Tunja

NOMBRE: ROSA MARIA CASTELBLANCO
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
SECRETARIO O JEFE DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Wilson Leonardo Velasquez	Sec de Desarrollo	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			