GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Secretaria de integración y desarrollo social
UNIDAD O GRUPO:	Unidad de grupos poblacionales
FECHA INFORME:	1 de Octubre de 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	11082021-1155				
CONTRATISTA	Colombia Sobrenatural				
OBJETO DE CONTRATO	Prestación de servicios para fortalecer las iniciativas productivas de la población reintegrada y reincorporada del departamento de Caldas.				
POBLACIÓN BENEFICIADA	Reintegrada y reincorporada				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Manizales, Manzanares y Risaralda				
VALOR:$	18.950.0000				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	2 meses y 14 días	FECHA INICIACIÓN	18/08/2021	FECHA. TERMINACIÓN	30/11/2021

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Capacitar al personal excombatiente en procesos de emprendimiento de proyectos productivos	Se capacita al personal excombatiente en procesos de emprendimiento de proyectos productivos como lo son taller de motos, ganadería, y cultivo de plátano en los siguientes temas: • Buenas prácticas agrícolas. • Perfilación de iniciativas. • Manejo de presupuesto. • Gestión de proyectos. • Redes sociales. • Marketing digital. Se realiza capacitación por cada proyecto productivo, en donde se abordan temas como crear una idea de negocio. Se analiza La matriz FODA con cada uno de los integrantes de los talleres, realizando una socialización y prácticas en cada uno de sus negocios, con una participación de 19 personas, 12 presenciales y 7 virtuales.	Porcentaje asignado 5% Porcentaje cumplido Septiembre 3% Porcentaje cumplido Octubre 2%
Fomentar la iniciativa, motivación y emprendimiento, con la aplicación de las prácticas	Se fomenta la iniciativa de emprendimiento con la aplicación de las prácticas aprendidas en cuanto a los siguientes temas, todo esto se enseña y se interactúa en los talleres	Porcentaje asignado 5% Porcentaje cumplido

COPIA CONTROLADA

aprendidas, para propiciar la actividad micro empresarial en beneficio de la población excombatiente.	dados • **En qué va a invertir.** Analizar las razones por las cuales se presentaría la idea a un inversionista. Estudiar cuidadosamente los pro y los contra, siempre pensando en los campos de acción donde generaría mayor ganancia. • **Investigue.** Conocer el comportamiento que puede tener el futuro consumidor o usuario de la compañía, respondiendo interrogantes como: ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿cuál es el nivel de conocimiento que se tiene de la competencia?, ¿quiénes podrían ser sus comercializadores. • **100% competitivo.** Pensar en ofrecer productos de alta calidad con miras a mejorar la perspectiva del mismo en el mercado. Sea innovador y ofrezca productos atractivos para el mercado laboral. • **Planee cada detalle.** Partir desde el montaje que necesitaría la empresa y el número de empleados que requeriría para funcionar. Paso seguido, plantear una estrategia para maximizar la certeza del proceso a iniciar. • **Evalúe los riesgos.** Así como obtendrá ganancias, siempre estará expuesto a posibles pérdidas. Haga un presupuesto teniendo claro el monto a invertir y cuánto es el tiempo estipulado en el que pretende recuperar lo gastado, con proyecciones estimadas de egreso e ingreso.	Septiembre 3% Porcentaje cumplido en octubre 2%

Realizar 6 talleres dos por cada componente, (taller de motos, ganadería, cultivo de plátano), en los siguientes temas: buenas prácticas agrícolas, perfilación de iniciativa, manejo de presupuesto, gestión de proyectos, redes sociales, marketing digital.	Realizaron 3 talleres (uno por cada unidad productiva) en los municipios de Manizales, Anserma y Marulanda, orientados a los métodos de emprendimiento donde se lleve a cabo procesos relacionados con los siguientes temas: Buenas prácticas agrícolas, perfilación de iniciativas, manejo de presupuesto, gestión de proyectos, redes sociales, marketing digital. Y en cada componente (taller de motos, ganadería, cultivo de plátano). Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que aparte de los temas mencionados anteriormente se tratan temas de conflicto armado, reintegración, empresa, empleabilidad, procesos administrativos, inclusión, construcción de paz, responsabilidad social empresarial e ideas de negocios, así mismo se busca estudiar las bases de un programa de carácter empresarial que permita la inclusión de este grupo de personas en escenarios de emprendimiento, así mismo entendieron que la Gobernación de Caldas, genera un aporte económico, sin concebir que ésta va más allá no sólo de la legalidad, sino de los recursos económicos invertidos, enseñarlos a ser autosuficiente en pro de su beneficio y dándoles a deducir que esto es una ayuda momentánea y externa sin afectar de manera positiva el actuar de ellos.	Porcentaje asignado 20%- Porcentaje cumplido septiembre 10% Porcentaje cumplido octubre 10%
Las capacitaciones serán dictadas por profesionales en ciencias administrativas y/o económicas.	Las capacitaciones fueron realizadas por un profesional Economista Empresarial y Especialista en Gerencia de Finanzas.	Porcentaje asignado 5%- Porcentaje cumplido septiembre 4% Porcentaje cumplido Octubre 1%
El salón del aula donde se dicten las respectivas capacitaciones deberá contar con todos los protocolos y medidas de bioseguridad adecuados	El salón donde se dictan las respectivas capacitaciones conto con todos los protocolos y medidas de bioseguridad adecuados para la prevención de la COVID-19, tal como se estipula en la resolución 777 del 2021, dictada por el Ministerio de Salud y	Porcentaje asignado 5%- Porcentaje cumplido septiembre 4% Porcentaje cumplido Octubre 1%

para la prevención del covid – 19.	Protección Social.	
Se deberá entregar los insumos a las personas designados por la secretaria de integración y desarrollo social del departamento de caldas (supervisor del contrato)	Durante el mes de octubre se realizó la entrega a dos unidades productivas, “Taller de Motos” e iniciativa de “Plátanos”, esta entrega se realizó en las instalaciones de la Gobernación, con el acompañamiento de la ARN y el secretario de despacho Jorge Alberto Tovar Beltran.	Porcentaje asignado 5% Porcentaje cumplido septiembre 0% Porcentaje cumplido Octubre 4%
Los materiales deben ser nuevos encontrarse en perfectas condiciones (el contratista deberá dar garantías de cada producto por el termino de 12 meses, contados a partir de la entrega de cada persona).	Durante el mes de octubre se realizó la entrega a dos unidades productivas, “Taller de Motos” e iniciativa de “Plátanos”, esta entrega se realizó en las instalaciones de la Gobernación, lo que permitió verificar que los materiales se encontraban en óptimas condiciones cumpliendo con lo establecido en el convenio.	Porcentaje asignado 10% Porcentaje cumplido Octubre 8%
La entrega de insumos deberá hacerse en el transcurso de realización de los talleres de las diferentes unidades productivas (se entregará en el lugar donde esté ubicada la unidad productiva).	Los insumos se entregaron posterior a la realización de los talleres formativos, para el mes de octubre se entregó materiales a dos unidades productivas, “Motos y Plátano”, se realizó un evento para la entrega en la ciudad de Manizales, en las instalaciones de la Gobernación de Caldas. En el caso de la unidad productiva “Popochos se entregara en el lugar de ejecución del proyecto.	Porcentaje asignado 40% Porcentaje cumplido septiembre 0% Porcentaje cumplido Octubre 24%
El contratista deberá presentar el listado de asistencia, registro fotográfico y audiovisual de entrega de insumos	El contratista remitirá en un CD todas las evidencias al final del proceso, sin embargo para efectos del informe a relacionado las evidencias vía drive.	Porcentaje asignado 5%- Porcentaje cumplido septiembre 1% Porcentaje cumplido Octubre 0%

OBSERVACIONES:
Considerando que en el informe de septiembre se reportó un 27% de avance y en el informe de octubre un 52%, se autoriza el desembolso correspondiente al 52%. A la fecha se ha ejecutado el 79% del total del convenio.

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 2 , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yeni Yurley Gutiérrez Esparza
FIRMA	