	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 3-GRUSE 35

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 11 Noviembre Año: 2021

CONTRATO N°. 057-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020

CONTRATISTA: CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $11.500.000.

FORMA DE PAGO:

1. Corte a 30 DICIEMBRE de 2020. PAC DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

VIGENCIA 2021

2. Corte a 26 DE MARZO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC MAYO DE 2021.

3. Corte a 18 DE JUNIO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC AGOSTO DE 2021.

4. Corte a 11 DE SEPTIEMBRE avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC OCTUBRE DE 2021.

5. Corte a 30 NOVIEMBRE, por el saldo del valor del contrato. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022.

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 09. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO MÉDICO VETERINARIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-10-2020 hasta el 30-11-2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 94%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos) 89%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago por valor de $1.500.000. segundo pago por valor de $2.298.800,00. Tercer pago por valor de $2. 302.920,00

Porcentaje de pagos realizados: 53.06%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 46.94%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLAUDIA GARCIA ARISTIZABAL	Medico Veterinario y zootecnista	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de octubre del 2021 se utilizaron los siguientes servicios

(01) Desparasitante Interno

El contratista cumplio con sus obligaciones de la siguiente manera:

- ✓ Dió total cumplimiento al objeto del contrato.
- ✓ Brindo atención médico-veterinaria por urgencias 24 Hrs sin cita previa. Se notificó por vía telefónica, mensaje de texto o email dependiendo de la hora en la cual suceda el evento.
- ✓ Cuando se realizaron exámenes de laboratorio, la empresa contratada se desplazó hasta el Comando Aéreo de Combate No. 3

sin costo alguno y efectuó el requerimiento dentro de las instalaciones del CACOM-3. No se evidencio alguna novedad delicada.

- ✓ Dentro de los valores ofertados se incluyó el servicio de transporte.

A la fecha no se han presentado emergencias.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No aplica


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Seguir con la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	T4 HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
FIRMA:	
C.C. No.	1030663634
DEPENDENCIA:	GRUSE 35

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISORES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**NO APLICA**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la			NO PRESENTADO DURANTE EL LAPSO INFORMADO

	ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			CONTRATO EN EJECUCION

T4. HERNANDEZ ACUÑA LAURA NATALY
Supervisor Suplente