# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2009-131 DE 2020

Los suscritos convienen la liquidación definitiva del contrato 190-CNT2009-131 de 2020, en los términos que se exponen a continuación:

| Contratante | NIT |
|---|---|
| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA | 811.000.231-7 |
| | CC |
| CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ | 71312845 |
| En calidad de delegado y ordenador del gasto mediante resolución 040-1211-17668 del 29 de noviembre del 2012. | |

| Supervisor o Interventor | NIT / CC |
|---|---|
| GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA | 71713701 |
| | |

| Contratista | NIT / CC |
|---|---|
| COOPERATIVA SERTRANS | 811009708 |
| Representante Legal | CC |
| CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZALEZ | 98557110 |

| OBJETO | | | |
|---|---|---|---|
| Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga | | | |
| F.Inicia (dd/mm/aaaa) | 29/09/2020 | | May.12/2021 |

| Modificación / Adición No. | Objeto | Valor | Fecha Inicia | Fecha Termina |
|---|---|---|---|---|
| 190-CNT2009 | Otrosí No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2009-131 de 2020 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga" | 0.00 | Dic.17/2020 | May.12/2021 |

| Suspención No. | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|---|
| | | |

**INFORMACION FINANCIERA:**

| | |
|---|---|
| Vlr. Contrato | CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($120,000,000.00) |
| Vlr. Aporte<br>En Especie<br>En Dinero | $120,000,000<br>$0<br>$120,000,000 |
| Vlr. Cofinanciación<br>En Especie<br>En Dinero | |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2009-131 DE 2020

| Comprobante | Fecha | Valor ($) | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|
| OPP 259972 | May.19/2021 | 1,479,782.00 | 119,999,792.00 |
| OPP 259972 | May.19/2021 | 10,167,303.00 | |
| OPP 259972 | May.19/2021 | 2,579,469.00 | |
| OPP 259972 | May.19/2021 | 3,792,877.00 | |
| OPP 259972 | May.19/2021 | 1,015,415.00 | |
| OPP 258580 | Mar.25/2021 | 22,655,697.00 | |
| OPP 257329 | Feb.03/2021 | 15,278,415.00 | |
| OPP 257329 | Feb.03/2021 | 1,684,405.00 | |
| OPP 256132 | Dic.15/2020 | 28,804,514.00 | |
| OPP 254973 | Nov.09/2020 | 7,454,780.00 | |
| OPP 254973 | Nov.09/2020 | 8,400,000.00 | |
| OPP 254973 | Nov.09/2020 | 16,687,135.00 | |

OBSERVACIONES ( En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras )

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

| METAS / ACTIVIDADES | % Importancia | Unidad Medida | Total Programado | Total Ejecutado | % De ejecución ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| **META:**<br>**Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga.** | 100.00 | SERVICIOS | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| Actividad:<br>Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran. | 100.00 | SERVICIOS | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA | | | | | 100.00 |

OBSERVACIONES:

La empresa SERTRANS, presto los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, con tecnologías limpias (gasolina eléctrica). Igualmente presto el servicio de buses, busetas, camiones de modelos 2018 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día.

El contratista presento los informes de ejecución, los cuales reposan en la carpeta del contrato al igual que las facturas respectivas. Igualmente, el contratista presento los formatos FT-SG-09 y FT-SGSST-06 delSGI con Radicado Nro.180-COE2009-28298.

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2009-131 DE 2020

El contratista presento los lineamientos del SGI con Radicado Nro.180-COE2010-29332.

El contrato se ejecutó físicamente en un 100% Y financieramente en un %99.99, quedando un saldo sin ejecutar en la suma de $208, los cuales se deben bajar del presupuesto oficial dado que no se ejecutaran por ser un menor valor, con lo que no se cubre una hora de servicio.

El contratista cumplió con el objeto contractual, obligaciones y certifico el cumplimiento con los pagos de parafiscales.

El contratista cumplió en un 100% el objeto contractual pactado, como consta en el informe final de interventoría.
De acuerdo con lo anterior, la CORPORACIÓN pagó al contratista el 99.99% del valor pactado.

## LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Las partes acuerdan liquidar definitivamente el contrato 190-CNT2009-131 de 2020, según los términos pactados en la presente acta y se declara a paz y salvo por concepto de este contrato.

Para constancia de la liquidación definitiva del contrato, firman las partes a los

20/10/2021

LA CORPORACIÓN:

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
C.C 71312845

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**
**CORANTIOQUIA**

**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL**
**CONTRATO NÚMERO 190-CNT2009-131 DE 2020**

EL CONTRATISTA:

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 98557110

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
C.C 71713701
EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 20-oct-2021 05:17 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2009-131/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Radicado por: Liz Albani Cañas Yotagri

**190-ACT2110-5052**
Favor citar este número al responder